

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl.m. PRAHA
Řádní ul. 770/8, 110 00 PRAHA 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/179

č. smlouvy Zhotovitele: 003 164/157

„Oprava chodníku v ul. Pod Pekařkou (Dvouramenná - V Rovinách), Praha 4“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Bohumil Pfeferle – vedoucí oblastní správy Jih

(dále jen „Objednatel“)

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 7504682/0800

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, spis. zn. B 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 26212005 a b)

Silnice Horšovský Týn a.s., IČO: 45359164, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice

Horšovský Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/18/2141/179, ze dne 7.12.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o změnu předmětu díla, kdy po provedení zaměření dokončeného díla došlo k odpočtu u položek,

kteře nebyly na díle provedeny (méněpráce). V rámci víceprací bylo nutno realizovat lemování vjezdů z žulových kostek velkých (44,8 bm) z důvodu zajištění jejich lepší stability.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

| | |
|---|-----------------|
| Cena dle SoD bez DPH | 641 023,51 Kč |
| DPH dle SoD 21 % | 134 614,94 Kč |
| Cena dle SoD včetně DPH | 775 638,45 Kč |
| | |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH | 17 180,20 Kč |
| DPH víceprací 21% | 3 607,84 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH | 20 788,04 Kč |
| | |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH | - 113 276,58 Kč |
| DPH méněprací 21% | - 23 788,08 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH | - 137 064,66 Kč |
| | |
| Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 544 927,13 Kč |
| DPH 21% | 114 434,70 Kč |
| Celková cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH | 659 361,83 Kč |


2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



úzkový rozpočet

oprava chodníku ul. Pod Pekařkou (úsek Dvouramenná - V Rovínách), severní, Praha 4 - méněpráce

| Celkem [Kč] | | | | | -113 276,58 |
|-------------|---|----|-----------|----------|--------------|
| Císlo TJ | 1. Asfaltové práce | TJ | Cena [Kč] | Rozet TJ | Celková cena |
| 101 | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm | m2 | 329,00 | -35,10 | -11 548 |
| 102 | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | m2 | 82,50 | -35,10 | -2 896 |
| 102 | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | m2 | 82,50 | -35,10 | -2 896 |
| 102 | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | m2 | 82,50 | -35,10 | -2 896 |
| 102 | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | m2 | 82,50 | -35,10 | -2 896 |
| 131 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy | m2 | 24,55 | -35,10 | -862 |
| Císlo TJ | 2. Dlaždicové práce | TJ | Cena [Kč] | | Celková cena |
| 212 | Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná | bm | 1 950,00 | -20,00 | -39 000 |
| 252 | Dlaždění z kostky drobné do lože kameniva | m2 | 319,00 | -10,30 | -3 286 |
| 269 | Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a výivu prostředí C 20/25 n XF3 | bm | 278,00 | -2,60 | -723 |
| 276 | Vytřídění použité mozaikové dlažby | m2 | 70,50 | -35,10 | -2 475 |
| Císlo TJ | 3. Bourací a frézovací práce | TJ | Cena [Kč] | | Celková cena |
| 311 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného | m2 | 195,00 | -35,10 | -6 845 |
| 312 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy | m2 | 85,00 | -45,40 | -3 859 |
| 313 | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného | m2 | 480,00 | -10,30 | -4 944 |
| 371 | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba velká | m2 | 70,00 | -10,30 | -726 |
| 372 | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba drobná | m2 | 70,00 | -10,30 | -721 |
| 374 | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba mozaiková | m2 | 85,00 | -35,10 | -2 984 |
| 377 | Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného | bm | 108,00 | -2,60 | -281 |
| Císlo TJ | 4. Zemní práce | TJ | Cena [Kč] | | Celková cena |
| 406 | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 | m2 | 161,50 | -45,40 | -7 332 |
| Císlo TJ | 6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění | TJ | Cena [Kč] | | Celková cena |
| 603 | Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním | m2 | 140,00 | -35,10 | -4 914 |
| 604 | Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním | m2 | 14,00 | -45,40 | -636 |
| 604 | Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním | m2 | 14,00 | -45,40 | -636 |
| 604 | Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním | m2 | 14,00 | -45,40 | -636 |
| 604 | Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním | m2 | 14,00 | -45,40 | -636 |
| 604 | Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním | m2 | 14,00 | -45,40 | -636 |
| 611 | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24, tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním | m2 | 290,00 | -10,30 | -2 987 |
| Císlo TJ | 7. Odvodnění, armatury, krajínice, příkopy | TJ | Cena [Kč] | | Celková cena |
| 701 | Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury | ks | 988,00 | -4,00 | -3 952 |
| Císlo TJ | 9. Přidružené práce | TJ | Cena [Kč] | | Celková cena |
| 901 | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy | m2 | 23,80 | -45,40 | -1 081 |

žkový rozpočet

Oprava chodníku ul. Pod Pekařkou (úsek Dvouramenná - V Rovínách), severní, Praha 4 - vícepráce

| Celkem [Kč] | | | | | | 17 180,20 |
|--------------------|---|-----------|------------------|-------|--|---------------------|
| Číslo TJ | 2. Dlaždicové práce | TJ | Cena [Kč] | | | Celková cena |
| 274 | Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou | bm | 226,00 | 44,80 | | 10 125 |
| Číslo TJ | 3. Bortovací a frezovací práce | TJ | Cena [Kč] | | | Celková cena |
| 383 | Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného | bm | 66,00 | 44,80 | | 3 046 |
| Číslo TJ | 4. Zemní práce | TJ | Cena [Kč] | | | Celková cena |
| 402 | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného | bm | 95,00 | 42,20 | | 4 009 |