



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**ÚO Kladno – povrchové úpravy**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-7720-26/ČJ-2019-0100MN-VZ, uzavřené dne 17. 4. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“).

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO: 751 51 481,
zastoupená Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
bankovní spojení: ČNB Praha [REDACTED]
jako **objednatel** na straně jedné

a

JMK elektro, s.r.o.
se sídlem Branišovice 59, 671 77 Branišovice IČ: 26224216
zastoupená [REDACTED] jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, Vložka 38081
bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. [REDACTED]
jako **zhotovitel** na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“

II.

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních víceprací se smluvní strany dohodly dle čl. VII. odst. 3 smlouvy na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. smlouvy, která se navyšuje o 36.153,59 Kč včetně DPH na celkovou cenu stavebního díla, která nyní činí: **924.633,- Kč včetně DPH**

slovy: devětsetdvacetčtyřitisícešestsetřicettřikorunčeských

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

- 1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3) Příloha č. 1 Změnový list, který se sestává ze dvou stran textu.


Praha dne: 8. 7. 2019

Branišovice dne: 10. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.	
Identifikace akce:		
Název akce	„ÚO Kladno – povrchové úpravy“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-7720/ČJ-2019-0100MN-VZ	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	JMK elektro, s.r.o., IČ 26224216 Braníšovice 59, 671 77 Braníšovice	
Rozpočet:		
Předmět změnového listu:	Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	Vícepráce – sádkartonový pohled v místnosti 104 v objektu ÚO PČR Kladno	
Popis změny, popis technického řešení:	Instalace sádkartonového pohledu o celkové výměře 30 m2.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	Původně nebylo se sádkartonovým pohledem počítáno – instalace bude provedena na základě požadavku uživatele z důvodu opadávání omítky na rákosovém podbití.	
Nové řešení:	V místnosti 104 bude instalován sádkartonový pohled o výměře 30 m2 včetně povrchových úprav.	
Zdůvodnění změny:	Instalace bude provedena na základě požadavku uživatele z důvodu opadávání omítky na rákosovém podbití	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápisy ve stavebním deníku ze dne	28. 6. 2019	

Přibližný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: 36.153,59 Kč včetně DPH		
Připočty k ceně díla bez DPH:	29.879,-- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	29.879,-- Kč	
DPH:	6.274,59 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	36.153,59 Kč	
Za objednatel:	Za technický dozor investora	Za zadavatele:



Datum	3.7.2019	Datum	3.7.2019	Datum	3.7.2019
Uplatněn zmávaného listu od účastníka programu kontrolovat:					
Datum:					

7 EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.