

D o d a t e k č. 3 ke smlouvě o dílo

- **provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu**

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění

na akci:

„D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“,

část (úsek):

1. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 4,190 - 7,000; archeologický výzkum“
2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický výzkum“
3. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický výzkum“
4. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 16,800 – 21,365; archeologický výzkum“
5. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 21,365 – 27,910; archeologický výzkum“
6. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 27,910 – 31,500; archeologický výzkum“

Číslo smlouvy objednatele / Číslo kontraktu objednatele:

Úsek 1	PH 160-0481-17 / 423 483 61 46
Úsek 2	PH 161-0482-17 / 423 483 61 57
Úsek 3	PH 162-0483-17 / 423 483 61 74
Úsek 4	PH 163-0484-17 / 423 483 61 82
Úsek 5	PH 164-0485-17 / 423 483 61 88
Úsek 6	PH 165-0486-17 / 423 483 62 32

I. Smluvní strany

Objednatel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

jednající:

Ing. Pavel Jiroušek,
ředitel odštěpného závodu oblasti Čechy střed, dle plné

moci

poštovní spojení:

závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Praha 1

č. účtu:

0 141 370 152 / 0100

IČ:

452 74 924

DIČ:

CZ45274924

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

a

Zhotovitel:	Východočeské muzeum v Pardubicích
se sídlem:	Pardubice I, Zámek, Zámek 2
IČ:	14450542
DIČ:	CZ14450542
zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1607-
bankovní spojení:	26534561/0100
jednající:	Mgr. Tomáš Libánek, ředitel

[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.04.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.07.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 30.11.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým smluvní strany mění určitá ustanovení Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 3.

I. Předmět Dodatku č. 3

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna předpokládané ceny za dílo, jejímž důvodem je dohoda obou smluvních stran o snížení množství jednotek prací dle přílohy č. 1 (záchranný archeologický výzkum na dočasných a trvalých záborech stavby Opatovice -Ostrov 1-6 úsek) ke Smlouvě o dílo. Příloha č. 1 stýkající se úseků 1-6 připojená ke Smlouvě o dílo se tímto nahrazuje přílohou č. 1-2 připojenou k tomuto Dodatku č. 3. V této souvislosti se mění čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedenému se předpokládá celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo mění následovně:

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že vyjadřuje jejich svobodnou vůli a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne: 14.6.2019
Za objednatele:

V Pardubicích dne:
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Jiroušek
vedoucí odštěpného závodu oblasti Čechy
střed, dle plné moci

Mgr. Tomáš Libánek
ředitel