

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:
„Choceň - Uhersko, BC“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3714/2018**

ISPROFOND: 5533120003

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: **náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město**

IČO: **45271895**, DIČ: **CZ45271895**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. David Krása, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7544/MP**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Z provedeného geotechnického průzkumu v rámci DSP byli vyhodnoceny parametry stávajícího železničního spodku jako nevhodné pro budoucí (plánované) zvyšování rychlosti na tomto traťovém úseku. Z těchto důvodů v současné době probíhá nezávislé podrobné vyhodnocení stávajícího železničního spodku včetně zpracování Geotechnické dokumentace pro podrobný průzkum a zpracování Ověřovací studie. Do dokumentace DSP je nutno zahrnout nové a zpřesňující výsledky objednatele ze závěrů geotechnické dokumentace, ověřovací studie a podrobného geotechnického průzkumu, bez kterých nelze dokumentaci dokončit. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je posun termínů 1.b Dílčí etapy a 2. Dílčí etapy.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se v Příloze č.5 Smlouvy - Harmonogram plnění mění termín plnění 1b Dílčí etapy a 2 Dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č.1 tohoto Dodatku . Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 bod 5.3 Smlouvy - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 5. 16 Smlouvy, že se ruší stávající text „Příloha č. 5 : **Harmonogram plnění**“ a nahrazuje se novým zněním

Příloha č. 5 : **Harmonogram plnění** - *znění platné ke dni účinnosti dodatku č.1*

a bod 5.16 Smlouvy nově zní :

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky |
| | – OP/DSP/13/18 |
| | – OP/DUR/02/18 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky: |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) |
| | b) Všeobecné technické podmínky |
| | – VTP/DSP/08/18 |
| | – VTP/ZP+DUR/09/18 |
| | c) Zvláštní technické podmínky |
| | ze dne 30.5.2018 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu |

dodatku č.1

- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9: Související dokumenty
Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č.1 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 22.7.2019

V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č.1 (Příloha č.5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1.a Dílčí etapa</u>	do 8měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>1.b Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od předání Pokynu objednatel k závěrům technického řešení dle ověřovací studie a předání výsledků doplňujícího geotechnického průzkumu zhotoviteli (2. dílčí fakturace – dle skutečného rozsahu odevzdané DUR)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od odevzdání plnění 1b.Dílčí etapy objednateli (3. dílčí fakturace – 40 % ceny díla DSP)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>3.Dílčí etapa</u>	2 měsíce po ukončení připomínkového řízení na pokyn investora (konečná fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Odevzdání DSP, včetně kompletní dokladové části a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
<u>4.Dílčí etapa</u>	30 měsíců (předpoklad 11/2022 - 04/2025) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 04/2025 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 346992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c571c9bc-0f0d-4e23-b141-fe8c2f3fd2c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2019 12:50:02



459ac233-871d-48e1-8158-71a3d50cbc2e