

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 10.06.2019**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Elektronická informační deska, UH, Masarykovo náměstí“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 273
e-mail:	ladislav.capek@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	733 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. sr.o.
sídlo:	Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 686 01
zastoupení:	Dušan Šeda, jednatel
IČO:	46346171
DIČ:	CZ46346171
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-6685240257/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Jan Všeťečka, tel. 777 718 304, e-mail: vsetecka@stamos.cz Ing. Drahomír Puček, tel. 777 718 324

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Elektronická informační deska, UH, Masarykovo náměstí“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.06.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s článkem XIII. Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na změně termínu dokončení z důvodu změny termínu možného zahájení stavby. Místo umístění elektronické informační desky je zatíženo jinou stavební činností, která nebyla v době podpisu smlouvy známa.

**Článek II.
Změna smlouvy o dílo**

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku III. Termíny plnění v původní Smlouvě o dílo se v odstavci 2. upravuje Termín dokončení stavebních prací a převzetí díla v tomto novém znění:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 31.07.2019.

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018


Objednatel

Zhotovitel

V Uherském Hradišti dne 22. 07. 2019

V Uherském Hradišti dne 28. 07. 2019


Ing. Stanislav Blaha
starosta města


Dušan Šeda
jednatel