

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci**  
na stavbu

**SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I**

a

**příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

a

**Smlouvě o výkonu autorského dozoru**

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**o výkonu autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Ing. Jiří Škrabal**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997  
48476684

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II. Účel dodatku**

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

### Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je stále nedořešená přeložka kabelů CETIN (doposud neuzavřený smluvní vztah mezi společností CETIN a městem Slušovice a problematické zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

## **Článek III. Změny ve smlouvě**

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 1., písm. b-d a bod 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- b) předání 2 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů: **dne 30. 11. 2019**
- c) zpracování a předání 1 paré DSP: **dne 15. 12. 2019**
- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice: **dne 31. 05. 2020**

2. **Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 11. 2019**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 31. 05. 2020**

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 22. 7. 2019

.....

.....