



MHMPXPBSF77A

Stejnopis č.

Final verze 15.7.2019 – zpracované připomínky HMP, DPP a Vlastníci

RS č.: 0006850019

**Dohoda navazující na Iniciální rámcovou dohodu
o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D
a okolní výstavby v lokalitě Praha – Nemocnice Krč
č. INO/35/05/007253/2019**

Tuto dohodu navazující na Iniciální rámcovou dohodu o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě Praha – Krč uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne následující smluvní strany (dále jen „Dohoda“):

I. Ing. Pavel Janatka, rodné číslo: 25 [redacted], bytem [redacted] Praha [redacted], neplátce DPH

(dále jen „Vlastník I“)

a

II. MUDr. Pavel Kohout, rodné číslo: 61 [redacted], bytem [redacted] Plzeň, neplátce DPH

(dále jen „Vlastník II“)

a

III. Ing. Anna Kohoutová, rodné číslo: 62 [redacted], bytem [redacted] Plzeň, neplátce DPH

(dále jen „Vlastník III“)

a

IV. Petr Procházka, rodné číslo: 63 [redacted], bytem [redacted] Boží Dar, neplátce DPH

(dále jen „Vlastník IV“)

a

V. MUDr. Jiří Vojta, rodné číslo: 61 [redacted], bytem [redacted] Praha [redacted], neplátce DPH

(dále jen „Vlastník V“)

a

VI. Ing. Radim Vojta, rodné číslo: 58 [redacted], bytem [redacted] Praha [redacted], neplátce DPH

(dále jen „Vlastník VI“)

(Vlastníci I až VI dále společně jako „Vlastníci“ a jednotlivě jako „Vlastník“)

a

VII. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, IČ: 000 64 581, DIČ: CZ00064581, zastoupené Ing. Janem Rakem

(dále jen „HMP“)

a

VIII. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 000 05 886, DIČ: CZ00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847, zastoupena [redacted] předsedou představenstva, a [redacted] místopředsedou představenstva, plátce DPH

(dále jen „DPP“)

(Vlastníci, HMP a DPP společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:



manželů (či jiného obdobného institutu dle cizího práva), zejména v důsledku rozšíření společného jmění manželů.

- 1.10. Smluvní strany se shodly na tom, že z hlediska zákonnosti je nezbytné, aby pro Pozemky pro Projekt metra došlo k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí (*jak je tento pojem definován níže*), která bude v souladu s Vypracovanými studiemi. To nebrání DPP a/nebo HMP provádět jiné dílčí kroky paralelně v probíhajícím stavebním řízení, které bude považovat za potřebné a vhodné směřující k naplnění této Dohody a realizaci Projektu metra.
- 1.11. Nedílnou součástí této Dohody jsou i její přílohy; výrazy s počátečními velkými písmeny použité v textu této Dohody mají stejný význam, jaký je jim přisuzován v této Dohodě, i v jejích přílohách.
- 1.12. V této Dohodě se dále rozumí:
 - a) **„Věcnými právy“** jednotlivá práva v minimální možné míře nezbytná pro realizaci (výstavbu), umístění a fungování (samotný provoz) Projektu metra (respektive metra) v rozsahu potřebném pro hospodárnou a efektivní realizaci Projektu metra a jeho fungování, která budou v budoucnu poskytnuta Vlastníky ve prospěch HMP/DPP, zejména příslušné služebnosti, kterými bude umožněno trvalé užívání či omezení užívání určitých pozemků za účelem umístění a realizace Projektu metra a Stanice metra Nemocnice Krč na Pozemcích pro Projekt metra, a dále služebnosti nezbytné pro zajištění přístupu, pro výstavbu a provoz inženýrských sítí, výdechů a technických zařízení Projektu metra včetně prvků ochranného systému metra. Za Věcná práva Smluvní strany nepovažují právo stavby, které nebude žádnou ze Smluvních stran pro realizaci (výstavbu), umístění a fungování (samotný provoz) Projektu metra (respektive metra) požadováno;
 - b) **„Soudním řízením“** řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 319/2014, v rámci kterého se Vlastníci domáhají zrušení Územního rozhodnutí;
 - c) **„Územním rozhodnutím“** územní rozhodnutí sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze dne 16.10.2013, č.j. P4/067441/13/OST/FATU vydané Úřadem městské části Praha 4, odbor stavební, ve znění opravného usnesení sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze dne 18.3.2014 a rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy sp. zn. S-MHMP 205675/2014/SUP/Fr ze dne 26.6.2014, kterým bylo výše uvedené územní rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, odbor stavební, částečně změněno a ve zbývajících částech potvrzeno;
 - d) **„Stavebním povolením v souladu s Územním rozhodnutím“** takové stavební povolení na Pozemcích pro Projekt metra, které bude v souladu s Územním rozhodnutím a zároveň nebude v rozporu s Vypracovanými Studiemi, tj. je v souladu s Novou dokumentací pro stavební povolení;
 - e) **„Finálním Stavebním povolením“** takové stavební povolení pro Projekt metra, které na Pozemcích pro Projekt metra umožní výstavbu Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč v souladu se Změnou Územního rozhodnutí a Vypracovanými studiemi a nebude bránit a/nebo zamezovat realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při respektování časové a technické návaznosti jednotlivých stavebních kroků;
 - f) **„Novou dokumentací pro stavební povolení“** taková dokumentace pro Stavební povolení v souladu s Územním rozhodnutím pro lokalitu Nemocnice Krč zpracovanou v 06/2019, společností **METROPROJEKT Praha a.s.**, IČ: 452 71 895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové město, 120 00 Praha 2, která je v rozsahu podzemní části Stanice metra Nemocnice Krč umístěné na Pozemcích pro Projekt metra plně v souladu s Územním rozhodnutím a s Vypracovanými Studiemi a zároveň nebude bránit a/nebo zamezovat realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při respektování časové a technické návaznosti jednotlivých stavebních kroků, a která tak mimo jiné umožňuje vybudovat Stanici metra Nemocnice Krč v omezeném rozsahu, který neobsahuje nadzemní část severního vestibulu a dále náměstí, obsahuje dočasně zasypáný podzemní severní vestibul a evakuační výstup, a dále obsahuje provizorní "položení" VZT šachty ve smyslu čl. 3.14 této Dohody;

- g) „Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP“ taková dokumentace, která je plně v souladu s Vypracovanými studiemi, mimo jiné bude obsahovat vztyčenou VZT šachtu a funkční severní vestibul zaústěný do Projektu výstavby;
- h) „Změnou Územního rozhodnutí“ taková změna Územního rozhodnutí, která na Pozemcích pro Projekt metra umožní výstavbu Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč dle Vypracovaných studií a zároveň nebude bránit a/nebo zamezovat realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při respektování časové a technické návaznosti jednotlivých stavebních kroků. Změna Územního rozhodnutí bude mimo jiné obsahovat zrušení úprav okolí severního vestibulu Stanice metra Nemocnice Krč obsažených v Územním rozhodnutí a přizpůsobení finálního řešení severního vestibulu, jeho okolí a výdechu VZT, v souladu s Vypracovanými studiemi;
- i) „Žalobou Vlastníků“ žaloba podaná Vlastníky proti Územnímu rozhodnutí, kterou se Vlastníci u Městského soudu v Praze v rámci Soudního řízení domáhají zrušení Územního rozhodnutí;
- j) „Architektonickou studií“ taková studie řešící koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení staveb, zejména pokud jde o stavbu, jejíž součástí je výstup ze Stanice metra Nemocnice Krč, jejíž zpracování zajišťují Vlastníci prostřednictvím společnosti Studio acht, spol. s r.o., IČ: 251 19 966, se sídlem Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, a která bude navazovat na Studii Vlastníků a slouží jako jeden z podkladů pro Novou dokumentaci pro změnu ÚR/SP, a která bude předána DPP za podmínek uvedených v čl. 3.10 této Dohody. Architektonická studie bude vypracována v souladu s Vypracovanými studiemi.

2. Zpětvzetí Žaloby Vlastníků

- 2.1. Smluvní strany shodně považují pravomocné Územní rozhodnutí za základní předpoklad pokračování realizace Projektu metra a započetí realizace Projektu výstavby; z těchto důvodů se Vlastníci nejpozději do třiceti (30) dnů od (i) doručení oznámení HMP o uveřejnění této Dohody podle čl. 17.2 Dohody v registru smluv a (ii) doručení oznámení DPP o uveřejnění Nájemní smlouvy v registru smluv, podle toho, které oznámení bude doručeno později, zavazují doručit Městskému soudu v Praze zpětvzetí Žaloby Vlastníků, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této Dohody, řádně podepsané ze strany každého z Vlastníků, popřípadě jejich zmocněnců v tomto řízení.

V případě, že nebude splněn závazek Vlastníků v čl. 2.1 této Dohody (doručení zpětvzetí Žaloby Vlastníků Městskému soudu v Praze, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této Dohody ve stanovené lhůtě), vzniká DPP nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých).

- 2.2. V případě, že dojde ke zpětvzetí Žaloby Vlastníků, jsou Vlastníci povinni do deseti (10) dnů ode dne zpětvzetí Žaloby Vlastníků podle tohoto článku (tj. okamžiku učinění příslušného podání na Městském soudu v Praze) doručit HMP a DPP kopii zpětvzetí Žaloby Vlastníků s razítkem podatelny Městského soudu v Praze, která bude prokazovat splnění povinností Vlastníků v souladu s tímto článkem Dohody; pro tyto účely postačí doručení této kopie zpětvzetí i jen prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené v této Dohodě.

3. Stavební povolení v souladu s Územním rozhodnutím, Změna Územního rozhodnutí a Finální Stavební povolení

- 3.1. **Změna Územního rozhodnutí:** Smluvní strany jsou si vědomy, že aktuální stav v území, zejména aktuálně platné Územní rozhodnutí, vychází z původní podoby Projektu metra, jež byla v průběhu jednání vedených mezi Smluvními stranami opuštěna a nahrazena aktuální podobou Projektu metra a Projektu výstavby tak, jak vyplývají z Vypracovaných studií. Smluvní strany budou z tohoto důvodu usilovat o vydání Změny Územního rozhodnutí, kterou bude umožněna realizace Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč a Projektu výstavby, jak je předpokládáno ve Vypracovaných studiích.

Za tímto účelem se DPP zavazuje postupovat takovým způsobem, aby bylo dosaženo vydání Změny Územního rozhodnutí v době uvedené v čl. 3.2 této Dohody, přičemž v této souvislosti na sebe přebírá následující závazky:

- a) do dvou (2) měsíců od účinnosti této Dohody zadá DPP pokyn k přípravě dokumentace nutné pro podání žádosti o Změnu Územního rozhodnutí (tj. Nové dokumentace pro změnu ÚR/SP);
- b) do osmi (8) měsíců poté, co Vlastníci předají DPP prostřednictvím podatelny DPP Architektonickou studii, předloží DPP Vlastníkům návrh dokumentace nutné pro vydání Změny Územního rozhodnutí vyhovující Vypracovaným studiím (tj. návrh Nové dokumentace pro změnu ÚR/SP); a
- c) do dvaceti čtyř (24) měsíců poté, co Vlastníci předají DPP prostřednictvím podatelny DPP Architektonickou studii, podá DPP právně bezvadnou žádost o vydání Změny Územního rozhodnutí.

Pokud nebude DPP ze strany Vlastníků předložena Architektonická studie ve lhůtě stanovené v čl. 3.10 této Dohody, je DPP oprávněno vyhotovit dokumentaci nutnou pro podání žádosti o vydání Změny Územního rozhodnutí (tj. Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP) i bez Architektonické studie, avšak v souladu s Vypracovanými studiemi; v takovém případě platí, že lhůty vůči DPP uvedené v tomto čl. 3.1 písm. b) a c) Dohody počínají plynout marným uplynutím lhůty pro předání Architektonické studie DPP uvedené v čl. 3.10 této Dohody.

- 3.2. **Povinnosti DPP za účelem vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí:** DPP se zavazuje postupovat takovým způsobem, že dojde k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí v nejbližší možné době po účinnosti této Dohody, nejpozději však do 31.12.2024. Smluvní strany nebudou považovat za porušení takového závazku, pokud nebude Změna Územního rozhodnutí dosažena, popřípadě bude dosažena později, než v určeném termínu podle tohoto čl. 3.2, jestliže se tak stane v důsledku skutečností, které neleží na straně DPP, zejména pokud se tak stane v důsledku nečinnosti správního orgánu, či pokud dojde ke zrušení příslušného správního rozhodnutí o Změně Územního rozhodnutí v důsledku procesních vad či nesprávného postupu správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, popřípadě orgánů vydávajících závazná stanoviska a jiná podkladová stanoviska, a to za předpokladu, že DPP plnil své procesní povinnosti v rámci řízení o vydání Změny Územního rozhodnutí vůči příslušnému správnímu úřadu řádně a včas, zejména DPP splnil výzvy a reagoval na vyjádření správního orgánu ve lhůtách uvedených v těchto výzvách a vyjádřeních. V případě, že dojde ke zrušení Změny Územního rozhodnutí, má DPP povinnost bezodkladně podat novou žádost o vydání Změny Územního rozhodnutí, a to i opakovaně, a dosáhnout vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí nejpozději do 31.12.2024, tak aby byla umožněna realizace Projektu výstavby. Termín pro dosažení výše uvedeného v čl. 3.2 této Dohody se však posouvá o prokazatelnou dobu trvání překážky uvedené v tomto článku 3.2 Dohody.

Do doby, než dojde k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí, nesmí DPP zahájit výstavbu Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra kromě činností uvedených v čl. 3.3 Nájemní smlouvy.

V případě, že nebude splněn závazek DPP podle čl. 3.2 této Dohody (tedy závazek postupovat takovým způsobem, aby došlo k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí v nejbližší možné době po účinnosti této Dohody, nejpozději však do 31.12.2024), zavazuje se DPP uhradit Vlastníkům smluvní pokutu ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), tímto není dotčen nárok Vlastníků na náhradu škody v plné výši v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

- 3.3. **Součinnost pro vydání Změny Územního rozhodnutí:** Vlastníci se zavazují poskytnout DPP/HMP veškerou rozumně požadovatelnou součinnost nutnou pro vydání Změny Územního rozhodnutí, zejména poskytnout HMP/DPP, budou-li o to Vlastníci z jejich strany požádáni, souhlas, souhlasné vyjádření či jakýkoli jiný úkon potřebný a vhodný pro získání Změny Územního rozhodnutí včetně souhlasu s dokumentací, která bude nutná pro vydání Změny Územního rozhodnutí (Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP), pokud tato dokumentace bude v souladu s Vypracovanými studiemi.

Pokud Vlastníci vyjádří nesouhlas s předloženou Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP s tím, že neodpovídá Vypracovaným studiím, případně vyššímu stupni rozpracovanosti těchto studií, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu zahájit jednání o těchto výhradách a případné

úpravě Nové dokumentace pro změnu ÚR/SP. V případě, že se Smluvní strany ani do šesti (6) měsíců od zahájení jednání nedohodnou ohledně konečné podoby Nové dokumentace pro změnu ÚR/SP, může jak DPP, tak Vlastníci, navrhnout, aby byl soulad předložené Nové dokumentace pro změnu ÚR/SP s Vypracovanými studiemi posouzen v rámci expertního řízení, a to ze strany **Českého vysokého učení technického v Praze - Kloknerův ústav**, se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6 (dále jen „Znalecký ústav“). Pokud z jakéhokoli objektivního důvodu nebude možné využít Znalecký ústav (včetně případného odmítnutí ze strany Znaleckého ústavu), považuje se za Znalecký ústav Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, popřípadě Česká komora architektů. Právo obrátit se na Znalecký ústav dle předchozí věty má DPP bez dalšího i tehdy, pokud jsou Vlastníci nečinní a nevyjádří souhlas či nesouhlas s předloženou Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP ani do tří (3) měsíců od jejího předložení ze strany DPP. Rozhodnutí Znaleckého ústavu je pro Smluvní strany závazné. V případě rozhodnutí Znaleckého ústavu o tom, že předložená Nová dokumentace pro změnu ÚR/SP je v souladu s Vypracovanými studiemi, platí, že Vlastníci s předloženou Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP souhlasí. V případě rozhodnutí Znaleckého ústavu o tom, že předložená dokumentace (Nová dokumentace pro změnu ÚR/SP) není souladná s Vypracovanými studiemi, lze postup dle tohoto článku použít i opakovaně. V případě, že Znalecký ústav bude požadovat úhradu nákladů dopředu (záloha), nese takové náklady Smluvní strana, která navrhla, aby soulad dokumentace podle tohoto čl. 3.3 posoudil v rámci expertního řízení Znalecký ústav. V případě, že takové posouzení budou požadovat obě Smluvní strany, nesou úhradu nákladů (záloha) obě Smluvní strany poměrně. Konečné náklady na posouzení podle tohoto čl. 3.3, včetně proplacení nákladů uhrazených dopředu (záloha) druhé Smluvní straně, nese ta Smluvní strana, jejíž tvrzení v kontextu rozhodnutí Znaleckého ústavu se ukázalo být zcela nebo z převážné míry nesprávné. Postup dle tohoto odstavce lze použít i pro přezkoumání Nové dokumentace pro stavební povolení, jakož i jakékoli jiné dokumentace potřebné pro získání příslušných veřejnoprávních povolení pro Projekt metra.

- 3.4. **Součinnost pro vydání Stavebního povolení v souladu s Územním rozhodnutím:** Vlastníci se zavazují poskytnout DPP souhlas s Novou dokumentací pro stavební povolení podle § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. vyznačit svůj souhlas s navrhovaným záměrem na situačním výkresu této projektové dokumentace (Nové dokumentace pro stavební povolení). Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že vydáním Stavebního povolení v souladu s Územním rozhodnutím není dotčena povinnost DPP dosáhnout vydání Změny Územního rozhodnutí dle čl. 3.2 této Dohody.
- 3.5. **Souhlas s provedením stavby:** Vzhledem k tomu, že stavby spoluutvářející předmět Projekt metra (zejména stavba dráhy metra, jejíž součástí je i Stanice metra Nemocnice Krč) nejsou ve smyslu ustanovení § 509 Občanského zákoníku součástí Pozemků pro Projekt metra a takové stavby budou vždy ve vlastnictví DPP a Věcná práva týkající se těchto staveb budou zřízena na základě dohody zpravidla až po jejich stavebním dokončení a geometrickém zaměření, je nezbytné, aby Vlastníci souhlasili s provedením těchto staveb na Pozemcích pro Projekt metra předem tak, aby se tyto stavby nestaly v žádném okamžiku (tj. jak ve fázi výstavby, tak ani kdykoli po její realizaci) neoprávněnými stavbami na cizích pozemcích.

S ohledem na výše uvedené Vlastníci tímto vydávají DPP výhradně za podmínek dále stanovených v tomto článku Dohody souhlas s tím, aby DPP realizoval výstavbu Projekt metra, tj. aby (i) zhotovil stavbu dráhy metra (včetně Stanice metra Nemocnice Krč), včetně související infrastruktury a (ii) realizoval související stavební činnosti, na Pozemcích pro Projekt metra (dále jen „**Souhlas Vlastníků**“), s tím, že Souhlas Vlastníků nabývá účinnosti výhradně až:

- (i) dnem, kdy na základě této Dohody platí, že Vlastníci Změnu Územního rozhodnutí nerozporují postupem upraveným v tomto čl. 3.5 Dohody;
- (ii) dnem, kdy na základě této Dohody platí, že Vlastníci se Změnou Územního rozhodnutí souhlasí; nebo
- (iii) doručením Finálního posudku (jak je tento pojem definován níže v tomto článku) DPP, pokud Znalecký ústav ve Finálním Posudku vysloví, že Změna Územního rozhodnutí z formálního i materiálního hlediska umožňuje výstavbu Projekt metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč na Pozemcích pro Projekt metra dle Vypracovaných studií a zároveň

nebrání a/nebo nezamezuje realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při respektování časové a technické návaznosti jednotlivých stavebních kroků (dále jen „Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi“),

a to podle toho, která z těchto skutečností (i) až (iii) výše nastane dříve (dále jen „Odkládací podmínka“), není-li v této Dohodě stanoveno jinak.

Pro odstranění jakýchkoli pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že Souhlas Vlastníků dle tohoto ustanovení je podmíněn, tedy nabývá účinnosti (a vyvolává právní následky) výhradně po splnění Odkládací podmínky. DPP nesmí do splnění Odkládací podmínky zahájit na základě Souhlasu Vlastníků stavební realizaci (výstavbu) Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra; tím nejsou dotčeny činnosti, které může DPP realizovat na Pozemcích pro Projekt metra na základě čl. 3.3 Nájemní smlouvy i bez splnění Odkládací podmínky.

Souhlas Vlastníků nezakládá žádná práva směřující k převodu vlastnického práva k Pozemkům pro Projekt metra ve prospěch HMP a/nebo DPP.

Pokud Vlastníci písemně sdělí DPP/HMP nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne právní moci Změny Územního rozhodnutí, že dle jejich názoru není dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi (dále jen „Nesouhlas Vlastníků“), jsou Smluvní strany (včetně HMP) povinny zahájit smířčí jednání za účelem vyřešení Nesouhlasu Vlastníků a odstranění rozporů (dále jen „Smířčí jednání“). Nesouhlas Vlastníků musí být odůvodněn tak, aby z něj bylo seznatelné, z jakého důvodu se Vlastníci domnívají, že zde není dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi. Smířčí jednání je zahájeno doručením Nesouhlasu Vlastníků DPP/HMP. **Pokud Vlastníci nedoručí Nesouhlas Vlastníků DPP/HMP ve stanovené lhůtě dvou (2) měsíců ode dne právní moci Změny Územního rozhodnutí, platí, že Vlastníci Změnu Územního rozhodnutí nerozporují postupem upraveným v tomto čl. 3.5 Dohody (v takovém případě je splněna Odkládací podmínka dle čl. 3.5 odst. 2 bod (i) této Dohody).**

Nedohodnou-li se Smluvní strany na smířčím vyřešení Nesouhlasu Vlastníků a odstranění rozporů nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne zahájení Smířčího jednání, jsou Vlastníci a/nebo DPP oprávněni písemně požádat Znalecký ústav, aby posoudil Změnu Územního rozhodnutí. Takovou žádost je možné podat ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zahájení Smířčího jednání. Rozhodnutí Znaleckého ústavu bude pro Smluvní strany závazné. Žádost se doručuje jak Znaleckému ústavu, tak všem ostatním Smluvním stranám, přičemž okamžikem doručení se rozumí okamžik doručení poslední Smluvní straně, respektive Znaleckému ústavu, podle toho, co nastane později. **Pokud Vlastníci nedoručí žádost o posouzení Změny Územního rozhodnutí Znaleckému ústavu a ostatním Smluvním stranám ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zahájení Smířčího jednání, platí, že Vlastníci se Změnou Územního rozhodnutí souhlasí (v takovém případě je splněna Odkládací podmínka dle čl. 3.5 odst. 2 bod (ii) této Dohody).**

Rozhodnutí Znaleckého ústavu bude mít formu odborného vyjádření, v němž Znalecký ústav přezkoumá (z formálního i materiálního hlediska), zda je dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi či nikoli, a to výlučně v rozsahu důvodů vznesených Vlastníky a/nebo DPP.

Smluvní strany poskytnou Znaleckému ústavu veškerou součinnost včetně veškerých dokumentů požadovaných Znaleckým ústavem za účelem vypracování tohoto vyjádření.

Smluvní strany se se Znaleckým ústavem dohodnou, aby vyhotovil a zaslal Smluvním stranám návrh předběžného znění odborného vyjádření (dále jen „Předběžný Posudek“) k připomínkám a námitkám, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne kdy Vlastníci a/nebo DPP požádali Znalecký ústav o posouzení Změny Územního rozhodnutí.

Nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Předběžného Posudku jsou tyto Smluvní strany oprávněny vznést připomínky a námitky k vypracovanému Předběžnému Posudku (které mohou být shodné s již vznesenými připomínkami či námitkami nebo mohou být jiné) a zaslat je Znaleckému ústavu. Na pozdější připomínky a námitky k Předběžnému Posudku nebude brán zřetel.

Znalecký ústav je povinen písemně vypořádat veškeré připomínky a námitky DPP a Vlastníků k Předběžnému Posudku, které byly doručeny ve stanovené lhůtě, a to buď jejich písemným zamítnutím s odůvodněním, nebo jejich přijetím a úpravou Předběžného Posudku; v těchto

případech je Znalecký ústav povinen doručit Vlastníkům a DPP upravený Předběžný Posudek spolu s písemným odůvodněním připomínek a námitek v podobě finálního posudku (dále jen „Finální Posudek“), a to nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení Předběžného Posudku těmto Smluvním stranám (doručením Finálního Posudku DPP je splněna Odkládací podmínka dle čl. 3.5 odst. 2 bod (iii) této Dohody, pokud jsou splněny tam uvedené podmínky).

Pokud žádná ze Smluvních stran nedoručí ve stanovené lhůtě Znaleckému ústavu připomínky a námítky k Předběžnému Posudku, je Znalecký ústav povinen tuto skutečnost sdělit DPP a Vlastníkům a doručit jim Předběžný Posudek (s příslušnou doložkou Znaleckého ústavu), který se pro tento případ považuje za Finální Posudek (doručením tohoto Finálního Posudku DPP je splněna Odkládací podmínka dle čl. 3.5 odst. 2 bod (iii) této Dohody, pokud jsou splněny tam uvedené podmínky).

Postup dle tohoto článku lze použít i opakovaně v případě, že Znalecký ústav vysloví, že Změna Územního rozhodnutí není v souladu s Vypracovanými studiemi, avšak výhradně ve vztahu k nové (upravené) Změně Územního rozhodnutí, která reflektuje připomínky Znaleckého ústavu.

Souhlas Vlastníků podle tohoto čl. 3.5 Dohody nezřizuje ani nenahrazuje jednotlivá Věcná práva (zejména služebnosti). Smluvní strany berou na vědomí, že umístění a provozování Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč na Pozemcích pro Projekt metra musí být z důvodu právní jistoty posléze zabezpečeno prostřednictvím stabilního právního titulu, kterým Smluvní strany rozumí jednotlivá Věcná práva (zejména služebnosti), která budou mezi Smluvními stranami řešena podle čl. 3.11 této Dohody a za podmínek tam uvedených.

Stavební práce budou ze strany DPP prováděny vždy jen v souladu s vydanými veřejnoprávními povoleními, zejména se Změnou Územního rozhodnutí.

- 3.6. **Postup při přezkoumání Finálního Posudku:** V případě nesouhlasu kterékoli ze Smluvních stran s Finálním Posudkem, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení Finálního Posudku dotčené Smluvní straně požádat soud o určení, zda je dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi či nikoli. Rozhodnutí soudu je pro Smluvní strany závazné s tím, že (i) pokud soud vysloví, že je dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi, ačkoli znění Finálního Posudku bylo opačné, je právní mocí rozhodnutí soudu splněna Odkládací podmínka a Souhlas Vlastníků tak nabývá účinnosti, přičemž (ii) pokud soud naopak vysloví, že není dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi, ačkoli znění Finálního Posudku bylo opačné, pozbývá uplynutím tří (3) měsíců od právní moci rozhodnutí soudu Souhlas Vlastníků účinnosti (tedy splnění Odkládací podmínky se ruší), s tím, že (iii) pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádějí, že případné odmítnutí či zamítnutí žaloby, anebo zastavení řízení soudem nemá vliv na splnění Odkládací podmínky. Postup upravený v tomto odstavci nelze použít a účinky v něm uvedené nenastávají, pokud nejsou dodrženy lhůty uvedené v čl. 3.5 a čl. 3.6 této Dohody pro učinění příslušných kroků, zejména lhůty pro sdělení Nesouhlasu Vlastníků, lhůty pro podání žádosti o posouzení Změny Územního rozhodnutí, lhůty pro podání námitek k Předběžnému Posudku a/nebo lhůty pro podání návrhu na přezkum Finálního Posudku soudem.
- 3.7. **Zrušení Územního rozhodnutí:** Dojde-li ke zrušení Územního rozhodnutí, zavazují se Smluvní strany vynaložit náležité úsilí k získání nového územního rozhodnutí, které bude v souladu s Vypracovanými studiemi.
- 3.8. **Součinnost HMP/DPP pro Projekt výstavby:** HMP a DPP se zavazují poskytnout Vlastníkům součinnost nezbytnou pro realizaci Projektu výstavby včetně výstavby nad Stanicí metra Nemocnice Krč. Povinnost součinnosti v sobě zahrnuje taktéž závazek poskytnout Vlastníkům, bude-li o to HMP/DPP z jejich strany požádáno, souhlas či souhlasné vyjádření nezbytné pro získání veřejnoprávních povolení nutných k realizaci Projektu výstavby včetně developerské výstavby nad Stanicí metra Nemocnice Krč, pokud je tato v souladu s Vypracovanými studiemi.
- 3.9. **Další spolupráce:** Smluvní strany budou i nadále spolupracovat na nalezení vhodného konsenzu nad budoucí podobou Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra a Projektu výstavby s tím, že Projekt metra na Pozemcích pro Projekt metra včetně uvažované výstavby nad Stanicí metra Nemocnice Krč bude vycházet ze Studie DPP a zároveň nebude žádným způsobem bránit a/nebo zamezovat realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při

respektování časové a technické návaznosti jednotlivých stavebních kroků. Projekt výstavby bude vycházet ze Studie Vlastníků a Studie DPP.

- 3.10. **Datum pro poskytnutí Architektonické studie:** Vlastníci se zavazují nejpozději do 31.12.2019 (včetně) předat DPP prostřednictvím podatelny DPP Architektonickou studii.

- 3.11. **Věcná práva:** Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem realizace a provozu Projektu metra a Projektu výstavby bude nezbytné zřídit jednotlivá Věcná práva, jejichž rozsah není možné ke dni uzavření této Dohody přesně stanovit; z tohoto důvodu budou jednotlivé smlouvy o zřízení Věcných práv, jejich podmínky a rozsah, Smluvními stranami projednány a uzavřeny až po vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí. Za tímto účelem mohou být zřizována například Věcná práva, která jsou obsažena v příloze č. 4 této Dohody. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností si Smluvní strany potvrzují, že toto ustanovení není svojí povahou smlouvou o smlouvě budoucí, přičemž konkrétní obsah Věcných práv bude předmětem budoucí dohody mezi Smluvními stranami.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že s ohledem na strukturu nájemného v Nájemní smlouvě bude úplata za zřízení jednotlivých Věcných práv uhrazena před jejich zřízením. Součástí jednotlivých smluv o zřízení Věcných práv proto bude ocenění úplaty za zřízení příslušných Věcných práv, a to zejména pro účely daňového a účetního charakteru s tím, že v jednotlivých smlouvách o zřízení Věcných práv bude výslovně uvedeno, že tam uvedená úplata za zřízení Věcných práv byla již ze strany DPP uhrazena prostřednictvím platby nájemného podle Nájemní smlouvy, neboť tvoří součást nájemného podle Nájemní smlouvy.

- 3.12. **Úplata za zřízení Věcných práv:** Jakákoli úplata za zřízení jednotlivých Věcných práv ve prospěch DPP a úplata za souhlas dle čl. 3.5 výše této Dohody jsou zahrnuty v nájemném, které je DPP povinno hradit Vlastníkům na základě Nájemní smlouvy s tím, že po zániku Nájemní smlouvy budou jednotlivá Věcná práva vykonávána ze strany DPP nadále bezúplatně (bez nutnosti hradit další úplatu za zřízení Věcných práv); Smluvní strany budou respektovat tento princip a zahrnou jej do smluv, na jejichž základě budou zřizována jednotlivá Věcná práva.

- 3.13. **Řešení rozporů mezi studii:** Pokud se v průběhu další spolupráce Smluvních stran objeví rozpor mezi jednotlivými Vypracovanými studii, vstoupí Smluvní strany v jednání, v rámci něhož se budou snažit tyto rozpory efektivním a vhodným způsobem řešit a překonat; tím nejsou jakkoli dotčena pravidla pro výklad Vypracovaných studií obsažená v této Dohodě.

- 3.14. **Dokončení stavební realizace výstavby:** DPP má v úmyslu postupovat takovým způsobem, aby došlo ke stavební realizaci podzemní části Stanice metra Nemocnice Krč za podmínek uvedených v této Dohodě, včetně vyklizení staveniště tak, aby mohli Vlastníci navázat s realizací Projektu výstavby (dále jen „Dokončení Stanice metra Nemocnice Krč“), a to nejpozději do 31.12.2029. (tato doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání případného soudního řízení dle čl. 3.6 Dohody). Dokončení Stanice metra Nemocnice Krč nastává s účinností vůči Vlastníkům doručením oznámení DPP o Dokončení Stanice metra Nemocnice Krč Vlastníkům. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli případné zpoždění v realizaci či dokončení Projektu metra oproti zamýšlenému termínu samo o sobě nepředstavuje porušení této Dohody. Nejpozději dva (2) roky před plánovaným stavebním dokončením Stanice metra Nemocnice Krč oznámí DPP Vlastníkům plánovaný okamžik stavebního dokončení Stanice metra Nemocnice Krč a vyzve je k navázání výstavby nad Stanicí metra Nemocnice Krč (na Pozemku pro Projekt metra parc. č. 2581/1, k.ú. Krč). Bude-li prodleva mezi Dokončením Stanice metra Nemocnice Krč a zahájením výstavby delší než šest (6) měsíců, realizuje DPP provizorní opatření umožňující užívání tohoto výstupu ze Stanice metra Nemocnice Krč ze strany veřejnosti, zejména s ohledem na nezbytnost zajištění (i) přestupu na stanici městské hromadné dopravy před Thomayerovou nemocnicí a (ii) přístupu k Thomayerově nemocnici; Vlastníci tuto realizaci umožní a poskytnou pro tento účel nezbytnou součinnost. Toto provizorní řešení spočívající zejména v zasypání severního vestibulu a umístění VZT šachty v horizontální poloze bude vyznačené v Nové dokumentaci pro stavební povolení a bude za stanovených podmínek realizováno ze strany DPP, na náklady DPP. Odstranění provizorního řešení je na náklady Vlastníků. Smluvní strany konstatují, že je optimálním řešením plynule navázat Projekt výstavby na Projekt metra bez provizorních řešení.

4. Nájemní smlouva

- avby bude
1.12.2019
metra a
é ke dni
/ěcných
nabytí
Věcná
ostí si
doucí,
vními
ného
ním.
ých
ých
ení
nní
ch
p
u
í
- 4.1. Za účelem přístupu a zajištění realizace výstavby Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra Vlastníci jako pronajímatelé a DPP jako nájemce spolu s touto Dohodou uzavře nájemní smlouvu, jejíž vzor tvoří přílohu č. 5 této Dohody (v této Dohodě také jako „Nájemní smlouva“).
- 4.2. Na základě Nájemní smlouvy budou DPP umožněny práce související s výstavbou Projektu metra specifikované blíže v Nájemní smlouvě za podmínek tam uvedených.
5. **Změna Územního plánu**
- 5.1. Smluvní strany budou usilovat v zájmu naplnění účelů této Dohody o přijetí změny/změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, v rámci kterých bude na Pozemcích umožněna:
- a) realizace Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč (v této Dohodě jako „Změna Územního plánu pro Projekt metra“); a
 - b) realizace Projektu výstavby vycházející ze Studie Vlastníků, přičemž Pozemky budou mít následující parametry při následujícím rozdělení funkcí:
 - I. cca 20.000 m² HPP pro obchodní zařízení;
 - II. cca 30.000 m² HPP pro administrativu; a
 - III. cca 45.000 m² HPP pro bydlení,
- aniž by umístění takové výstavby vyžadovalo udělení souhlasu s výjimečně přípustným funkčním využitím (v této Dohodě jako „Změna Územního plánu pro výstavbu“; Změna Územního plánu pro Projekt metra a Změna Územního plánu pro výstavbu v této Dohodě společně jako „Změna Územního plánu“).
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Změna Územního plánu pro Projekt metra je ke dni podpisu této Dohody realizována prostřednictvím pořizované změny Územního plánu č. 2440/00.
- 5.3. Za účelem přijetí Změny Územního plánu se Smluvní strany zavazují postupovat ve vzájemné shodě a poskytovat si veškerou rozumně požadovatelnou součinnost nutnou pro přijetí Změny Územního plánu spočívající zejména v:
- a) iniciování Změny Územního plánu pro výstavbu v souladu s příslušnými ustanoveními této Dohody ze strany HMP a Vlastníků; a
 - b) zdržení se takového jednání, které by ohrožovalo dosažení Změny Územního plánu v případě, že je na podobě Změny Územního plánu vzájemná shoda; za tímto účelem se Smluvní strany zejména zavazují nepodávat v rámci příslušných řízení námitky či připomínky, které by znemožňovaly či ohrožovaly dosažení Změny Územního plánu, popřípadě nepodávat či neiniciovat takové změny či úpravy Územního plánu, které by znemožňovaly či ohrožovaly dosažení Změny Územního plánu.
- 5.4. Smluvní strany vyvinou potřebné úsilí nutné k tomu, aby proces Změny Územního plánu mohl být dosažen v co nejkratším čase, ideálně ve lhůtě tří (3) let od účinnosti této Dohody.
- 5.5. Smluvní strany jsou si vědomy komplexnosti procesů, jejichž prostřednictvím má být Změna Územního plánu dosaženo, množství dotčených orgánů a dalších osob či subjektů, které v procesu přijetí Změny Územního plánu vyjadřují své připomínky, námitky, stanoviska a závazná stanoviska a zejména pak té skutečnosti, že přijetí či nepřijetí Změny Územního plánu je výsledkem demokratického rozhodnutí zastupitelstva HMP. Smluvní strany plně respektují demokratickou povahu tohoto procesu a nezávislost rozhodování jednotlivých zastupitelů zastupitelstva HMP, jakož i nezávislost rozhodování dotčených orgánů, které do procesu Změny Územního plánu vstupují.
- 5.6. HMP vydáním Změny Územního plánu podle tohoto článku (čl. 5) této Dohody odstraní veškeré stavební uzávěry, které by bránily Vlastníkům v realizaci Projektu výstavby dle závazné části Studie Vlastníků, a to zejména, nikoliv však výlučně, stavební uzávěry Metro I.D Náměstí Míru – Nové Dvory, zřízené nařízením č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy.
- 5.7. DPP a HMP se zavazují vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby po realizaci (výstavbě) Projektu metra byla zcela zrušena plocha veřejně prospěšné stavby (VPS) ve veškeré územně plánovací dokumentaci na Pozemcích pro Projekt metra (v mezích přípustných dle příslušných právních

předpisů), a to nejpozději do pěti (5) let po zahájení zkušebního provozu nebo kolaudaci Stanice metra Nemocnice Krč, podle toho, co nastane dříve; čl. 5.5 Dohody se použije obdobně i pro tento případ.

- 5.8. Závazky převzaté Smluvními stranami v souvislosti se Změnou Územního plánu platí i v případě přijetí nového územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního plánu) nebo jakékoli jiné v budoucnosti přijaté územně plánovací dokumentace.

6. Ukončení Dohody

- 6.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že k uzavření této Dohody přistupují s úmyslem vytvořit co nejstabilnější uspořádání svých vzájemných vztahů, přičemž vzhledem k:

- a) nezbytnosti nalezení stabilních právních titulů ve vztahu k přípravě Projektu metra;
- b) povaze jednotlivých práv a povinností, které mezi sebou na základě této Dohody Smluvní strany zakládají a jejich rozsahu a významu; a
- c) sjednaným mechanismům a důsledkům porušení jednotlivých práv a povinností z této Dohody vyplývajících pro jednotlivé Smluvní strany,

je pro Smluvní strany esenciálně důležité, aby tato Dohoda trvala v případě jejího řádného plnění po celou dobu jejího smluvně stanoveného trvání a aby nezanikla žádným jiným způsobem, než jaký výslovně stanoví tato Dohoda, tj. (i) výslovně si přejí jakákoli porušení jednotlivých práv a povinností jednotlivých Smluvních stran z této Dohody vyplývajících řešit právě a pouze způsoby, které tato Dohoda výslovně uvádí, a (ii) v maximální možné míře eliminovat a vyloučit jakákoli práva Smluvních stran od této Dohody odstoupit, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, pročež tímto vylučují použití všech dispozitivních ustanovení právních předpisů, která by jinak mohla založit právo kterékoliv Smluvní strany odstoupit od této Dohody, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, zejména, nikoli však výlučně, výslovně vylučující ustanovení následujících právních předpisů: § 1086, § 1978, § 1979, § 1980, § 1998, § 1999 odst. 1, § 2003, § 2004 odst. 1 Občanského zákoníku.

Smluvní strany znají povahu a hodnotu plnění, kterou si mají poskytnout podle této Dohody, a prohlašují, že jde o plnění, která nejsou vůči sobě v hrubém nepoměru, na základě čehož se vzdávají práva požadovat zrušení této Dohody z důvodu neúměrného zkrácení podle ust. § 1793 odst. 1 Občanského zákoníku, čímž současně vylučují možnost použití tohoto ustanovení.

Jakékoli jiné důvody pro výpověď a/nebo odstoupení od této Dohody, či žádost o její ukončení podanou k soudu a/nebo jinému orgánu veřejné moci, než které jsou uvedeny v této Dohodě, nejsou přípustné. Podstatným porušením této Dohody, respektive porušením této Dohody podstatným způsobem, se v této Dohodě rozumí výhradně taková porušení Dohody, která jsou jako její podstatné porušení definována v této Dohodě.

Ustanovení tohoto článku 6.1 platí výhradně pouze pro období od uzavření Dohody do nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí; po nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí se k vyloučení dispozitivních ustanovení právních předpisů, která by jinak mohla založit právo kterékoliv Smluvní strany odstoupit od této Dohody, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, nepřihlíží, tj. Smluvní strany mohou od tohoto okamžiku ukončit tuto Dohodu, nad rámec důvodů v ní uvedených, i z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních právních předpisů; to obdobně platí i pro definici porušení Dohody podstatným způsobem. Tento odstavec neplatí v případě, že dojde k následnému zrušení Změny Územního rozhodnutí soudem a/nebo orgánem veřejné moci, a to až do nabytí právní moci nové Změny Územního rozhodnutí.

- 6.2. HMP/DPP mohou od této Dohody odstoupit tehdy, poruší-li Vlastníci tuto Dohodu podstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečně lhůtě ne kratší než šedesát (60) dnů, kterou je HMP a/nebo DPP povinno Vlastníkům k nápravě porušení Dohody poskytnout, není-li dále stanoveno jinak. Podstatným porušením této Dohody ze strany Vlastníků se rozumí následující případy:

- a) porušení povinnosti Vlastníků ke zpětvzetí Žaloby Vlastníků za podmínek stanovených v této Dohodě, které nebude napraveno ani poté, co budou Vlastníci k nápravě alespoň

- jednou vyzváni ze strany HMP/DPP, přičemž k nápravě musí být Vlastníkům poskytnuta lhůta alespoň jeden (1) měsíc;
- b) opakované hrubé porušení povinností stanovených v této Dohodě ze strany Vlastníků, které nebude ze strany Vlastníků napraveno ani poté, co budou k nápravě alespoň dvakrát vyzváni ze strany HMP/DPP, přičemž mezi doručením výzev musí uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc; v každé výzvě musí být Vlastníkům poskytnuta lhůta k nápravě ne kratší než jeden (1) měsíc;
- c) Vlastníci neposkytnou DPP/HMP náležitou součinnost nutnou pro vydání Změny Územního rozhodnutí, zejména neposkytnou DPP/HMP souhlas, souhlasné vyjádření či jakýkoli jiný úkon potřebný pro získání Změny Územního rozhodnutí dle této Dohody ani do tří (3) měsíců ode dne, kdy byli o takovou součinnost požádáni.
- 6.3. Vlastníci jsou oprávněni od této Dohody odstoupit tehdy, poruší-li DPP či HMP tuto Dohodu podstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě ne kratší než šedesát (60) dnů, kterou jsou Vlastníci povinni HMP či DPP k nápravě porušení Dohody poskytnout není-li dále stanoveno jinak. Podstatným porušením této Dohody ze strany HMP či DPP se rozumí následující případy:
- a) DPP je o více než šedesát (60) dnů v prodlení s placením nájemného, které je DPP povinno hradit dle Nájemní smlouvy, pokud nebude takovéto prodlení napraveno ani poté, co bude DPP k nápravě alespoň dvakrát vyzváno ze strany Vlastníků, přičemž mezi doručením příslušných výzev musí uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc;
- b) opakované hrubé porušení povinností stanovených v této Dohodě ze strany HMP/DPP, které nebude ze strany HMP/DPP napraveno ani poté, co bude k nápravě HMP nebo DPP alespoň dvakrát vyzváno ze strany Vlastníků, přičemž mezi doručením výzev musí uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc; v každé výzvě musí být HMP/DPP poskytnuta lhůta k nápravě ne kratší než šedesát (60) dnů;
- c) DPP/HMP neposkytnou Vlastníkům náležitou součinnost nutnou pro vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení (nebo jiných správních aktů) pro Projekt výstavby, zejména neposkytnou Vlastníkům souhlas, souhlasné vyjádření či jakýkoli jiný úkon potřebný pro získání těchto rozhodnutí ani do tří (3) měsíců ode dne, kdy byli o takovou součinnost požádáni.
- 6.4. Odstoupí-li kterákoli ze Smluvních stran od této Dohody v souladu s ustanoveními tohoto článku, zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran z této Dohody s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení od této Dohody příslušným adresátům v souladu s ustanoveními této Dohody (tedy s účinky ex nunc). Smluvní strany se dohodly, že výpověď a/nebo odstoupení od Dohody musí být vždy učiněno v písemné formě, a že ve výpovědi a/nebo odstoupení od této Dohody musí být vždy uveden konkrétní důvod takové výpovědi a/nebo odstoupení a zároveň odkaz na specifický článek této Dohody či právních předpisů, který se aplikuje. V případě, že nebudou splněny tyto náležitosti na formu a obsah výpovědi a/nebo odstoupení od této Dohody a z tohoto důvodu tak nebude možné posoudit jejich oprávněnost, bude takové právní jednání považováno za neplatné a neúčinné.
- 6.5. V případě, že DPP a/nebo HMP odstoupí od této Dohody z důvodů prokazatelného porušení smluvních povinností na straně Vlastníků dle čl. 6.2 Dohody, berou Vlastníci na vědomí, že DPP a/nebo HMP může poté postupovat v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Iniciální dohoda zůstává v platnosti a účinnosti, avšak nevytváří překážku pro tento postup.
- 6.6. Vypovězení nebo odstoupení od této Dohody a možné řízení o vyvlastnění nesmí být v rozporu s dobrými mravy, vybočovat z obvyklých standardů a nesmí být svojí povahou šikanózní vůči Vlastníkům.
- 7. Právní nástupnictví**
- 7.1. Práva a povinnosti vyplývající z této Dohody, jakož i z dohod či smluv na základě či v souvislosti s touto Dohodou uzavíraných, přecházejí na právní nástupce jednotlivých Smluvních stran s tím, že

Vlastníci zajistí, že pro případ, že by převedli či postoupili jakékoli právo k jakémukoli Pozemku Vlastníků či jeho části (včetně jakýchkoli podílů na nich), které by se jakkoli dotýkalo realizace a fungování Projektu metra, či by s ním jakkoli souviselo, na jakoukoli třetí osobu, včetně jakékoli případně nově založené obchodní společnosti za účelem realizace Projektu výstavby, aby taková třetí osoba před tímto převodem či postoupením přistoupila k této Dohodě, jakož i dohodám či smlouvám na základě či v souvislosti s touto Dohodou uzavíraným, u nichž to bude s ohledem na charakter takového převáděného či postupovaného práva a účel takové dohody či smlouvy vhodné či účelné, tak, aby se v maximální možné míře zabránilo výskytu jakýchkoli omezení v realizaci a fungování Projektu metra nad rámec této Dohody, jakož i dohod či smluv na základě či v souvislosti s touto Dohodou uzavíraných. HMP/DPP pro případ, že k tomu nebude mít vážného důvodu, s takovým přistoupením vysloví souhlas, přičemž případné odepření souhlasu nebude považováno za porušení povinnosti Vlastníků dle předchozí věty. Povinnosti a práva stanovená touto Dohodou Vlastníkům platí ve stejné míře i pro právní nástupce Vlastníků; kdekoli se v této Dohodě hovoří o právech či povinnostech Vlastníků, má se tím bez dalšího na mysli i práva a povinnosti jejich právních nástupců.

- 7.2. V případě úmrtí kteréhokoli z Vlastníků se lhůty vůči Vlastníkům obsažené v této Dohodě, které běží v době zahájení dědického řízení (např. řízení o pozůstalosti dle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho obdoba dle zahraniční právní úpravy), či které začnou běžet během dědického řízení, prodlužují o dobu, po kterou trvá dědické řízení, maximálně však o dva (2) roky. Maximální doba dva (2) roky však neplatí v případě, že dědické řízení bude trvat delší dobu v důsledku skutečností, které neleží na straně Vlastníků a jejich právních nástupců (dědiců), tj. např. v důsledku nečinnosti orgánů veřejné moci v dědickém řízení či navazujících soudních řízeních. Za nečinnost orgánu veřejné moci dle tohoto ustanovení se nepovažuje situace, kdy např. dojde ke sporu dědiců, obstrukčnímu jednání dědiců apod. Toto ustanovení se nepoužije v případě lhůt obsažených v čl. 3.5 a 3.6 Dohody.
- 7.3. Pokud je pro splnění určité povinnosti DPP či HMP zapotřebí součinnosti Vlastníků či jejich právních nástupců, kterou nejsou Vlastníci či jejich právní nástupci v důsledku dědického řízení schopni HMP či DPP poskytnout, prodlužují se lhůty stanovené v této Dohodě i vůči HMP či DPP, a to o dobu trvání takové překážky, maximálně však o dobu prodloužení Vlastníků či jejich právních nástupců s poskytnutím součinnosti z tohoto důvodu.
- 7.4. Pro odstranění všech pochybností se výslovně stanoví, že Vlastníci, ani právní nástupci Vlastníků, nejsou odpovědní za dodatečné náklady či škodu, která případně vznikne v souvislosti s prodloužením lhůt dle čl. 7 této Dohody.
- 7.5. Vlastníci udělují plnou moc společnosti Nová Krč a.s., IČ 07254997, se sídlem V podzámčí 1/6, Krč, 140 00 Praha 4, ke všem právním jednáním a úkonům souvisejícím s Projektem metra a Projektem výstavby; vzor plné moci tvoří přílohu č. 8 této Dohody. Tato plná moc úmrtím nezaniká.

8. Oznamování

- 8.1. Jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení, rozhodnutí nebo jiná sdělení podle této Dohody (dále jen „Oznámení“) musí být učiněno písemně v českém jazyce a doručeno osobně, zavedenou kurýrní službou nebo zasláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb Smluvní straně, již má být Oznámení doručeno, na adresu uvedenou v tomto článku (čl.8) této Dohody, není-li v této Dohodě výslovně stanoveno jinak. Nemá-li mít Oznámení vliv na trvání, obsah či účinnost této Dohody a/nebo vznik nároků na placení smluvních pokut a/nebo nároku na náhradu újmy, připouští se též doručování prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy oprávněných osob. Jakékoli úkony směřující k ukončení této Dohody musí být oznámeny formou doporučeného dopisu s dodejkou.

8.1.1. Vlastník I:

Adresa: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

8.1.2. Vlastník II:

Adresa: [REDACTED]

- E-mail: [REDACTED]
- 8.1.3. Vlastník III:
Adresa: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- 8.1.4. Vlastník IV:
Adresa: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- 8.1.5. Vlastník V:
Adresa: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- 8.1.6. Vlastník VI:
Adresa: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- 8.1.7. HMP:
Adresa: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
K rukám: Ing. Jana Raka
E-mail: [REDACTED]
- 8.1.8. DPP:
Adresa: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 - Podatelna DPP
E-mail: [REDACTED]

9. Oddělitelnost

- 9.1. Stane-li se kterékoli ustanovení této Dohody neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dohody nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dohody. V případě takové neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevymahatelnosti se Smluvní strany zavazují bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran poslední ze zbývajících Smluvních stran, v dobré víře napravit takto vzniklý stav tím způsobem, že se dohodnou na změnách, respektive doplněních této Dohody, které jsou potřebné s ohledem na tuto neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost pro splnění účelů této Dohody; za tím účelem Smluvní strany zejména uzavřou příslušný dodatek k této Dohodě, popřípadě novou dohodu, kterým neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení nahradí při maximálním respektu k právům a povinnostem, které mají být příslušným dodatkem či doplněním této Dohody nahrazeny.

10. Změny Dohody

- 10.1. Změny nebo doplňky této Dohody včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně a podepsány všemi Smluvními stranami. Změna této Dohody v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Pro tyto účely nebude Smluvními stranami za písemnou formu uznána výměna jakýchkoliv e-mailových ani jiných elektronických zpráv.

11. Další spolupráce

- 11.1. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda představuje pouze dílčí krok k finální realizaci a provozu Projektu metra a Projektu výstavby, a že bude nezbytné k dosažení finálního stavu uzavřít další navazující dohody a smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zahájit jednání o znění jednotlivých navazujících dohod a smluv bez zbytečného odkladu poté, co to bude možné a vyvinou maximální možné úsilí, aby takové navazující dohody a smlouvy byly uzavřeny.

12. Vyhotovení

- 12.1. Tato Dohoda je vyhotovena v deseti (10) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každý z Vlastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení a HMP a DPP obdrží každý po dvou (2) vyhotoveních.

13. Trvání Dohody

- 13.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2038, s tím, že tato se automaticky prodlužuje o dobu trvání soudního řízení dle čl. 3.6 Dohody (v této Dohodě jen „**Doba trvání**“). Před uplynutím Doby trvání tato Dohoda zaniká splněním veškerých práv a povinností z této Dohody, nebo z důvodů uvedených v čl. 6 této Dohody. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na Doby trvání z vážného důvodu uvedeného v čl. 6 Dohody ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku.

14. Přílohy

- 14.1. Nedílnou součástí této Dohody jsou její následující přílohy:

- a) příloha č. 1: Studie Vlastníků;
- b) příloha č. 2: Studie DPP;
- c) příloha č. 3: vzor zpětvzetí Žaloby Vlastníků;
- d) příloha č. 4: seznam předpokládaných Věcných práv (zejména služebností)
- e) příloha č. 5: vzor Nájemní smlouvy;
- f) příloha č. 6: prohlášení ve vztahu k Thomayerově nemocnici;
- g) příloha č. 7: Vyjádření IPR ze dne 26.07.2018, č.j. 1125/18, 5740/18, 6847/18; a
- h) příloha č. 8: Plná moc pro společnost Nová Krč a.s.

15. Veřejnoprávní doložka

- 15.1. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Dohody schválila Rada HMP dne 15. 7. 2019 usnesením č. 1454, č. tisku R 33787.

16. Prohlášení o přístupnosti

- 16.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Dohoda bude zveřejněna v rámci Centrální evidence smluv (CES) vedené HMP; její zveřejnění zajistí HMP.
- 16.2. Vlastníci berou na vědomí, že DPP a HMP jsou osoby povinné poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že informace týkající se spolupráce Vlastníků a DPP/HMP mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro jejich poskytnutí budou naplněny zákonné podmínky.

17. Závěrečná ustanovení a účinnost Dohody

- 17.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu důkladně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, shledávají jej srozumitelným a určitým, a nejsou jim známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, což vše níže stvrzují svými podpisy.
- 17.2. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami. Tato Dohoda vstoupí v účinnost dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s pravidly obsaženými v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí neprodleně po uzavření této Dohody HMP a bude Smluvní strany o této skutečnosti bezodkladně informovat zasláním příslušného potvrzení správce registru smluv prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené v této Dohodě.

NA DŮKAZ TOHO Smluvní strany připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísne, zejména tísne finanční.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

Vlastníků

PODPISOVÁ STRANA

V _____ - 2019

V _____ dne 16 -07- 2019

ředitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
předseda představenstva

V _____ dne 16 -07- 2019



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 717/42 • 150 22 Praha
představenstvo

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
místopředseda představenstva

V Praze dne 23.07.2019 V Plzni dne 19.7.2019

Ing. Pavel Janatka

MUDr. Pavel Kohout

V Plzni dne 19.7.2019

V Plzni dne 19.7.2019

Ing. Anna Kohoutová

Petr Procházka

V Praze dne 23.7.2019

V Praze dne 23.7.2019

MUDr. Jiří Vojta

Ing. Radim

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 9

Poř.č.: 30900-0121-0597

Vlastnoručně podepsal: Pavel Kohout
Datum a místo narození: _____ 1961
Adresa pobytu: Plzeň _____

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: _____
Občanský průkaz

Plzeň 9 dne 19.07.2019

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 9

Poř.č.: 30900-0121-0617

Vlastnoručně podepsal: Anna Kohoutová
Datum a místo narození: [redacted] 1962, [redacted]
Adresa pobytu: Plzeň, [redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [redacted]
Občanský průkaz

Plzeň 9 dne 19.07.2019

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 9

Poř.č.: 30900-0121-0645

Vlastnoručně podepsal: Petr Procházka
Datum a místo narození: [redacted] 1963, [redacted]
Adresa pobytu: Boží Dar, [redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [redacted]
Občanský průkaz

Plzeň 9 dne 19.07.2019

Podpis, úřední razítko



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace X/6155/2019
vlastnoručně podepsal/a

Pavel Janatka, [redacted] 1925, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha [redacted]
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz [redacted]
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 23.7.2019

Legalizaci provedl/a



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace X/6189/2019
vlastnoručně podepsal/a

Radim Vojta, [redacted] 1958, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha [redacted]
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz [redacted]
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 23.7.2019

Legalizaci provedl/a



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace X/6219/2019
vlastnoručně podepsal/a

Jiří Vojta, [redacted] 1961, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha [redacted]
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz [redacted]
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 23.7.2019

Legalizaci provedl/a



ND - příloha č.1
Studie Vlastníků

ARCHITECTS

NEMOCNICE KRČ
podkladová studie 24.04'18

Tento výkres je majetkem ateliera ACHT, spol. s r.o. a nemůže byť kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT, spol. s r.o., Za Zámečkom 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 255 113 741, studio@acht@studijacht.cz

Analytická část

1.00	textová část	3
1.01	širší vztahy	5
1.02	mapa využití území	6
1.03	historický vývoj v území	7
1.04	vývoj územního plánu	8
1.05	platný územní plán	10
1.06	majetkoprávní vztahy	11
1.07	urbanisticky významné celky	12
1.08	přírodní významné celky	13
1.09	schéma dopravy	14
1.10	fotodokumentace stávajícího stavu	15
1.11	projekty ke koordinaci	16
1.12	technická infrastruktura	17

Návrhová část

2.01	návrh změny ÚP	18
2.02a	koordinální výkres	19
2.02b	koordinální výkres + uliční čára	20
2.03	funkční využití	21
2.04	funkční schéma	22
2.05	kompoziční zásady	23
2.06	klasifikace prostranství	24
2.07a	mobilita v území	25
2.07b	parkoviště v území	26
2.07c	doprava původní vs. návrh	27
2.07d	detail křižovatky Vídeňská - Zálesí	28
2.08	zeleň - návrh	29
2.09	půdorysné schéma všech podlaží	30
2.10	půdorysné schéma uzlu na metru	31
2.11	půdorysné schéma pochozí terasy, řez ulicí Vídeňská - schéma	32
2.12	podélný řez objektu nad metrem - schéma	33
2.13	řez podchodem, řez ulicí Zálesí - schéma	34
2.14	HPP jednotlivých objektů	35
2.15	výpočet dopravy v klidu	36
2.16	ptačí perspektiva JV	38
2.17	vizualizace 1	39
2.18	ptačí perspektiva SV	40
2.19	vizualizace 2	41
2.20	ptačí perspektiva JZ	42
2.21	vizualizace 3	43
2.22	foto - podchod	44
2.23	foto - podchod pod ulicí Vídeňskou	45
2.24	vizualizace 4	46
2.25	foto - ulice Zálesí	47
2.26	vizualizace 5	48
2.27	foto - volné prostranství, parkování	49
2.28	vizualizace 6	50
2.29	foto - ulice Štúrova	51
2.30	vizualizace 7	52

obsah

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Arch. spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Součástí projektu je i výkres č. 1/2018.

HPP Kancelářská
31 960 m² HPP
Kancelářské plochy jsou situovány převážně v návaznosti na metro přístupní toky.
Kancelářské plochy jsou situovány převážně v návaznosti na metro přístupní toky.
Kancelářské plochy jsou situovány převážně v návaznosti na metro přístupní toky.

KRČ ZÁLESÍ

Předmětem podkladové studie je návrh zástavby nad stanicí metra D „Nemocnice Krč“ a dále návrh zástavby navazujících pozemků investora v sousedství ulice Vídeňská a Zálesí. (viz. výkres 1.01)

Tato studie je vypracována pouze ve variantě A a je podkladovou studií pro změnu územního plánu. Studie řeší optimální využití území ve vztahu k širším dopravním vazbám, sousedství Thomayerovy nemocnice a v neposlední řadě ve vztahu k ekonomické proveditelnosti. Zadávatel studie je v zastoupení vlastník pozemků. Přehledná mapa pozemků náležících do vymezeného území je součástí grafické části návrhu. (viz. výkres 1.06)

Územní plán

(viz. výkres 1.05, 2.01)

V platném územním plánu je převážná část řešeného území klasifikována jako funkční plocha SV s koeficientem D. Návrh navrhuje na již projednávanou změnu 2440 a v souvislosti s touto navrhovanou změnou uvažuje s navýšením koeficientu na míru zastavenosti odpovídající sousedství stanice metra. V rámci studie bylo prokázáno, že zvýšení koeficientu je vhodné a umožňuje vznik nového město-tvořného celku s vyváženým zastoupením ploch bydlení, obchodních ploch a kancelářského zázemí.

Celková plocha území navrhované změny: 63 605 m²
(z toho 57 684 m² Zálesí + 5 921 m² v předpolí nemocnice)

Plochy ke změně:

SVD: 55 851 m²

IZ: 4 238 m²

ZMK: 1 201 m²

Výměra měněných ploch:

VW: 5 921 m²

SMJ - G: 13 807 m²

SMJ - H: 7 434 m²

SV - G: 31 482 m²

OV: 4 963 m²

Všechny plochy navrhované Změnou odpovídají kapacitě pro koeficient míry využití území G. Vyšší koeficient pro některé navrhované plochy je způsoben nutností splnit požadovaný koeficient zeleně. Navýšení je způsobeno neexistencí rostlého terénu z důvodu existence podzemní stavby metra.

V předprostoru nemocnice je navrhováno v návaznosti na prostorovou úpravu dopravní křižovatky a uvažovanou výsadbu městské zeleně upravit současný stav územního plánu na funkci VW, veřejné vybavení včetně korekce ploch funkčních ploch. Studie vymezuje tento prostor pro možný rozvoj aktivit spojených se zdravotnictvím, jako je odborné školství, soukromé kliniky a odborná centra mající vazbu na nemocnici, stomatologie, kancelářské prostory atp. jako zásadní se jeví zajištění dostatečných parkovacích kapacit v koordinaci s areálem Thomayerovy nemocnice. V souvislosti s nutnou výstavbou podzemních garáží je ekonomické uvažování nadzemní zástavby minimálně v rozsahu 4 nadzemních podlaží. Počítá se se zástavbou „klinu“ mezi Vídeňskou a Thomayerovou nemocnicí, která by oddělila předprostor nemocnice od rušné komunikace a zároveň dotvořila městskou ulici při ponechání optického prolomení s výhledem na dominantu vstupu a věže v areálu nemocnice. Součástí studie je úprava průběhu komunikací a prostorové stažení uzlu křižovatky Vídeňské a Zálesí. Změna průběhu komunikace se promítá v úpravě okrajů funkční plochy SV, která se tímto ku prospěchu města rozšiřuje na úkor naddimenzované plochy dopravního uzlu.

Kapacity návrhu (bez kapacit umísťovaných do předpolí nemocnice):

(viz. výkres 2.03, 2.04)

Uvažované navýšení obyvatel v lokalitě je odhadováno na 1500 osob.

1.00 textová část

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioacht.cz

HPP Křižovatka

31 960 m² HPP

Kancelářské plochy jsou situovány převážně v návaznosti na metru podél ulice V Zálesí, kde uzavírají obytné bloky vůči ruchu z dopravního toku.

HPP Obchodní plochy, občanská vybavenost:

20 800 m² HPP

Obchodní plochy jsou umístěny v přímé návaznosti na výstup z metra.

HPP Bydlení

Celkem 39 840 m²

Bydlení je zajištěno v centru a na západní straně území tak, aby bylo chráněno před vlivem dopravy a plynule se prolínalo se zelení vstupující do území ze severu.

byty	procent	počet
1+kk	10%	59
2+kk	60%	352
3+kk	25%	147
4+kk	5%	29
5+kk	0%	
6+kk	0%	

celkem bytů 586

Uzel na metru

(viz. výkres 2.10, 2.13)

Zásadní částí návrhu je řešení koordinací probíhajícím metrem a jeho stanicí. Studie řeší možnosti optimálního propojení vnitřních úrovní s veřejnými plochami v exteriéru. Součástí návrhu je vymezení konkrétních částí stanic k úpravám tak, aby bylo možné nad stanicí v budoucnu postavit polyfunkční objekt s charakterem lokálního centra obsluhujícího spádovou oblast blízkého okolí.

Namísto dnešního poměrně úzkého a nepřívětivého podchodu pod ulici Vídeňská bude vytvořen prostorný a dobře osvětlený pásí koridor s nákupní pasáží, který plynule naváže na sníženou úroveň vestibulu metra v 1. PP objektu. Tato pasáž zároveň zajistí bezbariérový přístup do nemocnice.

Na úrovni 1. NP (s 1. PP propojeno eskalátory) je objekt propojen bez změny výškových úrovní s ulicí „městskou třídou“ a náměstím na druhé straně.

Na 2. NP se nachází pochozí terasa s výhledem na památkově chráněný objekt bývalých Masarykových domů, restaurací a vzrostlými stromy v květináčích.

Doprava

(viz. výkresy 2.07a-d)

Širší vztahy

V rámci širších vztahů byla uvažována dvě nová dopravní napojení území na jižní spojkou. Jedno alternativní napojení na jižní spojkou, které by odlehčilo stávajícímu nevyhovujícímu stavu, kdy nadměrný provoz přes ulici Štúrova zatěžuje vřelou čtvrt. Dále bylo v úrovni vize zkoumáno doplnění nájezdového oblouku u stávajícího napojení na jižní spojkou z Vídeňské ulice.

Lokalita

Návrh předkládá úpravu profilu komunikací Vídeňská a Štúrova, jejich optimalizaci včetně prostorového stažení křižovatky před Thomayerovou nemocnicí. V případě Vídeňské je vložen do středního prostoru pás vzrostlých stromů, jízdní pruhy zúženy a doplněno stromořadí ve dvojsponu po obou stranách komunikace.

V rámci řešeného území je navrženo napojení MK III. třídy, která by fungovala v režimu obytné čtvrti. Z hlediska vysoké dopravní zátěže na přílehlých komunikacích se jeví nejvýhodnější napojení území z ulice Štúrova, po koordinaci se sousedním vlastním pozemkům je navrhováno připojení na dvou místech. Z komunikace by byly napojeny podzemní garáže pod jednotlivými bloky. Parkování na terénu je přednostně řešeno parkovacími záily se stromořadím v souladu s požadavky Manuálu tvorby VP.

Doprava v klidu

Bytová funkce je přednostně vyparkována v podzemních garážích, menší část na terénu. Obchodní a administrativní uzel na metru obsluhuje podzemní parkoviště s nájazdem ze severu, vyhýbající se tunelu metra (až 4PP). Dále je navrženo využití podzemních pater objektů navrhovaných do prostoru „klínu“ mezi Vídeňskou ulicí a Thomayerovou nemocnicí pro kapacitní parkování obsluhující funkce a zajišťující chybějící kapacity.

Doprava v klidu dle PSP 2016

účel užívání	ukazatel základ. počtu stání HPP [m ²]/1 stání	vázané [%]	návštěvnické [%]
1/ bydlení	85 468,7	90% 421,8	10% 46,9
2/b OBCHOD	40 520	10% 52	90% 468
3/a Administrativa s malou návštěvností	50 639,2	90% 575,3	10% 63,9
zóna - 04			
návštěvnická stání ostatních účelů	přepočet min 50% 579,6	max 90% 1085,5	
návštěvnická stání bydlení	50% 23,4		
vázaná stání bydlení	90% 379,7		
HPP celkem	byty 39840 admin 31960 obchod 20800		
požadovaný počet stání dle PSP 2016 - ostatní funkce mimo bydlení			580 - 1085
požad. počet stání dle PSP 2016 - BYTY			380

do HPP se nezapočítávají plochy garáží, sklepů, tech. a pomocných prostor a objektů tech. infrastruktury

Zeleň a vodní plochy (viz. výkres 1.08 a 2.08)

1.00 textová část

NEMOCNICE KRČ 24.04.18

Tento výkres je majetkem studia Aclia, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio

Širší vztahy

Území leží v údolí mezi zvláště chráněným územním Údolí kunratického potoka, skládající se z Michelského a Kunratického lesa, na východní straně a zalesněným svahem Velkého háje na západní straně. Širším územím probíhají prvky územního systému ekologické stability. Funkční biokoridor L3, napojující se na regionální biocentrum, který dále pokračuje nefunkčním biokoridorem L4. Na západní straně Michelského lesa protéká Kunratický potok, na jehož toku je několik vodních ploch, v rámci úvah o rozvoji areálu nemocnice je uvažováno s propojením pěších tras směrem k toku a lesu alej skrz areál.

Lokalita

Ve studii je rozveden motiv zeleného prstence obepínajícího území se severu a pronikajícího v páscech mezi obytné bloky. Návrh jasně artikuluje městskou alej se stromy ve dvojsponu, upravenou zeleň vnitrobloku, lesopark a les, které v součinnosti odlišují negativní aspekty intenzivní dopravy a utváří kvalitní životní prostředí.

Veřejné prostory

(viz. výkres 2.02 a 2.06)

Návrh formuluje tyto hlavní veřejné prostory:

1. Městská třída Vídeňská ulice v úseku před nemocnicí, případně v rámci dalšího rozvoje protažení směrem na sever
2. Velkorysý předprostor nástupu do nemocnice s prioritou pěšího pohybu
3. Ukončení osy proměňady sídliště Krč nástupním předprostorem dominanty
4. Vnitřní náměstí před obchodní pasáží směrem k obytné čtvrti ohraničené stavbami
5. Ukončení osy navrhované v rámci sousedního pozemku významným orientačním bodem ve formě pavilonu nebo vodního prvku

Prostupnost pro pěší je realizována prioritně na úrovni terénu, dále podchodem plynule bezbariérově navazujícím od výstupu z metra až po nemocnici.

Vývoj území

(viz. výkres 1.03)

HISTORIE VÝSTAVBY V OKOLÍ:

„Masarykovy domy“ – THOMAYEROVA NEMOCNICE

V roce 1928 byly postaveny tzv. „Masarykovy domy“, později přetřansformované do Thomayerovy nemocnice. Skladba sociálních zařízení v rámci areálu byla v době založení: 6 starobinců po 200 lůžkách, 1 ústav pro 100 seniorských manželských dvojic, 4 chorobince s 800 lůžky, 3 dětské ústavy, 2 dětské ozdravovny. Mezi doprovodná zařízení patřila kaple sv. Václava v areálu Thomayerovy nemocnice, kino, knihovna, rehabilitační vyhřívací bazény, tenisové kurty a další sportoviště, pekárna, řeznictví, sklenky, sady (mimo jiné také morušové stromy), stálá policejní služebna s pěti policisty, doprava v areálu elektrovozíčky značky firmy Křižák.

VÝSTAVBA VILLOVÉ ČTRTI 20. LÉTA 20. STOL.

VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ KRČ 1964 - 1971

Zpracovatel: Studioacht, 22.1.2018





1.01 Širší vztahy

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Žitná 5, tel.: +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



- | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------------|--|----------------|--|-----------------------|
| | Thomayerova nemocnice | | les | | střední škola | | nádraží Praha - Krč |
| | Zámek sv. Havel | | golf club | | základní škola | | obchod Albert |
| | kaple | | čistírna odpadních vod | | mateřská škola | | zdravotnické zařízení |

1.02 mapa využití území
ortofotografie
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio



1840-1843 Stabilní katastr



1920-1924 Výškopisný plán hlavního města Prahy a okolí



1930 Regulační plán



1938 Orientační plán hlavního města Prahy a okolí



1944 Plán Prahy



2015 Základní mapa Prahy

1.03 historický vývoj v území historické mapy, staré regulační plány NEMOCNICE KRČ 24.04 '18



1964

- plochy občanské vybavenosti
- plochy izolované obytné zástavby
- ostatní zeleň
- železnice
- plochy souvislé obytné zástavby
- vodní plochy
- veřejná zeleň
- kommunikace I. třídy



1971

- plochy občanské vybavenosti
- plochy izolované obytné zástavby
- plochy pro přestavbu
- železnice
- plochy souvislé obytné zástavby
- lesy
- parková zeleň, hřbitovy
- kommunikace I. třídy
- sportovní a rekreační plochy
- vodní plochy
- průmyslové plochy
- luční plochy



1975

- centra, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví, soc.péče, školství, obchod. správa a řízení, nevýrobní služby
- obytná zástavba nízká (do 4 podlaží)
- parkové lesy
- železnice, tratě a nádraží
- obytná zástavba vysoká (nad 8 podlaží)
- průmysl, stavebnictví, výrobní služby, sklady
- parky, zahrady, hřbitovy
- hlavní automobilové komunikace
- sportovní a rekreační plochy
- vodní plochy

1.04 vývoj územního plánu

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. o nemůže být kopírován bez písemného souhlasu autora



1986

- rodinné domky a vilová zástavba
- věda, výzkum, kultura, zdravotnictví, soc. péče, školství, obchod, správa a řízení, nevýrobní služby
- společenská centra
- parky a zahrady, hřbitovy
- střední zástavba (5-8 podlaží)
- parkové lesy
- hlavní automobilové komunikace
- železnice - trať a nádraží
- vyšší zástavba (nad 8 podlaží)
- řeky, potoky, rekreační a užitkové nádrže
- vodohosp. energet. a spoj. plošná zařízení
- technické služby



1999

- OC
- provozy
- ZN
- LM
- VYC
- OV
- VOP
- DZ
- ZAD
- PLZ
- IZ
- doprava - vybraná komunikační síť



3.3. metropolitní plán

1.04 vývoj územního plánu

NEMOČNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT, spol. s r.o., Za Žlínkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



pozemky v majetku investora
pozemky Central Group
pozemky jiných vlastníků
- Pečeno území

[illegible][illegible][illegible]

1.06 majetkoprávní vztahy
1 2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '19

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studia Acht, spol. s r.o.; In Žimeckém 746, 150 00 Praha 5, tel.: +20 233 113 741, studiaacht@studiaacht.cz



1. Villová čtvrť



Zdroj: Úřad rozvoje hl. m. Prahy

2. Thomayerova nemocnice



Zdroj: www.nasepraha4.cz

3. Sídliště Krč 1964 - 1971



Zdroj: Úřad rozvoje hl. m. Prahy

1.07 urbanisticky významné celky

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studia



1. Velký háj



Zdroj: maps.google.com

2. Golf Club Chateau St. Havel



Zdroj: chateaugolf.cz

3. Michelský les, Kunratický les




Zdroj: plus.google.com

1.08 přírodní významné celky

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Achs, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu Studio Achs, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 253 213 741, studioachs@studioachs.cz



1.09 schéma dopravy

1_10 000

MEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio



Obr.1 Stávající nástup do podchodu a zastávka autobusu při ulici Vídeňská



Obr.2 Stávající podchod k nemocnici pod ulicí Vídeňská



Obr.3 Běžný provoz na ulici Zálesí




Obr.4 Pohled přes ulici Vídeňská na Thomayerovu nemocnici

1.10 fotodokumentace stávajícího stavu

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746/130 00 Praha 5, tel.: +420 253 113 741, studioacht@studioacht.cz



1.11 projekty ke koordinaci

1:5 000

NEMOČNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Ačt, spol. s r.o. a nemůže být naplaven bez písemného souhlasu. Studio

vodovodní řád

vodovodní řád

vodovod - podzemní vedení

kanalizace

silnoproud

hlavní tepelný napáječ

plynovod NTL

1.12 technická infrastruktura

1_2000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Archt. spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Archt. spol. s r.o., Žitná 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 333 113 741, studioarcht@studioarcht.cz



LEGENDA

W	monofunkční plochy veřejné vybavení
SV	polyfunkční území všeobecně smíšené
SMJ	polyfunkční území smíšené městského jádra
IZ	příroda, krajina, zelen
OV	izolační zelen
OB	polyfunkční území všeobecně obytné
TVE	polyfunkční území čistě obytné
PS	technické vybavení energetika
ZMK	pásební plochy sady, zahrady, vinice
LR	příroda, krajina, zelen
ZVO	zelen městská a krajinná lesní porosty
útes	zvláštní komplexy ostatní
	vymezení územního systému ekologické stability
	parkoviště P + R
	řešené území
	trasy a stanice metra
	záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)
	celoměstský systém zeleně
	zvlášť chráněná území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)
	ochranná pásma zvlášť chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)
	funkční plocha o rozloze menší než 2500 m² v rámci jiné funkční plochy
	ochranná pásma letišť s výškovým omezením - do výšky vnitřní vodovodní plochy (ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb.)
	zelen vyžadující zvláštní ochranu
	uliční čára
	hranice měnících funkčních ploch
	hranice změny ÚP

* Koefficient míry využití území H je přidělen této ploše z důvodu splnění požadovaného koeficientu zeleně v této ploše. Tento nedostatek zeleně je způsoben nedostatkem rostlinného terénu v oblasti dleky existenci tubusu metra a dalších jeho konstrukcí. Hrubé podlažní plochy objektů v této ploše odpovídají kódu míry využití území G.

VÝMĚRY MĚNĚNÝCH PLOCH

celková výměra změny:

W:	63 605 m²
SMJ - G:	5 921 m²
SMJ - H:	13 807 m²
SV - G:	7 434 m²
OV:	31 482 m²
	4 963 m²

2.01 návrh změny ÚP

1:2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu.

VÝKRES VÝKRES PERSONAL

VÝKRES VÝKRES

SMJ - H:
SV - G:
OV:

63 605 m²
5 921 m²
13 807 m²
7 434 m²
31 482 m²
4 963 m²



2.02a koordinační výkres
1_2_000
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Acft, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acft, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 235 113 741, studioacft@studioacft.cz



2.02b koordináční výkres + uliční čára

1:2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Achs spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studia

lesoparky
lesní porosty dřevin nezapojené
lesní porosty dřevin zapojené




- lesoparky
- nelesní porosty dřevin nezapojené
- nelesní porosty dřevin zapojené
- doprovodná vegetace
- parkově upravené plochy
- nemocnice
- školy střední, vyšší, spec a ost.
- školy mateřské, základní
- zásobování teplem
- parkoviště vybraná
- devastovaná území, deponie
- plochy manipulační a obslužné
- administrativa, komerční služby
- obchody lokální
- bytové domy

2.03 funkční využití

1:2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Achť, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Achť, spol. s r.o., Za Zámčákem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioarcht@studioarcht.cz



2.04 funkční schéma

3D

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu autora.

bytové domy administrativa, komerční služby

obchody, služby

výškové dominanty

numerční služby

obchody Integro

výškové dominanty

výchozí body pohledových os

hlavní pohledové osy

mýšlenková osa na nám. Jiřího z Poděbrad

2.05 kompoziční zásady

1.2.000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zlínem 746, 130 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studiomacht@studiomacht.cz

PROSTRANSTVÍ

- významní pěší tah pod úrovní
- významní pěší tah
- park
- lesopark, les
- náměstí, pěší proměna pod úrovní
- náměstí, pěší proměna
- chodník, pěší tah
- pechovi terasu
- vnitřní blok
- vnitřní dvůr
- soukromá zahrádka



2.06 klasifikace prostranství

1_2_000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio ACH spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio

pěší trasy

- pěší trasy
- linka metra D
- podchod
- cyklostezka
- stanice metra
- stanice MHD
- parking




2.07a mobilita v území

1_2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia AchA, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio AchA, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 313 113 741, studioacha@studioacha.cz



2.07b parkoviště v území

1:5 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18



Tento výkres je majetkem studia ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu autora.

nové dopravní řešení
současné dopravní řešení

nové dopravní řešení
soulasně dopravní řešení



2.07c doprava původní vs. návrh


1_2000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18



Tento výkres je majetkem studia Acht spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht spol. s r.o. Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 111 741, studioacht@studioacht.cz

nové dopravní řešení
současné dopravní řešení



2.07d detail křižovatky Vídeňská - Zálesí

1:1 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio A4rta spol. s r.o. a nesmí být kopírován bez písemného souhlasu Studio A4rta spol. s r.o.

2.08 zeleň - návrh

1_2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18



propojení
významných oblastí
městské zeleně

sad

veřejný prostor
park/náměstí

dvojspon stromů
a prašnosti
zamezující hluku

lesopark

zatravněná střecha
+ stromy

pás vzrostlých
stromů
zvyšující terén
zamezující hluku
a prašnosti

alej




8.NP



7.NP



6.NP



5.NP



4.NP



3.NP




2.09 půdorysné schéma všech podlaží

1_1 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu.


výsledek koordinace s projektem metra






2.PP - 4.PP
podlaží

OSA VSTUPU DO NEMOCNICE
NÁMĚSTÍ



1.NP - úroveň ulice



zásobovací koridor

1.PP - úroveň
vestibulu metra

výsledek koordinace s projektem metra





2.10 půdorysné schéma uzlu na metru

1_1 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18






výsledek koordinace s projektem metra

2.11 půdorysné schéma pochozí terasy, řez ulicí Vídeňská - schéma

1_1 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACH, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu.






- výsledek koordinace s projektem metra
- požadavky na koordinaci s projektem metra

2.12 podélný řez objektu nad metrem - schéma

1_500


NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT spol. s r.o. Za Zámčákem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 255 213 741, studioacht@studioacht.cz



2.13 řez podchodem, řez ulicí Zálesí - schéma
1_1 000, 1_500
NEMOCNICE KŘC 24.04 '18

Tento výřez je majetkem studia Ach!, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu autora.



budova	funkce	HPP		spolu
		podla	posl	
A	bydlení	157		1051
	bydlení	157		
	bydlení	325		
	bydlení	325		
	bydlení	1407		
B	bydlení	1407		1051
	bydlení	1407		
	bydlení	1407		
	bydlení	1407		
	bydlení	1407		

budova	funkce	HPP		spolu
		podla	posl	
C	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
D	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		

budova	funkce	HPP		spolu
		podla	posl	
E	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
F	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		

budova	funkce	HPP		spolu
		podla	posl	
G	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
H	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		

budova	funkce	HPP		spolu
		podla	posl	
H	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
H	bydlení	143		664
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		
	bydlení	143		

2.14 HPP jednotlivých objektů výpočet po funkcích NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Ache, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Ache, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studiomach@studiomach.cz



2.17 vizualizace 1
ptačí perspektiva JV
NEMOCNICE KŘC 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Archt, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Archt, spol. s r.o., In Zámčím 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioarcht@studioarcht.cz



2.18 ptačí perspektiva SV
soubornost (zdroj Google Earth)
NEMOCNICE KRČ 24.04.18



2.19 vizualizace 2
ptačí perspektiva SV
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT, spol. s r.o. Za Zámčákem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.20 ptačí perspektiva JZ
 současnost (zdroj Google Earth)
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je mojetkem studia A4cht, spol. s r.o. a nemůže být koprovan bez písemného souhlasu studa



2.21 vizualizace 3
 ptačí perspektiva JZ
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio AchT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio AchT, spol. s r.o., Žitná 5, Praha 5, tel.: +420 233 115 741, studioacht@studioacht.cz



2.22 foto - podchod
 současnost
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Achť, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio



2.23 foto - podchod pod ulicí Videňskou
 současnost
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACH, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACH, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 235 113 741, studioach@studioach.cz



2.24 vizualizace 4
 náměstí před nemocnicí, podchod
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACH, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu autora.



2.25 foto - ulice Zálesí
SOUČASNOST
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio ACHT spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT spol. s r.o. Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 235 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.26 vizualizace 5

ulice Zálesí

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je mojetlam studio Achs spol. s r.o. a nemá být kopírován bez písemného souhlasu.



2.27 foto - volné prostranství, parkování

SOUČASNOST

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výřez je majetkem studio ACH, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu Studio ACH, spol. s r.o. Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 235 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.28 vizualizace 6
 obytný vnitroblok
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio ACHT spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. 400



2.29 foto - ulice Štúrova

současnost

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18


Tento výkres je majetkem studio Achc, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Achc, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioachc@studioachc.cz



2.30 vizualizace 7
pohled od sídliště
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia A+H, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu A+H.

Studie Dopravního podniku hl.m. Prahy se zahrnutím investic nad rámec metra hl.m. Prahy
v souladu s požadavky vlastníků pozemků reprezentovaných společností Reflecta



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

ND - příloha č.2
Studie DPP

aktualizace: 30. 01. 2018

31.8.2017

HIP: Ing. Libor Matějka
statistický inženýr, Ing. Švec, Ing. Kunák
architekt: Ing. arch. Čipera, Ing. arch. Sys



STUDIE ÚPRAV NÁVRHU OKOLÍ STANICE NEMOCNICE KRČ

ÚVOD-ÚČEL STUDIE

Cílem Studie úprav návrhu stanice Nemocnice Krč je prověřením a zhodnocením možnosti proniku stavby Metra D se zájmů vlastníků pozemků dotčené oblasti a to na základě usnesení Rady hl.m.Prahy č. 197 ze dne 7.2.2017, iniciální rámcová dohoda o koordinovaném postupu v rámci projektu metra I.D. a okolní výstavbě v lokalitě Krč.

Technickým podkladem pro tuto studii je Podkladová studie Krč-Zálesí zpracovaná Studiem Achl v 06/2017 a pokyny investora DP.

Primárním cílem Studie je návrh úpravy konstrukcí stanice metra Nemocnice Krč ve vazbě na budoucí (navazující) výstavbu vlastníků pozemků. Studie zahrnuje rovněž oblasti, které jsou zpracovávány nad rámec původního zadání a byly zapracovány po dohodě dle požadavků vlastníků dotčených pozemků a požadavků dalších subjektů tak, aby splňovaly další požadavky MČ P4, IPR, OSI, Thomayerovy Nemocnice a dalších.

Studie technicky řeší:

- Změnu uspořádání stanice - přemístění technologie provozu stanice metra z prostoru nad vlastní stanicí metra do jiné polce.
- Změnu konstrukčního systému stanice metra tak, aby bylo umožněno návazat a realizovat developerský záměr výstavby komerčních objektů

Studie dále posuzuje vztah investičního záměru DPP výstavby metra k dalším záměrům v přílehlé lokalitě Prahy 4:

- Posouzení výstavby nad tunelovým úsekem SOD 16
- Změna šířkového uspořádání ulice Vídeňská
- Přestavba podchodu pod ulici Vídeňská
- Úpravy křižovatky Vídeňská-Zálesí
- Vybudování podzemních parkovišť pro rezidenty
- Posouzení je vztaheno k návrhům projektu metra (MP) a studii zpracované Studiem Acht k 08/2017

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metra I.D k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

Tato studie byla na společných jednáních zkoordinována se zájmů vlastníků pozemků. Záměry na sebe navazují.

Tato studie a studie zpracovaná Studiem Acht mohou oběma investorům posloužit k uzavření smluvních dohod o koordinované výstavbě v bezprostředním okolí navržené stanice metra Nemocnice Krč, která je v území stabilizována právomocným územním rozhodnutím.

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ DUR 2011

Stanice je uvažována jako dvouvestibulová s jižním vestibulem, překračujícím ulici Zálesí ke Krčskému sídlití a severním vestibulem orientovaným do rozvojové plochy v předprostoru nemocnice. Realizaci stanice dosiame rozvojový prostor nový impuls k urbanistickému dokončení. Lze tedy předpokládat, že okolí severního vestibulu jako těžšíste tané plochy, bude v rámci budoucí zástavby dle požadavků URMu tvořit charakter náměstí.

Stanice je navržena jako hloubená a ostrovní nástupištěm, ze kterého vedou vertikální komunikace na obou koncích do dvou vestibulů.

Nadložní stanice je využito jako odlehčovací prostor pro umístění technologie stanice (zejména objekt hlavního větrání). Stanice bude prováděna jako železobetonová monolitická v oteplené pažené stavební jámě.

Jižní vestibul se nachází v poměrně sevřeném prostoru za ulicí Zálesí. Vestibul je navržen jako povrchový vstup s technologickým zázemím v suterénu pod ním a se stanicí je propojen prostřednictvím trojice eskalátoru a šikmého výťahu. v okolí vestibulu je navržena rozptýlová plocha s parkovou úpravou.

Severní vestibul je navržen jako zahloubený na úrovni podchodu k nemocnici, nikoliv však jako podzemní. V okolí vestibulu, tedy na úrovni terénu se předpokládá komerční výstavba. Vestibul bude významnou aktivitou v budoucím uspořádání prostoru, ve kterém lze předpokládat vznik komponovaného náměstí. Vertikální cestu zajišťuje kombinace trojice eskalátoru a šikmého výťahu. Prostor před vestibulem je pojet jako atrium, na který by měl navazovat obchodní parter okolní zástavby. Jeho zapojení do proslovové struktury reaguje vcelku logicky na kompoziční osu nemocnice a lze předpokládat, že v rámci budoucí okolní zástavby zde vznikne živé náměstí.

Stanice bude řešena jako halová bez sloupů v prostoru nástupiště. Určujícími prvky nástupiště bude železobetonový žebrový strop a prosklená stěna oddělující kolidisté.

Vestibuly jako nadzemní části stanice budou identické, tvořené prosklenými světlíky organického tvaru s ocelovou konstrukcí. Ty budou nenásilně osazeny do terénu a dotvoří harmonický celek se stávajícími objekty u jižního vestibulu a nově jako určující prvek v budované zástavbě u severního vestibulu. Terénní úpravy v okolí severního vestibulu budou řešeny svažováním v kombinaci s nízkými geblonovými zdičkami bude kladen důraz na ozelenění.

seznam příloh:

	textová část
001	urbanistická situace
002	úroveň pod nástupištěm
003	úroveň nástupiště
004	úroveň nad nástupištěm-kab+vestibul sever
005	úroveň nad nástupištěm
006	úroveň pod vestibulem jh + vestibul jih
007	podlažny řez
008	příčný řez A-A
009	příčný řez B-B
010	příčný řez C-C
011	neobsazeno
012	neobsazeno
013	neobsazeno
014	Tunelový úsek SOD 16
015	Změna uspořádání ul. Vídeňská
016	Kultivace podchodu ul. Vídeňská
017	Úprava křižovatky Zálesí-Vídeňská
018	Návrh podzemních parkovišť
019	Zořistupnění areálu Thomayerovy nem.

př.č.: 000-1

STUDIE V PODROBNOSTI DUR 2017

(reaguje na realizaci developerského záměru u severního vestibulu)

Studie řeší nové uspořádání stanice v souladu se závěry proběhlých jednání zainteresovaných stran (podrobně viz grafická část). Jedná se o změny v místě severního vestibulu v majetku soukromého vlastníka a tím vzniklé stavební a technologické úpravy stávajícího řešení.

Zásadní změnou oproti stavu z r. 2011 je odstranění povrchové části severního vestibulu jeho snížení na úroveň nově budované obchodní pasáže developera na úrovni podchodu do nemocnice. Dále pak vybudování únikové trasy pro cestující a zásahových cest pro hasiče. Další zásadní změnou je úprava objektu hlavního větrání. Veškeré tyto změny vyvolaly úpravy technologických celků v dotčené části stanice, tím vznikla struktura kde vzájemně „pronutají“ objekty stanice metra a developera (viz. grafická část).

DOHODNUTÉ ZMĚNY A ZÁVĚRY dle VV:

- Ve stanici musí být vždy dva únikové (zásahové) koridory nezávislé na komerčních prostorech. Koridor (chodba + schodiště) musí směřovat na terén k nástupní ploše pro hasiče, toto musí fungovat v době provozování stanice.
- Výdech objektu hlavního větrání je nutné ponechat v severozápadním kvadrantu křižovatky Vídeňská x Zálesí (Rozptylová studie). VZT výdech byl jako samostatná šachta posunut do méně exponované části objektu developera. Do šachty je nutné zajistit přístup pro složka HZS. Podmínky pro vyústění VZT nad střechou developera (20m pásmo z nehořlavých materiálů).
- Zrušení prostoru pro úschovu kol bez náhrady (kolíže s požadavky IPR), po dohodě by bylo možno umístit popř. v prostorech developera, Došlo k redukci podlaží UPV dnes UVS, kde došlo k vypuštění veřejných WC, bankomatů a úpravě podlaží tak aby byly splněny podmínky PBR. Bankomaty a veřejné WC budou ve stanici umístěny pouze v jižním vestibulu (v severní části budou zastoupeny v prostorech developera).
- Upravené řešení stanice umožňuje případnou úpravu křižovatky Vídeňská x Zálesí jako nezávislou investiční akci.
- Dojde k vypuštění terénních linálních úprav, komunikací a chodníků popř. technické infrastruktury v místě severního vestibulu. Parter bude řešen dle projektu developera s ohledem na funkce a potřeby stanice metra a bude respektovat umístění návazných zastávek BUS.
- Bude vypuštěn objekt úpravy stávajícího podchodu ulice Vídeňská (nová obchodní pasáž developera).
- V ulici Thomayerova dojde k nahrazení stávajícího zděného zázemí BUS provizorní mobilní buňkou, po dohodě by bylo možno následně umístit popř. v objektech developera.
- Z důvodu zkrácení odbavovací linky severního vestibulu v souladu s projektem developera, je nutno použít pro uzavření vestibulu rolovací mříž a požární roletu, které nejsou kouřotěsné. Tato řešení vyvolá nutnost vybudovat na straně komerčního objektu požární odvětrání prostoru ve styku s vestibulem.
- V rámci výstupu z metra u severního vestibulu bude jako součást investice DPP vybudován výťah, který propojí nástupiště, vestibul i uliční úroveň. Vertikální propojení nástupiště a severního vestibulu bude dále zajištěno trojicí eskalátoru. Vestibul bude úroveň propojen přes pasáž developera s nemocnicí. Propojení s úrovní terénu (ulice Vídeňská) bude zajištěno schodišti a eskalátory v rámci objektu developera.
- Veškeré nosné konstrukce stanice metra a budov developera musí být od sebe plošně izolačně odděleny (hydroizolace součástí kci metra + antivibrační izolace součástí objektu developera atd).
- Vícepodlažní komerční objekty nad stanicí metra (3 a vícepodlažní) je nutné založit obkročením nosných kci stanice metra, k vynesení konstrukcí budov lze využít pilotových stěn jámy stanice (nutno posílit a nadimenzovat). Dvoupodlažní komerční objekty lze plošně přes základovou desku popř. roztít založit přímo na kce stanice.

ZPROVOZNĚNÍ STANICE x VÝSTAVBA DEVELOPERA

Snahou developera je otevření jejich objektů souvisejících se stanicí metra současně se zprovozněním stanice. V krizovém scénáři lze stanici metra provozovat s jedním jižním vestibulem (řešením dle platné PD- které umožní v budoucnu plánovanou komerční stavbu). Musí však být zajištěn provoz větracího objektu se zásahovou cestou a zpevněnou plochou pro hasiče. A dále druhý únikový a zásahový koridor a zpevněná plocha pro hasiče v severní části stanice!

☐ STANOVENÍ RIZIK STUDIE

- Studie plně prokazuje technickou realnost zajištění srovnání výstavby Metra D s developerskou výstavbou v oblasti Nemocnice Krč. Rizika spojená s technickou částí záměru lze považovat za limitně blízká nule, neboť v rámci studie byl pruník staveb prověřen ve vyšším detailu (především v úrovni statického a dispozičního řešení), než jsou přímé grafické výstupy této studie.
- Rizika spojená s inženýrskými činnostmi či jinými povolenáckými procesy jsou především v oblasti dokumentace EIA, neboť při Verifikačním řízení mohou vzniknout nové požadavky, které nyní nelze předjímat. Tyto požadavky mohou pak vést k úpravě díla. Riziko spojené s legislativními procesy považují autoři této studie za střední především ve výše jmenované dokumentaci EIA.
- Základní riziko této studie spočívá v případné naplněnosti/vymahatelnosti smluvních ujednání mezi investory. Studie navrhuje dle investora DP redukovat v oblasti severního vestibulu, který je zcela zrušen a je nahrazen výstupem do prostor druhého investora. Vzájemná investorská vazba je tedy v tomto místě zásadní. V případě nerealizace záměru druhého investora nedojde k plnohodnotnému zprovoznění stanice ve smyslu dvouvestibulové stanice, což by ve výsledku vedlo k nutnosti zajistit tuto výstavbu investorem DP jiným způsobem.

☐ ZÁVĚR

Studie prověřila realnost pruníku stavby Metra D se záměry vlastníku pozemku. Byly pojmenovány a prověřeny veškeré průsečky staveb jak na povrchu tak v podzemních částech. Součástí studie je prověření možnosti založení objektů nad stanicí včetně nutných úprav v rámci investorského záměru DP. Byly zdefinovány, popsány a navrženy úpravy pro zajištění možnosti zprovoznění stanice před dokončením záměru vlastníků pozemku.



Legenda

oznaczenia przesłan

100. wszystkie przeloty w komunikacji


stacje i przeloty

sekcje i przeloty zasilania i naprawy systemu

100. technologia zasilania stacji T2B

100. linia T2B

100. jednostka wytworowa



pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002

pr. A. 002


pr. A. 002



legenda

označení prvků

- 100 veřejná prostranství v administrativě
- služební prostory
- technická zařízení dopravního systému
- technická zařízení stavby T2B
- údržba T2B
- jeřábna vybavení




pr.č. 003

1500
průměr staniční budovy

staniční Nemochnice Krč





legenda

označení prostor

100 referenční plocha a komunikace

služební prostor

technické zařízení dopravního systému

technické zařízení stavby T2B

odstavní T2B

jednotlivé vnošení

konverzní výstavba

100 004



1:500
plánek územní studie
- kábel, kábel a servisní vnitřní
stanice Nemocnice Krč



l e g e n d a

označením, přístroj

1003 výhledové prostory a komunikace

1004 výhledové prostory


1005 technická zařízení dopravního systému

1006 technická zařízení stavby (T.Z.)

1007 územní T.Z.

1008 jednotlivá výhledová

komplex výhledová



pl.č.: 005

1:500

podobu stavby (viz příloha)

stanice Nembovice Krč






Legenda

označení, prostor


100	veřejná prostory a komunikace
200	služební prostory
300	technologická zařízení dopravního systému
400	technologické zařízení stavby TZB
500	údržba TZB
600	jednotná vybavenost
	komerční výstavba

UVJ



IL

UPVJ



pr.č.: DMS

číslo projektu: 1500
název projektu: výstavba dopravního systému

legenda

rozšíření provozu

100

veřejná prostranství a komunikace

služební prostory

technologické zařízení dopravního systému


technologická zařízení ostatní

užitá plocha

podzemní vodojem

komerční výstavba

podélný řez středem stanice
1-1




př.č.: 007

1:500

průřez řez

stanice Nemochleba Krč



legenda


označení, prostor

100	veřejné prostory a komunikace
101	služební prostory
102	technologické zařízení dopravního systému
103	technologické zařízení stavby T2B
104	údržba T2B
105	jednotná vybavenost
106	komerční výstavba

legenda

označení, prostor

100	veřejné prostory a komunikace
200	služební prostory
300	technologické zařízení dopravního systému
400	technologické zařízení stavby TŽB
500	údržba TŽB
600	jednotná vybavenost
700	komerční výstavba




př.č.: 009

1:250

příčný řez B-B středem stanice

stanice Nemocnice Krč





Situace výstavby Central Group + Reflecta + DPP



TECHNICKÝ ODSTAVEC


Založení objektů půdorysně nad objekty metra
 Při realizaci prvku zajištění stavební jámy i **založení objektu musí být** respektována ochrana konstrukce metra daná minimálními rozsahy oblastí kolem konstrukcí metra, do kterých nesmí zasahovat žádná definitivní ani dočasná konstrukce stavby. Jedná se o vzdálenost minimálně 2,5 m od rubu jakékoliv konstrukce metra. Předpokládá se založení navržené v kombinaci plošného a hlubinného. Protože ve fázi vyhloubené stavební jámy budou konstrukce metra výrazně odlehčeny, je možno při návrhu založení objektu uvažovat takové řešení, které v základové spoře připustí zatížení do maximální hodnoty původní geostatické napjatosti v horninovém masivu. Toto by bylo naopak žádoucí, aby tím došlo alespoň k částečnému obnovení stavu (silového i deformačního) před výstavbou. Není možné naopak změnit charakter zatížení konstrukcí metra umístěním lokálních prvků založení i mimo vymezené oblasti, ale s vlivem na oslazení tunelů. Takováto lokální zatížení je nutno převést do hloubky minimálně pod úroveň dna tunelů.

Založení objektů půdorysně mimo objekty metra


Je předpokládáno založení objektů s polohou zákládové spáry na úrovni cca dna tunelů. Tunely se nacházejí v prostředí letenských břidlic kvality R4. Při těžení stavební jámy po jedné straně tunelu dojde k odlehčení z této strany a snížení zemního horizontálního tlaku na tunel. Tato změna je závislá na vzdálenosti rubu tunelu a lícem stavební jámy a jejího zápažení. Pokud bude projektována stavební jáma se stěnou rovnoběžnou s tunelem, je nutno dodržet takovou vzájemnou vzdálenost, aby případné kotvy zajištění stavební jámy byly v minimální vzdálenosti 2,5 m od rubu jakékoliv konstrukce metra a zároveň mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy musí být minimální mocnost rostlé horniny 7 m. Při návrhu rozpírané stavební jámy (bez kotv směřem k tunelu metra) je pak nutno ponechat mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy minimální mocnost rostlé horniny 7 m. Pokud bude projektována stavební jáma s úhlem odklonu alespoň 20° od linie tunelu, je nutno dodržet takovou vzájemnou vzdálenost, aby případné kotvy zajištění stavební jámy byly v minimální vzdálenosti 2,5 m od rubu jakékoliv konstrukce metra a zároveň mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy v místě největšího přiblížení musí být minimální mocnost rostlé horniny 5 m. Při návrhu rozpírané stavební jámy (bez kotv směřem k tunelu metra) je pak nutno ponechat mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy v místě největšího přiblížení minimální mocnost rostlé horniny 5 m.

Podélný řez Central Group + Reflecta

sousední zástavba



Příčný řez Central Group




zadáním omezeno pouze na lokality dotčené výstavbou metra.
 Studie REFLECTA zpracovaná Studiíem Achi řeší mimo jiné i developerskou výstavbu nad tunelovou částí severně stanice nemocnice Krč. Tento úsek je dále dočasn developerskou výstavbou společnosti Central Group.
 V rámci této studie došlo ke koordinaci projektu dočasných staveb tak, aby konstrukce Metra D nebyly výstavbou nijak ovlivněny a to i v případě (Central Group), kdy by mohlo dojít k dřívější developerské výstavbě = v předstihu před stavbou Metra.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru developerské výstavby nad tunelovým úsekem Metra D - SOD 16 lze jednoznačně říci, že jde o stavby technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či výraznějšího ovlivnění. Realizaci developerské výstavby nedochází (v případě splnění technických podmínek-viz technický odstavce) k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D.

ŘEŠENÝ VÝŘEZ.



Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D. Změna šířkového uspořádání ulice Vídeňská




DPP:

Situace dle DSP - METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016

REFLECTA:

Situace dle Studie - Studio acht, 08/2017



Dokumentace DPP zpracovaná firmou METROPROJEKT Praha vlenila stanici, resp. při severní výstup do upraveného terénu dle požadavků IPR (URM). Řešení návazných částí oblasti bylo zadáním omezeno pouze na lokality dotčené výstavbou metra.


Studie REFLECTA zpracovaná Studiem Acht řeší mimo jiné i úpravy okolí budoucí výstavby metra, neboť developerský zájem obsahuje větší plochy území.

Rozšíření Vídeňské ulice o zelený dlejší pás, doplnění zeleně a úpravu zástavkových pruhů lze z hlediska kvality prostředí jednoznačně podpořit. Dojde ke zkvalitnění veřejného prostoru, benefity lze nalézt jak z hlediska "zldštění" měřítka stávající komunikace, bezprostředního vnímání prostředí pro chodce, tak zlepšením mikroklimatických podmínek v ulici.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru úprav ulice Vídeňská dle návrhu Studia Acht lze jednoznačně říci, že jde o stavbu technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či výraznějšího ovlivnění. Realizaci úprav ulice Vídeňská nedochází k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D.


Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investici vyvolané nad rámec projektu Metro I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metro I.D k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D. Přestavba a kultivace stávajícího podchodu pod ulicí Vídeňská



Situace dle DSP - METROPROJEKT Praha a.s., 05/2015

Situace dle Studie - Studio acht: 08/2017



Zadáním omezením práce na území bylo
Výstavba a kultivace stávajícího
podchodu pod ulicí Vídeňská

Metra D pouze revitalizován.
Studie REFLECTA zpracovaná Studiem Acht řeší
mimo jiné i úpravy okolí budoucí výstavby metra,
neboť developerský zájem obsahuje větší plošné
území.

Stávající podchod, který je v rámci projektu Metra
pouze revitalizován plní svoji primární funkci, ale a
ohledem na malou síťku se jedná o místo
vyvolávající negativní a stísněné podoby. Velikost
rozšíření i zvýšení podchodu včetně zapojení
doprovodných drobných komerčních služeb přinese
výrazné zlepšení komfortu i podílu bezpečí
průchozími osob. Rozšíření podchodu zajistí
přehlednější propojení obou stran vyřazené ulice
Vídeňská a lze tudíž toto řešení jednoznačně
doporučit.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru
úprav podchodu pod ulicí Vídeňská dle návrhu
Studia Acht lze jednoznačně říci, že jde o stavby
technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené,
bez vzájemné kolize či výraznějšího ovlivnění.

Realizaci podchodu pod ulicí Vídeňská nedochází k
žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby
Metra D s výjimkou úprav zpracovaných hlavní částí
tého studie.)

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP,
jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra
I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat
zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto
samostatných projektů nad rámec Metra I.D k těmto
nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená
instituce.

Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D.


Úprava křižovatky Zálesí - Vídeňská



DPP: Situace dle DSP - METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016

REFLECTA:

Situace dle Studie - Studio acht, 08/2017



Dokumentace DPP zpracovaná firmou METROPROJEKT Praha umísťuje stanici částečně pod křižovatku ulic Zálesí-Vídeňská. V rámci investičního záměru výstavby Metra D nedochází po realizaci Metra ke tvarovým a dopravním změnám výše uvedené křižovatky.

Studie REFLECTA zpracovaná Studií Acht řeší mimo jiné i možné úpravy prostorového a dopravního řešení křižovatky. Navrhuje její prostorovou redukci s ohledem na vlastní developerskou plánovanou výstavbu a nově řeší a upravuje napojení předpolí Thomayerovy nemocnice, které rovněž upravuje vlastní výstavbou.

Návrh nového uspořádání křižovatky lze z dopravního a urbanistického hlediska hodnotit jako pozitivní, neboť nový tvar vhodně reaguje na plánovanou developerskou výstavbu a lépe reaguje na osové řešení ulice Zálesí plným výjezdem k Thomayerově nemocnici.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru úprav křižovatky Zálesí-Vídeňská dle návrhu Studia Acht lze jednoznačně říci, že jde o stavbu technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či výraznějšího ovlivnění. Realizace nového uspořádání křižovatky je pouze časově závislá na dokončení vybrané části investičního záměru Metra D, kdy lze plynule navázat mezi výstavbou Metra a úpravou křižovatky do nového tvaru.

Úpravou křižovatky Zálesí-Vídeňská nedochází k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metra I.D k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D. Možnost podzemních parkovišť v okolí stanice metra Nemocnice Krč



pl. č. 012

Viditelná: Prostor k naplnění ramp, prostorů stínů a sportovního areálu, zároveň může být přímé napojení ramp na ulici Vídeňská dopravně komplikované. Proto bylo vybráno území mezi bytovými domy a tunely metra, sjezdové rampy jsou navrženy mezi domy. Nad tunely metra je možné umístit jedno podzemní podlaží parkoviště, dle požadované kapacity je možné parkoviště rozšířit až k ulici Ružinovská. V případě potřeby je možné vybudovat parkoviště dvoupodlažní, což ale s sebou přináší složitější zakládání, odvětrání, prostorovou polířbu pro rampy, atd.

Druhá lokalita se nabízí u ulice Štúrova na místě dvou povrchových parkovišť. Napojení by kopirovalo současný stav, počet podzemních podlaží opět závisí na požadovaném množství stání.

V okolí stanice se nachází další vhodná místa, kde by bylo možné umístit podzemní parking - m. na roh ulic Ružinovská - Kukučínova; pod dálnickým hláskem v ulici Ružinovská a v navazném vnitřním prostoru obytných domů; mezi bytovými domy Ružinovská - Bernolákova - Hrubanova - Štúrova.

Při dalších rozpracováních návrhu bude potřeba doplnit majetkoprávní vztahy, provést analýzu možného zařízení přístupových komunikací, provést případné přeložky podzemních sítí, hygienické dopady do území, atp.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru umístění parkovacích objektů v dotčené oblasti lze jednoznačně říci, že jde o stavby technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či ovlivnění. Realizaci navržených parkovišť nedomáhá k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metra I.D. k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

pl. č. 018


1 2000

Možnost podzemních parkovišť
v okolí stanice metra

stanice Nemocnice Krč



Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D. Zpřístupnění areálu Thomayerovy nemocnice



V situaci jsou vyznačeny vjezdy do Thomayerovy nemocnice z ulice Thomayerova v kontextu s polohou stanice metra a navrhovanými úpravami okolních ulic.

Umístění vjezdů reaguje na předpokládané úpravy křižovatky Vídeňská x Zálesí, úpravy Vídeňské ulice (viz předchozí přílohy této studie) a realizaci Centrálního příjmu Thomayerovy nemocnice

Hlavní body:

- jižní (hlavní) vjezd a výjezd v místě křižovatky Vídeňská x Ružnovská (navrhnout světelné signalizace, odbočovací pruh pro levé a pravé odbočení)
- jižní (vedlejší) akutní vjezd do ulice Vídeňské v místě stávající brány u porodnice (nouzový vjezd), sloužící jako záloha pro umíslní jižního vjezdu
- urgentní vjezd z Thomayerovy ulice (postavený v současné době), nutné dorážení vnitřního uspořádání dopravního režimu
- Thomayerova ulice od jihu přímo napojena na Vídeňskou dle současného dopravního režimu, zpomalení by mělo být řešeno stavební úpravou
- současný hlavní vjezd - preference pěších a VIP vozidla, funkční do doby výstavby jižního vjezdu a severního propojení Vídeňská - Thomayerova
- křižovatka Vídeňská x Zálesí - možnost dle úpravy Reflecta Development, z hlediska dopravních vazeb nemocnice možno ponechat v současném tvaru
- severní vjezd (doplňkový), jeho význam bude posílen vybudováním severního propojení Vídeňská - Thomayerova, bude sem směřován hlavní výjezd
- nové komunikační propojení Vídeňská - Thomayerova odlehčí prostor před stávajícím hlavním vjezdem a křižovatkou Vídeňská x Zálesí
- přístup ke stanicí metra D přes pasáž pod Vídeňskou umožní kvalitní a dostatečný přístup od MHD, zejména os státnice metra k nemocnici
- zájmové území nemocnice mezi Vídeňskou a Thomayerovou parking pro nemocnici (cca 300 aut), dva vjezdy (výjezdy) z Thomayerovy ulice.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metra I.D k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

pr.č.: 019

Městském
správní ús
Hybernsh
111 21 P

osobně

Ke st

Žal

1)

2)

3)

Městskému soudu v Praze
správní úsek
Hybernská 18
111 21 Praha 1

osobně na podatelnu

V [●] dne [●] 2019

Ke sp. zn. 9 A 319/2014

Žalobci:

- 1) Ing. Anna Kohoutová, nar. [●] 1962, [●] Plzeň
- 2) MUDr. Pavel Kohout, nar. [●] 1961, [●] Plzeň
- 3) MUDr. Jiří Vojta, nar. [●] 1961, [●] Praha [●]
- 4) Petr Procházka, nar. [●] 1963, [●] Boží Dar
zastoupení: Ing. Radimem Vojtou, zmocněncem, [●]
[●]
- 5) Ing. Pavel Janatka, nar. [●] 1925, [●] Praha [●]
- 6) Ing. Radim Vojta, nar. [●] Besední 487/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: [●]
[●]

Žalovaný:

Magistrát hl. m. Prahy, IČ: 00064581, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Za účasti osob zúčastněných na řízení:

- a) Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01
zastoupeno: [●]
[●]
- b) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

Zpětvzetí žaloby

OSMKRÁT

I.

V nadepsaném řízení se žalobci domáhají zrušení (i) rozhodnutí žalovaného sp.zn. S-MHMP 205675/2014/SUP/Fr ze dne 26.6.2014 a (ii) územního rozhodnutí vydaného Úřadem městské části Praha 4, odbor stavební, sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze dne 16.10.2013, ve znění opravného usnesení sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze dne 18. 3. 2014.

II.

V návaznosti na výsledek jednání mezi žalobci a shora uvedenými osobami zúčastněnými na řízení tímto žalobci berou žalobu v celém rozsahu zpět.

Ing. Pavel Janatka

MUDr. Pavel Kohout
zast. Ing. Radimem Vojtjou

Ing. Anna Kohoutová
zast. Ing. Radimem Vojtjou

Petr Procházka
zast. Ing. Radimem Vojtjou

MUDr. Jiří Vojta
zast. Ing. Radimem Vojtjou

Ing. Radim Vojta

Tato příloha
rámci p
základn
Vešker
stanov

1.

Seznam předpokládaných Věcných práv (zejména služebností)

ROZSAH VĚCNÝCH PRÁV (ZEJMÉNA SLUŽEBNOSTÍ)

Tato příloha č. [7] / [8] Dohody navazující na Iniciální rámcovou dohodu o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě Praha – Krč (dále jen "Dohoda") obsahuje základní seznam Věcných práv (zejména služebností).

Veškeré pojmy s velkými počátečními písmeny mají, není-li v této příloze č. [7] / [8] Dohody stanoveno jinak, stejný význam jako v Dohodě.

1. SLUŽEBNOST UMÍSTĚNÍ, PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBY A PROVÁDĚNÍ ÚPRAV STAVBY DRÁHY METRA

Služebnost umístění, provozování, údržby a provádění úprav stavby dráhy metra spočívá v (i) právu DPP umístit, provozovat, udržívat, provádět úpravy stavby dráhy metra včetně výdechu v/na části služebných pozemků a (ii) tomu odpovídajícím povinností Vlastníků. Obsah práv a povinností bude uveden ve smlouvě o zřízení této služebnosti, která podléhá vyjednávání a dohodě Smluvních stran.

2. SLUŽEBNOST STRPĚT IMISE

Služebnost strpět imise spočívá v povinnosti Vlastníků strpět existenci imisí vzniklých z provozování stavby dráhy metra k tíži služebných pozemků. Obsah práv a povinností bude uveden ve smlouvě o zřízení této služebnosti, která podléhá vyjednávání a dohodě Smluvních stran.

3. SLUŽEBNOST STRPĚT VYÚSTĚNÍ STAVBY DRÁHY METRA DO STAVBY BUDOVY

Služebnost strpět vyústění stavby dráhy metra (výstup ze stanice, která je součástí stavby dráhy metra) do stavby budovy Vlastníků spočívá v (i) právu DPP umístit do stavby budovy Vlastníků výstup ze stanice metra jako součást stavby dráhy metra a jako vyústění do stavby budovy a (ii) tomu odpovídajícím povinností Vlastníků. Touto služebností se zabezpečuje propojení stanice s budovou Vlastníků (budovou na pozemcích), pokud dojde k umístění výstupu ze stanice do budovy Vlastníků (budovy na pozemcích). Obsah práv a povinností bude uveden ve smlouvě o zřízení této služebnosti, která podléhá vyjednávání a dohodě Smluvních stran. Pokud nedojde k propojení budovy s výstupem z metra, nebude tato služebnost požadována.

4. SLUŽEBNOST INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Služebnost inženýrských sítí ve smyslu § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Inženýrské sítě musejí být v souladu s veřejnoprávními povoleními. Obsah práv a povinností bude uveden ve smlouvě o zřízení této služebnosti, která podléhá vyjednávání a dohodě Smluvních stran.

5. SLUŽEBNOST PŘÍSTUPOVÉ A PŘÍJEZDOVÉ CESTY

Služebnost přístupové a příjezdové cesty ve smyslu § 1274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to za účelem a v rozsahu vyžadovaném vlastnictvím stanice a provozní potřebou provozování stanice (přístup a výstup ze stanice, resp. stavby

dráhy metra, příjezd a odjezd ze stanice, resp. stavby dráhy metra, a přístup pro IZS). Přístupové a příjezdové cesty musejí být v souladu s veřejnoprávními povoleními. Obsah práv a povinností bude uveden ve smlouvě o zřízení této služebnosti, která podléhá vyjednávání a dohodě Smluvních stran.

6. **SLUŽEBNOST UMÍSTĚNÍ PRVKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU**

Služebnost umístění prvků informačního systému spočívá v (i) právu DPP jako oprávněného umístit, provozovat a provádět údržbu prvky informačního systému a (ii) tomu odpovídajícím povinnostem Vlastníků. Obsah práv a povinností bude uveden ve smlouvě o zřízení této služebnosti, která podléhá vyjednávání a dohodě Smluvních stran.

7. **SLUŽEBNOST UŽÍVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR V BUDOVĚ**

Služebnost užívání komunikačních prostor v budově (Vlastníků) spočívá v (i) právu DPP a třetích osob (určených ze strany DPP) trvale užívat část budovy v rozsahu komunikačních prostor (vnitřní společné prostory sloužící průchodu z veřejných prostor do vestibulu metra) a (ii) tomu odpovídajícím povinnostem Vlastníků strpět toto užívání. Touto služebností se zabezpečuje přístup a výstup ze stanice přes budovu, pokud dojde k umístění výstupu ze stanice do budovy. Obsah práv a povinností bude uveden ve smlouvě o zřízení této služebnosti, která podléhá vyjednávání a dohodě Smluvních stran. Pokud nedojde k propojení budovy s výstupem z metra, nebude tato služebnost požadována.

NS – Příloha č.5
vzor Nájemní smlouvy

Nájemní smlouva pro projekt Metra I.D v lokalitě Praha – Nemocnice Krč

uzavřená ve smyslu ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Ing. Pavel Janatka, r.č.: 25 [redacted] Praha [redacted], neplátce DPH
(dále jen „Pronajímatel I“)
2. MUDr. Pavel Kohout, r.č.: 61 [redacted] Plzeň, neplátce DPH
(dále jen „Pronajímatel II“),
3. Ing. Anna Kohoutová, r.č.: 62 [redacted] Plzeň, neplátce DPH
(dále jen „Pronajímatel III“),
4. Petr Procházka, r.č.: 63 [redacted] Boží Dar, neplátce DPH
(dále jen „Pronajímatel IV“),
5. MUDr. Jiří Vojta, r.č.: 61 [redacted] Praha [redacted], neplátce DPH
(dále jen „Pronajímatel V“)
6. Ing. Radim Vojta, r.č.: 58 [redacted] Praha [redacted], neplátce DPH
(dále jen „Pronajímatel VI“)

Bankovní spojení (společný účet Pronajímatelů): [redacted]

(Pronajímatel I až Pronajímatel VI dále společně jen „Pronajímatelé“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 000 05 886, DIČ: CZ00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847, plátce DPH, zastoupena [redacted] předsedou představenstva, a [redacted] místopředsedou představenstva

(dále jen „DPP“)

(Pronajímatelé a DPP dále společně jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

NÁJEMNÍ SMLOUVU

(dále jen „Smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pronajímatelé jsou spoluvlastníky následujících pozemků:

- pozemku parc. č. 2276/2, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2358/10, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/1, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/4, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/19, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/22, zahrada;
- pozemku parc. č. 2581/51, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/56, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/72, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/75, ostatní plocha;
- pozemku parc. č. 2581/93, ostatní plocha; a
- pozemku parc. č. 3315/6, ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastrálním území Krč, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2098; tyto pozemky nebo jejich části vyznačené graficky v příloze č. 1 této Smlouvy jsou v souladu s podmínkami této Smlouvy předmětem nájmu (dále jen „Předmět nájmu“).

1.2. Pronajímatelé jsou vlastníky ideálních podílů na každém z pozemků tvořících Předmět nájmu, a to o následující velikosti:

- a. Pronajímatel I je vlastníkem id. 1/6 podílu;
- b. Pronajímatel II je vlastníkem id. 1/12 podílu;
- c. Pronajímatel III je vlastníkem id. 1/12 podílu;
- d. Pronajímatel IV je vlastníkem id. 2/6 podílu;
- e. Pronajímatel V je vlastníkem id. 1/6 podílu; a
- f. Pronajímatel VI je vlastníkem id. 1/6 podílu.

1.3. DPP má v úmyslu realizovat projekt Metro I.D v trase Náměstí Míru – Depo Písnice, kdy tento záměr byl Radou hl. m. Prahy schválen usnesením č. 1824 ze dne 8.10.2013 s výhradou případných budoucích změn (dále jen „Projekt metra“), přičemž v rámci Projektu metra má na některých pozemcích, které jsou součástí Předmětu nájmu (respektive pod jejich povrchem) jednak vést podzemní část stavby metra a současně na nich má být situována nadzemní část

metra, tj. stanice metra u Thomayerovy nemocnice, resp. vstup a výstup (dále jen „**Stanice metra Nemocnice Krč**“).

- 1.4. Mezi Pronajímateli, hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, IČ: 000 64 581 (dále jen „**HMP**“) a DPP byla dne 24.3.2017 uzavřena „Iniciální rámcová dohoda o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě Praha – Krč (dále „**Iniciální dohoda**“), za účelem nalezení vhodného, efektivního a hospodárného způsobu smírné koexistence účastníků Iniciální dohody spočívajícího ve vzájemně koordinovaném využití pozemků Pronajímatelů tak, aby Projekt metra mohl být realizován bez dalších zbytečných odkladů či průtahů a současně, aby paralelně byla umožněna realizace Projektu výstavby.
- 1.5. Mezi Smluvními stranami a HMP je současně s uzavřením této Smlouvy uzavírána dohoda navazující na iniciální rámcovou dohodu o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě Praha – Krč (dále jen „**Dohoda**“), v rámci níž její účastníci upravují některé další otázky související s realizací Projektu metra a Projektu výstavby.
- 1.6. Pronajímatelé nechali zpracovat studii Pronajímatelů „**Studie Krč – Zálesí**“ zpracovanou spol. **Studio acht, spol. s r.o.**, IČ: 251 19 966, se sídlem Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, ze dne 13.6.2017, v posledním znění ze dne 24.4.2018 (dále jen „**Studie Pronajímatelů**“), na základě které mají v úmyslu na svých pozemcích realizovat výstavbu několika objektů, které dotvoří okolí Stanice metra Nemocnice Krč polyfunkční výstavbou s obchodní, administrativní a rezidenční částí a kvalitním veřejným prostorem (dále jen „**Projekt výstavby**“). Studie Pronajímatelů tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 1.7. Smluvní strany mají v úmyslu realizovat výstavbu Stanice metra Nemocnice Krč a související výstavby nad Stanicí metra Nemocnice Krč dle odsouhlasené „**STUDIE ÚPRAV NÁVRHU OKOLÍ STANICE NEMOCNICE KRČ**“ ze dne 31.8.2017 (dle aktualizace ze dne 30. 1. 2018) vypracované na základě požadavku DPP společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 452 71 895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Studie DPP**“).
- 1.8. „**Vypracovanými studiemi**“ se pro účely této Smlouvy rozumí společně Studie Pronajímatelů a Studie DPP.
- 1.9. „**Faktickým zatížením**“ se pro účely této Smlouvy rozumí zatížení Předmětu nájmu některou z následujících skutečností oproti výchozímu stavu na Předmětu nájmu ke dni účinnosti této smlouvy, a to:
- a. existence jakéhokoli podstatného znečištění či jiné podstatné ekologické újmy nebo zátěže na Předmětu nájmu; a/nebo
 - b. existence jakýchkoli terénních úprav či terénních prací na Předmětu nájmu; a/nebo
 - c. existence jakékoli podzemní i nadzemní stavby, objektu či zařízení včetně podzemních šachet, vrtů, prohlubní, podzemních nádrží nebo jímek umístěných na Předmětu nájmu, způsobené DPP a dalšími osobami, kterým DPP umožnilo vstup na pozemek např. jednáním zhotovitelů, subdodavatelů, osob spřízněných s DPP apod.
- 1.10. „**Právním zatížením**“ se pro účely této Smlouvy rozumí zatížení Předmětu nájmu některou z následujících skutečností, a to:

- a. existence jakéhokoli práva zřízeného ve prospěch DPP a/nebo HMP, ať věcného či závazkového, vážnouceho na Předmětu nájmu; a/nebo
- b. existence jakéhokoli jiného právního omezení v nakládání s Předmětem nájmu vyplývající z rozhodnutí orgánu veřejné moci vydaného ve prospěch DPP a/nebo HMP; a/nebo
- c. existence jakéhokoli řízení zahájeného ze strany DPP a/nebo HMP (soudního, správního, rozhodčího, dražebního, insolvenčního či exekučního) a/nebo rozhodnutí ohledně Předmětu nájmu týkajícího se skutečností uvedených v tomto článku Smlouvy.

Za Právní zatížení se nepovažují jakákoli omezení vyplývající z územně plánovací dokumentace.

2. Účel Smlouvy

- 2.1. Účelem této Smlouvy je (i) umožnění přípravných prací a přípravných stavebních prací souvisejících s realizací Projektu metra na Předmětu nájmu v souladu s Vypracovanými studiemi a na ně navazujícími veřejnoprávními povoleními, a to v rozsahu, jaký je uveden v této Smlouvě, a současně (ii) rezervace Předmětu nájmu pro účely realizace Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč tak, aby Projekt metra mohl být na základě této Smlouvy a Dohody úspěšně a efektivně připravován a (iii) umožnění veškerých prací (zejména stavebních) nezbytných pro realizaci výstavby Projektu metra za podmínek uvedených v čl. 3.4 této Smlouvy.

3. Předmět Smlouvy

- 3.1. Pronajímatelé se zavazují přenechat na základě této Smlouvy DPP Předmět nájmu uvedený v čl. 1.1 této Smlouvy o celkové v katastru nemovitostí evidované výměře **43.123 m²** k dočasnému úplatnému užívání a DPP takto Předmět nájmu do užívání přijímá a zavazuje se platit za to Pronajímatelům nájemné ve výši a po dobu stanovenou v této Smlouvě.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že hranice Předmětu nájmu jsou jim spolehlivě známy a nevzbuzují jakýchkoli pochybností.
- 3.3. Předmět nájmu přenechávají Pronajímatelé do užívání DPP za účelem uvedeným v čl. 2 této Smlouvy. V rámci tohoto účelu nájmu je DPP oprávněn realizovat činnosti, které jsou nezbytné k přípravě Projektu metra, pokud jsou v souladu s Vypracovanými studiemi a na základě nich vydanými veřejnoprávními povoleními, a to:
 - a. provádět průzkum Předmětu nájmu (příslušných pozemků) pro účely přípravy Projektu metra, tj. zejména provádět příslušné odběry, měření, analýzy, průzkumy, sondy, výkopy, vrty a jiné obdobné zásahy do Předmětu nájmu; a/nebo
 - b. provádět archeologický a geologický průzkum; a/nebo
 - c. provádět demoliční práce; a/nebo
 - d. provádět terénní práce a úpravy; a/nebo
 - e. provádět veškeré výkopové práce nezbytné pro výstavbu Projektu metra, a to (i) vyhloubení stavební jámy pro umístění Stanice metra Nemocnice Krč a (ii) provádění

veškerých stavebních a jiných prací souvisejících se zabezpečením prostorů vzniklých výkopovými pracemi (hloubením); a/nebo

- f. provádět veškeré přípravné stavební práce nezbytné pro výstavbu Projektu metra včetně přeložek inženýrských sítí, popřípadě výstavby infrastruktury a inženýrských sítí potřebných pro činnosti uvedené v tomto článku 3.3 Smlouvy; a/nebo
- g. využívat Předmět nájmu jako staveniště pro Projekt metra, respektive užívat Předmět nájmu pro umístění jakéhokoli zařízení staveniště pro Projekt metra; a/nebo
- h. umístit na Předmětu nájmu stavební objekty nezbytné pro činnosti uvedené v tomto článku 3.3 Smlouvy,

k čemuž Pronajímatelé vyslovují svůj předchozí souhlas.

- 3.4. V případě, že dojde k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí (*jak je tento pojem definován v Dohodě*) v rozsahu a za podmínek uvedených v Dohodě, je DPP oprávněn dnem splnění Odkládací podmínky (*jak je tento pojem definován v Dohodě*) dle čl. 3.5 Dohody provádět veškeré práce (zejména stavební) nezbytné pro realizaci výstavby Projektu metra na Předmětu nájmu, které slouží nebo které mají přispět k realizaci výstavby Projektu metra.
- 3.5. DPP bude hradit Pronajímatelům Základní nájemné a Upravené nájemné jako kompenzaci za užívání Předmětu nájmu a omezení Pronajímatelů ve využívání Předmětu nájmu po dobu stanovenou v této Smlouvě.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že nájemní právo založené touto Smlouvou nenahrazuje právní titul pro samotné umístění Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč na Předmětu nájmu; tím není jakkoli dotčen rozsah činností, které může v souladu s účelem této Smlouvy DPP na Předmětu nájmu realizovat v souladu s ostatními ujednáními této Smlouvy.
- 3.7. Pronajímatelé prohlašují, že si nejsou vědomi žádné právní závady, zejména práva třetích osob, ať práva věcná či závazková, které by zatěžovaly Předmět nájmu či jeho část a/nebo podíly na něm, vyjma těch, které jsou uvedeny v příloze č. 4, a dále že si nejsou vědomi žádné skutečnosti, které by takováto práva či závady zakládaly. Pronajímatelé dále prohlašují, že právní vztahy k Předmětu nájmu nejsou dotčeny změnou a že jim není známa jakákoliv třetí osoba, která by mohla k Předmětu nájmu požadovat zápis poznámek spornosti. K doložení aktuálního stavu zápisů v katastru nemovitostí Smluvní strany činí přílohou č. 5 výpis z katastru nemovitostí k příslušnému listu vlastnictví, na kterém jsou pozemky tvořící Předmět nájmu evidovány. Smluvní strany prohlašují, že faktický stav Předmětu nájmu je jim znám. DPP přebírá Předmět nájmu tak, jak stojí a leží. O předání Předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol a bude pořízena fotodokumentace ke dni předání. V současné době jsou na Předmětu nájmu prodejní stánky a reklamní zařízení (billboardy) vlastněné třetími stranami. DPP je v této souvislosti oprávněn postupovat v souladu s čl. 6.6 této Smlouvy.
- 3.8. Pronajímatelé upozorňují DPP, že je možné, že se na/v Předmětu nájmu mohou nacházet historické zátěže spočívající např. v možném vedení inženýrských sítí apod., které nejsou zapsány na příslušném listu vlastnictví v Katastru nemovitostí.
- 3.9. Smluvní strany se mohou dohodnout na zúžení Předmětu nájmu o části pozemků dle přílohy č. 6 o výměře cca 4.500 m², a to za účelem výstavby komunikace. V případě zúžení Předmětu nájmu se Smluvní strany zároveň dohodnou na poměrném snížení nájemného.

4. Nájemní doba a předání Předmětu nájmu

- 4.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na dobu určitou, a to do 31.12.2038; tím nejsou dotčeny ujednání o případném prodloužení této Smlouvy v souladu s ustanoveními čl. 7 této Smlouvy. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na výše uvedenou dobu trvání z vážného důvodu ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku.
- 4.2. Pronajímatelé odevzdávají Předmět nájmu DPP k užívání dnem účinnosti této Smlouvy, přičemž tímto dnem je DPP oprávněn započít s užíváním Předmětu nájmu. DPP dnem účinnosti této Smlouvy přebírá Předmět nájmu do svého užívání.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že činnosti, které mohou být na Předmětu nájmu uskutečňovány dle této Smlouvy, mohou být ze strany DPP uskutečňovány i prostřednictvím třetích osob.

5. Nájemné

- 5.1. Výše úplaty (nájemného) za užívání Předmětu nájmu dle této Smlouvy v souladu s Vypracovanými studiemi a na základě nich vydanými veřejnoprávními povoleními je stanovena komplexně. V nájemném je zahrnuta rovněž platba za rezervaci Předmětu nájmu pro realizaci Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč, úplata za Souhlas Vlastníků *(jak je tento pojem definován v Dohodě)* podle čl. 3.5 Dohody a platby za zřízení Věcných práv *(jak je tento pojem definován v Dohodě)* dle Dohody.
- 5.2. DPP se zavazuje platit Pronajímatelům za Předmět nájmu roční nájemné, a to od účinnosti této Smlouvy do 31.12.2038 v celkové roční výši 10.133.905,- Kč (slovy desetmilionůstotřicetřicetdevětsetpět korun českých) stanovené dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem Ing. Janem Kontou č. 5035-165/2018, (dále jen „**Základní nájemné**“), který tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se k 1.1.2030 dohodnou na úpravě výše Základního nájemného. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, jsou Pronajímatelé oprávněni ke dni 1.1.2030 zajistit vyhotovení nového posudku soudního znalce, který bude objektivně reflektovat aktuální tržní podmínky a nové skutečnosti v daném místě a čase. Dle tohoto znaleckého posudku Pronajímatelé mohou požadovat úpravu výše Základního nájemného a DPP se v takovém případě zavazuje od 1.1.2030 platit nájemné ve výši dle tohoto znaleckého posudku (dále jen „**Upravené nájemné**“).
- 5.4. Základní nájemné a Upravené nájemné jsou splatné jedenkrát ročně dopředu, a to vždy k 31.1. příslušného kalendářního roku, za který má být nájemné placeno. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky ve prospěch účtu Pronajímatelů. Úhrada Základního nájemného a Upraveného nájemného bude prováděna ve prospěch účtu Pronajímatelů, uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Pronajímatelé budou mít pro účely úhrad peněžitých plateb na základě této Smlouvy vždy jen jeden účet Pronajímatelů. V případě ukončení nájemního vztahu založeného touto Smlouvou v průběhu roku bude vypořádána výše Základního nájemného a Upraveného nájemného v závislosti na délce trvání nájmu v takovémto roce.
- 5.5. Veškeré platby a stanovené výše Základního nájemného a Upraveného nájemného se budou valorizovat vždy k 1.1. aktuálního kalendářního roku podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců předcházejícího kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem, nejdříve od 1.1.2020.

6. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 6.1. DPP je povinen využívat Předmět nájmu řádným způsobem a pouze k dohodnutému a příslušnými úřady povolenému účelu, užívat jej v souladu s ustanoveními této Smlouvy a v záležitostech touto Smlouvou neupravených v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 6.2. DPP se zavazuje platit Pronajímatelům Základní nájemné a Upravené nájemné v souladu s touto Smlouvou řádně a včas.
- 6.3. Nájemní právo dle této Smlouvy se zapíše v souladu s § 2203 Občanského zákoníku do katastru nemovitostí, a to nejpozději do tří (3) měsíců od účinnosti této Smlouvy. Pro tyto účely Pronajímatelé udělují DPP svůj souhlas se zápisem nájemního práva do katastru nemovitostí a poskytnou DPP potřebnou součinnost k jeho zápisu do katastru nemovitostí. Smluvní strany bezprostředně po uzavření této Smlouvy podepíší návrh na vklad nájemního práva do katastru nemovitostí, jehož vzor tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. Vklad nájemního práva do katastru nemovitostí zajistí DPP. Náklady vkladu nájemního práva do katastru nemovitostí hradí v plném rozsahu DPP.
- 6.4. DPP se zavazuje do tří (3) měsíců od zániku této Smlouvy nájemní právo z katastru nemovitostí vymazat; za tímto účelem poskytnou Pronajímatelé DPP potřebnou součinnost.
- 6.5. DPP dokončí stavební realizaci Projektu metra na Předmětu nájmu ve smyslu jejího stavebního (nikoli správně právního) dokončení ideálně do osmi (8) let ode dne účinnosti této Smlouvy tak, aby po tomto datu měli Pronajímatelé možnost plynule navázat na realizaci Projektu metra s realizací, případně dokončením Projektu výstavby, pokud nebude Projekt výstavby dokončen současně nebo dříve než Projekt metra. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli případné zpoždění v realizaci či dokončení Projektu metra je již reflektováno ve výši Základního nájemného a Upraveného nájemného tak, jak jsou stanoveny v této Smlouvě.
- 6.6. DPP je oprávněn zříditi třetím osobám užívací právo k Předmětu nájmu, pokud se jedná o (i) krátkodobý podnájem za účelem pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí obdobného typu, (ii) podnájem pro účely krátkodobého parkovacího stání osobních vozidel, (iii) či podnájem pozemků pod reklamními plochami a prodejními stánky. Pro případ zřízení užívacího práva třetím osobám k Předmětu nájmu z jiného než výše uvedených důvodů, DPP je povinen vyžádat si předchozí souhlas ze strany Pronajímatelů. Tímto není dotčen čl. 3.3 této Smlouvy.
- 6.7. Pronajímatelé souhlasí s tím, aby do katastru nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 508 odst. 1 Občanského zákoníku zapsána výhrada, že stroje určené DPP budou upevněny na Předmětu nájmu (pozemcích) v rámci realizace Projektu metra, a nebudou ve vlastnictví Pronajímatelů jako vlastníků Předmětu nájmu (pozemků).
- 6.8. DPP je povinen v rámci užívání Předmětu nájmu poskytnout rozumně požadovatelnou součinnost Pronajímatelům v souvislosti s přípravnými pracemi Projektu výstavby, například zpřístupnit Předmět nájmu za předpokladu, že na straně DPP nedojde k podstatnému omezení v užívání Předmětu nájmu.
- 6.9. Pronajímatelé jsou oprávněni nominovat „Dozor Vlastníků“, který bude oprávněn:
- (a) fyzicky kontrolovat realizaci stavby Projektu metra, zvláště ve vztahu k vydaným souhlasům a povolením;
 - (b) být přítomen před zakrýváním stavebních konstrukcí, před zásypy apod.; a
 - (c) kontrolovat veškerou projektovou dokumentaci včetně prováděcí dokumentace, týkající se návazností na Projekt výstavby; DPP pro tyto účely poskytne potřebnou součinnost.

7. Ujednání o vypořádání Smluvní stran v souvislosti s nedokončením Projektu metra

- 7.1. Stěžejním zájmem Pronajímatelů je odstranění všech Právních a Faktických zatížení v případě, že nedojde k realizaci Projektu metra tak, aby Pronajímatelé mohli Předmět nájmu plně využít k realizaci Projektu výstavby v souladu s územním plánem a tím využít ekonomický potenciál území, který by jinak byl Právním a/nebo Faktickým zatížením zablokován.
- 7.2. V případě, že nedojde k dokončení stavební realizace Projektu metra na Předmětu nájmu do 31.12.2038, DPP se zavazuje odstranit veškerá Právní a Faktická zatížení. Tato Smlouva se automaticky prodlužuje za stejných podmínek až do doby, než dojde k úplnému odstranění veškerého Právního a Faktického zatížení, nejvíce však v souhrnu o dobu 5 let.
- 7.3. Povinnost DPP k odstranění Faktického a/nebo Právního zatížení nevzniká, a Pronajímatelé nejsou po DPP oprávněni požadovat odstranění Faktického a/nebo Právního zatížení v následujících situacích a v následujícím rozsahu:
- 7.3.1. na Předmětu nájmu bude umístěna infrastruktura využívaná Pronajímateli; a/nebo
- 7.3.2. Předmět nájmu bude zatížen jakýmkoli Právním či Faktickým zatížením vzniklým z podnětu Pronajímatelů.
- 7.4. Nebude-li objektivně možné Právní nebo Faktické zatížení odstranit, DPP se zavazuje uhradit Pronajímatelům jednorázovou náhradu škody, jejíž výše bude stanovena soudem na základě posudku soudního znalce. Ocenění bude provedeno výnosovou metodou.
- 7.5. Nemožnost odstranění Faktického a/nebo Právního zatížení nastává s účinností vůči Smluvním stranám doručení oznámení o nemožnosti odstranění Faktického a/nebo Právního zatížení Pronajímatelům; trvání této Smlouvy se v takovém případě prodlužuje maximálně do doby doručení oznámení o nemožnosti odstranění Faktického a/nebo Právního zatížení Pronajímatelům. Nemožnost odstranění Faktického a/nebo Právního zatížení je přezkoumatelná soudem a pokud se ukáže, že odstranění Faktického a/nebo Právního zatížení ze strany DPP objektivně možné bylo, je DPP povinen doplatit Pronajímatelům jednorázově Upravené nájemné, a to za dobu ode dne následujícího po doručení oznámení o nemožnosti odstranění Právního a/nebo Faktického zatížení do právní moci takového rozhodnutí, maximálně však za dobu pěti (5) let.
- 7.6. V případě, že DPP vznikne povinnost k úhradě jednorázové náhrady škody na základě čl. 7.4 této Smlouvy a tato částka bude vyšší než částka odpovídající Upravenému nájemnému uhrazenému za dobu prodloužení trvání této Smlouvy dle čl. 7.2 (popřípadě čl. 7.5) Smlouvy, bude tato částka ponížena o částku odpovídající Upravenému nájemnému uhrazenému za dobu prodloužení trvání této Smlouvy dle čl. 7.2 (popřípadě čl. 7.5) Smlouvy.

8. Ujednání pro případ prodloužení

- 8.1. Pro případ prodloužení s úhradou Základního nájemného se DPP zavazuje zaplatit Pronajímatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení; tím není dotčen nárok Pronajímatelů na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 8.2. Pro případ prodloužení s úhradou Upraveného nájemného se DPP zavazuje zaplatit Pronajímatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení; tím není dotčen nárok Pronajímatelů na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

Upuštění od Projektu metra

- 9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že DPP může od záměru realizace Projektu metra, popřípadě od záměru realizace projektu Stanice metra Nemocnice Krč na Předmětu nájmu, kdykoliv po uzavření této Smlouvy upustit (dále jen „Upuštění od Projektu metra“); učiní tak prohlášením, vydaným na základě předchozího usnesení zastupitelstva HMP, podepsaným ze strany DPP a doručeným Pronajímatelům. Současně s doručením oznámení o Upuštění od Projektu metra Pronajímatelům může DPP tuto Smlouvu vypovědět; právní vztah založený touto Smlouvou v takovém případě zanikne doručením výpovědi Pronajímatelům vyjma situací, za kterých se tato Smlouva prodlužuje v souladu s pravidly obsaženými v čl. 7 této Smlouvy. Po doručení výpovědi budou Smluvní strany postupovat dle čl. 7 této Smlouvy, a to včetně prodlužování doby trvání nájmu.

10. Ukončení Smlouvy

- 10.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že k uzavření této Smlouvy přistupují s úmyslem vytvořit co nejstabilnější uspořádání svých vzájemných vztahů, přičemž vzhledem k:
- a. nezbytnosti nalezení stabilních právních titulů ve vztahu k přípravě a realizaci Projektu metra; a
 - b. povaze jednotlivých práv a povinností, které mezi sebou na základě této Smlouvy Smluvní strany zakládají a jejich rozsahu a významu; a
 - c. sjednaným mechanismům a důsledkům porušení jednotlivých práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících pro jednotlivé Smluvní strany,

je pro Smluvní strany esenciálně důležité, aby tato Smlouva trvala po celou dobu jejího smluvně stanoveného trvání a aby nezanikla žádným jiným způsobem, než jaký výslovně stanoví tato Smlouva, tj. (i) výslovně si přejí jakákoli porušení jednotlivých práv a povinností jednotlivých Smluvních stran z této Smlouvy vyplývajících řešit právě a pouze způsoby, které tato Smlouva výslovně uvádí, a (ii) v maximální možné míře eliminovat a vyloučit jakákoli práva Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, či žádat o její ukončení soudem a/nebo jiným orgánem veřejné moci, protože tímto vylučují použití všech dispozitivních ustanovení právních předpisů, která by jinak mohla založit právo kterékoli ze Smluvních stran odstoupit od této Smlouvy, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, či žádat o její ukončení soud a/nebo jiný orgán veřejné moci a zejména, nikoliv však výlučně, výslovně vylučující ustanovení následujících právních předpisů: § 1086, § 1793 odst. 1, § 1978, § 1979, § 1980, § 1998, § 1999 odst. 1, § 2000, § 2001, § 2002, § 2003, § 2004 odst. 1, § 2212, § 2218, § 2219 odst. 2, § 2220 odst. 1 věta druhá, § 2222 odst. 2, § 2225, § 2226 odst. 2, § 2227, § 2231, § 2232, § 2209, § 2234 Občanského zákoníku; stejně tak Smluvní strany vyjadřují svou vůli v maximální možné míře omezit aplikaci kogentních ustanovení zákona, která by jakkoliv mohla založit právo kterékoli ze Smluvních Stran od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, či žádat o její ukončení soud a/nebo jiný orgán veřejné moci.

- 10.2. Pronajímatelé mohou tuto Smlouvu vypovědět výhradně z následujících důvodů:

- DPP je o více než šedesát (60) dnů v prodlení s placením Základního nájemného dle této Smlouvy, které nebude napraveno ani poté, co bude DPP k nápravě alespoň dvakrát vyzván ze strany Pronajímatelů, přičemž mezi doručením příslušných výzev musí uplynout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc;

- DPP je o více než šedesát (60) dnů v prodlení s placením Upraveného nájemného dle této Smlouvy, které nebude napraveno ani poté, co bude DPP k nápravě alespoň dvakrát vyzván ze strany Pronajímatelů, přičemž mezi doručením příslušných výzev musí uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc; nebo
 - dojde k zániku Dohody.
- 10.3. DPP může tuto Smlouvu vypovědět výhradně z následujících důvodů, není-li v této Smlouvě dále stanoveno jinak:
- dojde k úplnému vyklizení Předmětu nájmu po realizaci (výstavbě) Projektu metra na Předmětu nájmu v souladu s Vypracovanými studiemi, přičemž realizovaný Projekt metra nebude žádným způsobem bránit a/nebo zamezovat Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi; nebo
 - dojde k zániku Dohody; v takovém případě se uplatní postup dle č. 7 této Smlouvy.
- 10.4. V případech uvedených v čl. 10.2 a čl. 10.3 této Smlouvy zaniká nájem dle této Smlouvy uplynutím výpovědní doby, která činí tři (3) měsíce, a která počíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 10.5. DPP může od této Smlouvy odstoupit výhradně tehdy, poruší-li Pronajímatelé tuto Smlouvu podstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě ne kratší než šedesát (60) dnů, kterou je DPP povinen Pronajímatelům k nápravě porušení Smlouvy poskytnout, není-li dále stanoveno jinak. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany Pronajímatelů se rozumí výhradně následující:
- opakované hrubé porušení povinností stanovených v této Smlouvě ze strany Pronajímatelů, které nebude ze strany Pronajímatelů napraveno ani poté, co budou k nápravě alespoň dvakrát vyzváni ze strany DPP, přičemž mezi doručením výzev musí uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc; v každé výzvě musí být Pronajímatelům poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě ne kratší než jeden (1) měsíc.
- 10.6. Pronajímatelé jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit výhradně tehdy, poruší-li DPP tuto Smlouvu podstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě ne kratší než šedesát (60) dnů, kterou jsou Pronajímatelé povinni DPP k nápravě porušení Smlouvy poskytnout, není-li dále stanoveno jinak. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany DPP se rozumí výhradně následující:
- opakované hrubé porušení povinností stanovených v této Smlouvě ze strany DPP, které nebude ze strany DPP napraveno ani poté, co bude k nápravě DPP alespoň dvakrát vyzván ze strany Pronajímatelů, přičemž mezi doručením výzev musí uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc; v každé výzvě musí být DPP poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě ne kratší než jeden (1) měsíc.
- 10.7. Odstoupí-li kterákoli ze Smluvních stran od této Smlouvy v souladu s ustanoveními této Smlouvy, zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení od této Smlouvy příslušným adresátům (tedy s účinky ex nunc). Závazek založený touto Smlouvou do doby nastoupení účinků odstoupení od této Smlouvy, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá před účinností odstoupení od této Smlouvy, nejsou tímto odstoupením dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

10.8. Jakékoli jiné důvody pro výpověď a/nebo odstoupení od této Smlouvy, či žádost o její ukončení podanou k soudu a/nebo jinému orgánu veřejné moci, než které jsou uvedeny v této Smlouvě, nejsou přípustné. Podstatným porušením této Smlouvy, respektive porušením této Smlouvy podstatným způsobem, se v této Smlouvě rozumí výhradně taková porušení Smlouvy, která jsou jako její podstatné porušení definována v této Smlouvě.

10.9. Smluvní strany se dohodly, že ve výpovědi a/nebo odstoupení od této Smlouvy musí být vždy uveden konkrétní důvod takové výpovědi a/nebo odstoupení a zároveň odkaz na specifický článek této Smlouvy, který se aplikuje, jinak bude taková výpověď a/nebo odstoupení od této Smlouvy považováno za neplatné a neúčinné.

10.10. Smluvní strany znají povahu a hodnotu plnění, která si mají poskytnout podle této Smlouvy, a prohlašují, že jde o plnění, která nejsou vůči sobě v hrubém nepoměru, na základě čehož se vzdávají práva požadovat zrušení této Smlouvy podle ust. § 1793 odst. 1 Občanského zákoníku, a proto je aplikace tohoto ustanovení vyloučena.

10.11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena v dobré víře a z vážného důvodu na dobu delší deseti (10) let; z tohoto důvodu nepovažují za souladné se zásadou poctivosti, pokud by se kterákoli ze Smluvních stran domáhala zrušení právního vztahu založeného touto Smlouvou s poukazem na ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Jiné právní vztahy

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že dne 2.10.2017 byla mezi Pronajímateli a HMP uzavřena nájemní smlouva, na základě které byly HMP přenechány do nájmu (i) pozemek parc. č. 3337/2, ostatní plocha, (ii) pozemek parc. č. 3315/9, ostatní plocha a (iii) pozemek parc. č. 3315/10, ostatní plocha, to vše zapsáno v katastrálním území Krč, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2098 (dále jen „**Pozemky v nájmu HMP**“).

11.2. Vlastníci souhlasí s tím, že DPP je oprávněn využívat Pozemky v nájmu HMP pro účely stanovené v čl. 2 v rozsahu čl. 3.3 této Smlouvy.

12. Právní nástupnictví

12.1. Smluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce jednotlivých Smluvních stran. Pronajímatelé jsou povinni informovat, pro případ převodu vlastnického práva k Předmětu nájmu či jeho části a/nebo kteréhokoli podílu na něm, svého právního nástupce o existenci nájemního práva dle této Smlouvy, jakož i o obsahu této Smlouvy (§ 2221 Občanského zákoníku), přičemž Pronajímatelé zajistí, aby v takovémto případě byl jejich právní nástupce vázán právy a povinnostmi z této Smlouvy v plném rozsahu, a to podpisem dodatku k této Smlouvě, kterým vstoupí v rozsahu převodu práva k Předmětu převodu či jeho části a/nebo kteréhokoli podílu na něm namísto příslušného Pronajímatele. DPP pro případ, že k tomu nebude mít vážného důvodu, s takovým vstoupením vysloví souhlas a na žádost dotčeného Pronajímatele připraví DPP příslušný dodatek.

12.2. Podpis každého z Pronajímatelů (popřípadě jeho zmocněnce) na této Smlouvě nahrazuje příslušné rozhodnutí o správě Předmětu nájmu jako společné věci dle ust. § 1126 a násl. Občanského zákoníku.

12.3. V případě přechodu vlastnického práva k Předmětu nájmu v rámci univerzální sukcese nastoupí v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů na místo zůstavitele jeho dědicové. Smluvní strany shodně prohlašují, že práva a povinnosti z této Smlouvy nejsou vázány výlučně

na osoby Pronajímatelů, ani nejsou takové povahy, aby musely být z jejich strany přímým výlučně osobně, a mohou tak v souladu s ust. § 1475 a násl. Občanského zákoníku bez dalšího přejít na osobu/osoby jejich právních nástupců. Po právní moci příslušného dědictvého usnesení se předpokládá, že dědic/dědici zůstavitele podepíší dodatek k této Smlouvě, který Smluvní strany pro forma stvrdí skutečnost přechodu práv a povinností z této Smlouvy z osob zůstavitele na jeho dědice.

13. Oznamování

13.1. Jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení, rozhodnutí nebo jiná sdělení podle této Smlouvy (dále jen „Oznámení“) musí být učiněno písemně v českém jazyce a doručeno osobně, zavedenou kurýrní službou nebo zasláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb Smluvní straně, jíž má být Oznámení doručeno, na adresu uvedenou v tomto článku Smlouvy, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Nemá-li mít Oznámení vliv na trvání, obsah či účinnost této Smlouvy a/nebo vznik nároků na placení smluvních pokut a/nebo nároku na náhradu újmy, připouští se též doručování prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy oprávněných osob. Jakékoli úkony směřující k ukončení této Smlouvy musí být oznámeny formou doporučeného dopisu s dodejkou.

a. Pronajímatel I:

Adresa:

E-mail:

b. Pronajímatel II:

Adresa:

E-mail:

c. Pronajímatel III:

Adresa:

E-mail:

d. Pronajímatel IV:

Adresa:

E-mail:

e. Pronajímatel V:

Adresa:

E-mail:

f. Pronajímatel VI:

Adresa:

E-mail:

g. DPP:

Adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 - Podatelně DPP

E-mail: [REDACTED]

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

14.2. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně a podepsány všemi Smluvními stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Pro tyto účely nebude Smluvními stranami za písemnou formu uznána výměna jakýchkoliv e-mailových ani jiných elektronických zpráv.

14.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí DPP a bude o této skutečnosti informovat Smluvní strany a HMP.

14.4. Pronajímatelé berou na vědomí, že DPP je povinen poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že takové informace týkající se spolupráce Pronajímatelů a DPP budou poskytnuty třetím osobám, pokud pro jejich poskytnutí budou naplněny zákonné podmínky.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.6. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. V případě takové neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevymahatelnosti se Smluvní strany zavazují bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran druhé Smluvní straně, v dobré víře napravit takto vzniklý stav tím způsobem, že se dohodnou na změnách, respektive doplněních této Smlouvy, které jsou potřebné s ohledem na tuto neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost pro splnění účelů této Smlouvy; za tím účelem Smluvní strany zejména uzavrou příslušný dodatek k této Smlouvě, popřípadě novou smlouvu, kterým neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení nahradí při maximálním respektu k právům a povinnostem, které mají být příslušným dodatkem či doplněním této Smlouvy nahrazeny.

14.7. Smluvní strany berou na vědomí všechny okolnosti, které uzavření této Smlouvy provázejí a nemají zájem v souvislosti se změnou těchto okolností či podmínek, na základě kterých byla Smlouva z jejich strany uzavřena, z takovéto změny pro sebe dovozovat jakékoli výhody; z tohoto důvodu Smluvní strany na sebe přebírají v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností a zároveň vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 odst. 1 Občanského zákoníku.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy a že je

projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato Smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena v devíti stejnopisech, z nichž každý z Pronajímatelů obdrží jeden stejnopis a tři stejnopisy obdrží DPP.
- 14.10. Pokud tato Smlouva určitou otázku explicitně neupravuje, použijí Smluvní strany k výkladu Dohodu.
- 14.11. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu Smluvními stranami; účinnosti nabývá prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato Smlouva uveřejněna v registru smluv.
- 14.12. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a to:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Předmět nájmu - Situace s vyznačenými zábory pozemků |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Studie Pronajímatelů |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Studie DPP |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Seznam nájemních smluv k Předmětu nájmu |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Zúžení Předmětu nájmu |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Znalecký posudek č. 5035-165/2018 o stanovení výše nájemného za užívání pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č.2098 pro katastrální území Krč, obec Praha |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Vzor návrhu na vklad nájemního práva do katastru nemovitostí |

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato Smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena v devíti stejnopisech, z nichž každý z Pronajímatelů obdrží jeden stejnopis a tři stejnopisy obdrží DPP.
- 14.10. Pokud tato Smlouva určitou otázku explicitně neupravuje, použijí Smluvní strany k výkladu Dohodu.
- 14.11. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu Smluvními stranami; účinnosti nabývá prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato Smlouva uveřejněna v registru smluv.
- 14.12. Přílohy tvoří nedílnou součásti této Smlouvy, a to:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Předmět nájmu - Situace s vyznačenými zábory pozemků |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Studie Pronajímatelů |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Studie DPP |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Seznam nájemních smluv k Předmětu nájmu |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Zúžení Předmětu nájmu |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Znalecký posudek č. 5035-165/2018 o stanovení výše nájemného za užívání pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č.2098 pro katastrální území Krč, obec Praha |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Vzor návrhu na vklad nájemního práva do katastru nemovitostí |

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

HMP, DPP a Vlastníci

lé způsobilosti
a nepříčí se
což vše níže

PODPISOVÁ STRANA

bdrží jeden

k výkladu

ího dne
registru

V _____ dne _____ V _____ dne _____

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
[redacted]
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
[redacted]
místopředseda představenstva

V _____ dne _____ V _____ dne _____

Ing. Pavel Janatka

MUDr. Pavel Kohout

V _____ dne _____ V _____ dne _____

Ing. Anna Kohoutová

Petr Procházka

V _____ dne _____ V _____ dne _____

MUDr. Jiří Vojta

Ing. Radim Vojta

Předmět nájmu - Situace s vyznačenými zábory pozemků



ZÁBOR - SOD 17 NEM. KRČ



zábory řešené jiným smluvním vztahem
pozemky vlastníků dlouhodobý zábor
pozemky vlastníků krátkodobý zábor

Dotčené plochy					
par. číslo	katastrální území	Vlastník	Celková plocha pozemku	Dotčená plocha dl. zábořem	Dotčená plocha kr. zábořem
2276/2	Krč (727598)		1 161,97	—	202,25
2358/10	Krč (727598)		1 334,05	1 331,35	—
2581/1	Krč (727598)		29 673,72	26 755,01	1 537,38
2581/4	Krč (727598)		11 898,49	9 694,55	122,85
2581/19	Krč (727598)		1 970,89	1 971,16	—
2581/22	Krč (727598)		812,04	—	13,82
2581/51	Krč (727598)		1406,83	—	139,95
2581/56	Krč (727598)		275,30	44,05	231,24
2581/72	Krč (727598)		2 082,99	863,22	12,00
2581/75	Krč (727598)		947,65	926,44	—
2581/93	Krč (727598)		1 537,74	1 537,22	—
3315/6	Krč (727598)		640,26	—	270,87
3315/9	Krč (727598)		154,75	—	37,64
3315/10	Krč (727598)		8 580,83	(21,14)	(1 763,00)
				Σ 43 123	Σ 2 530,36

NS - příloha č.2
Studie Pronajímatelů

ARCHITECTS

NEMOCNICE KRČ
podkladová studie 24.04'18

Tento výkres je majetkem studia Arch. spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studia Arch. spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 253 113 741, studium@studiaarch.cz

Analytická část

1.00	textová část	3
1.01	širší vztahy	5
1.02	mapa využití území	6
1.03	historický vývoj v území	7
1.04	vývoj územního plánu	8
1.05	platný územní plán	10
1.06	majetkoprávní vztahy	11
1.07	urbanistický významné celky	12
1.08	přírodní významné celky	13
1.09	schéma dopravy	14
1.10	fotodokumentace stávajícího stavu	15
1.11	projekty ke koordinaci	16
1.12	technická infrastruktura	17

Návrhová část

2.01	návrh změny Úp	18
2.02a	koordináční výkres	19
2.02b	koordináční výkres + uliční čára	20
2.03	funkční využití	21
2.04	funkční schéma	22
2.05	kompoziční zásady	23
2.06	klasifikace prostranství	24
2.07a	mobilita v území	25
2.07b	parkoviště v území	26
2.07c	doprava původní vs. návrh	27
2.07d	detail křižovatky Vídeňská - Zálesí	28
2.08	zeleň - návrh	29
2.09	půdorysné schéma všech podlaží	30
2.10	půdorysné schéma uzlu na metru	31
2.11	půdorysné schéma pochozí terasy, řez ulicí Vídeňská - schéma	32
2.12	podélný řez objektu nad metrem - schéma	33
2.13	řez podchodem, řez ulicí Zálesí - schéma	34
2.14	HPP jednotlivých objektů	35
2.15	výpočet dopravy v klidu	36
2.16	ptačí perspektiva JV	38
2.17	vizualizace 1	39
2.18	ptačí perspektiva SV	40
2.19	vizualizace 2	41
2.20	ptačí perspektiva JZ	42
2.21	vizualizace 3	43
2.22	foto - podchod	44
2.23	foto - podchod pod ulicí Vídeňskou	45
2.24	vizualizace 4	46
2.25	foto - ulice Zálesí	47
2.26	vizualizace 5	48
2.27	foto - volné prostranství, parkování	49
2.28	vizualizace 6	50
2.29	foto - ulice Štúrova	51
2.30	vizualizace 7	52

obsah

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studia

33 900 Kč vč. DPH

4 metra.

KRČ ZÁLESÍ

Předmětem podkladové studie je návrh zástavby nad stanicí metra D „Nemocnice Krč“ a dále návrh zástavby navazujících pozemků investora v sousedství ulice Vídeňská a Zálesí. (viz. výkres 1.01)

Tato studie je vypracována pouze ve variantě A a je podkladovou studií pro změnu územního plánu. Studie řeší optimální využití území ve vztahu k širším dopravním vazbám, sousedství Thomayerovy nemocnice a v neposlední řadě ve vztahu k ekonomické proveditelnosti. Zadávatel studie je v zastoupení vlastník pozemků. Přehledná mapa pozemků náležících do vymezeného území je součástí grafické části návrhu. (viz. výkres 1.06)

Územní plán

(viz. výkres 1.05, 2.01)

V platném územním plánu je převážná část řešeného území klasifikována jako funkční plocha SV s koeficientem D. Návrh navrhuje na již projednávanou změnu 2440 a v souvislosti s touto navrhovanou změnou uvažuje s navýšením koeficientu na míru zastavenosti odpovídající sousedství stanice metra. V rámci studie bylo prokázáno, že zvýšení koeficientu je vhodné a umožňuje vznik nového město-tvorného celku s vyváženým zastoupením ploch bydlení, obchodních ploch a kancelářského zázemí.

Celková plocha území navrhované změny: 63 605 m²
(z toho 57 684 m² Zálesí + 5 921 m² v předpolí nemocnice)

Plochy ke změně:

SVD: 55 851 m²
IZ: 4 238 m²
ZMK: 1 201 m²

Výměra měněných ploch:

VJ: 5 921 m²
SMJ - G: 13 807 m²
SMJ - H: 7 434 m²
SV - G: 31 482 m²
OV: 4 963 m²

Všechny plochy navrhované Změnou odpovídají kapacitě pro koeficient míry využití území G. Vyšší koeficient pro některé navrhované plochy je způsoben nutností splnit požadovaný koeficient zeleně. Navýšení je způsobeno neexistencí rostlého terénu z důvodu existence podzemní stavby metra.

V předprostoru nemocnice je navrhováno v návaznosti na prostorovou úpravu dopravní křižovatky a uvažovanou výsadbu městské zeleně upravit současný stav územního plánu na funkci VJ, veřejné vybavení včetně korekce ploch funkční plochy. Studie vymezuje tento prostor pro možný rozvoj aktivit spojených se zdravotnictvím, jako je odborné školství, soukromé kliniky a odborná centra mající vazbu na nemocnici, stomatologie, kancelářské prostory atp. Jako zásadní se jeví zajištění dostatečných parkovacích kapacit v koordinaci s areálem Thomayerovy nemocnice. V souvislosti s nutnou výstavbou podzemních garáží je ekonomické uvažování nadzemní zástavby minimálně v rozsahu 4 nadzemních podlaží. Počítá se se zástavbou „klinu“ mezi Vídeňskou a Thomayerovou nemocnicí, která by oddělila předprostor nemocnice od rušné komunikace a zároveň dotvořila městskou ulici při ponechání optického prolomení s výhledem na dominantu vstupu a věže v areálu nemocnice. Součástí studie je úprava průběhu komunikací a prostorové stažení uzlu křižovatky Vídeňská a Zálesí. Změna průběhu komunikace se promítá v úpravě okrajů funkční plochy SV, která se tímto ku prospěchu města rozšiřuje na úkor naddimenzované plochy dopravního uzlu.

Kapacity návrhu (bez kapacit umísťovaných do předpolí nemocnice):

(viz. výkres 2.03, 2.04)

Uvažované navýšení obyvatel v lokalitě je odhadováno na 1500 osob.

1.00 textová část

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Archt. spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Archt. spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioarcht@studionacht.cz

HPP Kancelář, územní studie, výkresy

31 960 m² HPP

Kancelářské plochy jsou situovány převážně v blízkosti ulice Masarykovy podél ulice V Zálesí, kde uzavírají obytné bloky vůči ruchlu z dopravního toku.

HPP Obchodní plochy, občanská vybavenost:

20 800 m² HPP

Obchodní plochy jsou umístěny v přímé návaznosti na výstup z metra.

HPP Bydlení

Celkem 39 840 m²

Bydlení je zajištěno v centru a na západní straně území tak, aby bylo chráněno před vlivem dopravy a plynule se prolínalo se zelení vstupující do území ze severu.

byty	procent	počet
1+kk	10%	59
2+kk	60%	352
3+kk	25%	147
4+kk	5%	29
5+kk	0%	
6+kk	0%	
celkem bytů	100%	586

Uzel na metru

(viz. výkres 2.10, 2.13)

Zásadní částí návrhu je řešení koordinace s probíhajícím metrem a jeho stanicí. Studie řeší možnosti optimálního propojení vnitřních úrovní s veřejnými plochami v exteriéru. Součástí návrhu je vymezení konkrétních částí stanice k úpravám tak, aby bylo možné nad stanicí v budoucnu postavit polyfunkční objekt s charakterem lokálního centra obsluhujícího spádovou oblast blízkého okolí.

Namísto dnešního poměrně úzkého a nepřívetivého podchodu pod ulici Vídeňskou bude vytvořen prostorný a dobře osvětlený pěší koridor s nákupní pasáží, který plynule naváže na sníženou úroveň vestibulu metra v 1. PP objektu. Tato pasáž zároveň zajistí bezbariérový přístup do nemocnice.

Na úrovni 1. NP (s 1. PP propojeno eskalátory) je objekt propojen bez změny výškových úrovní s ulicí „městskou třídou“ a náměstím na druhé straně.

Na 2. NP se nachází pochozí terasa s výhledem na památkově chráněný objekt bývalých Masarykových domů, restauracemi a vzrostlými stromy v květináčích.

Doprava

(viz. výkresy 2.07a-d)

Širší vztahy

V rámci širších vztahů byla uvažována dvě nová dopravní napojení území na jižní spojkou. Jedno alternativní napojení na jižní spojkou, které by odlehčilo stávajícímu nevyhovujícímu stavu, kdy nadměrný provoz přes ulici Štúrova zatěžuje vilovou čtvrť. Dále bylo v úrovni vize zkoumáno doplnění nájezdového oblouku u stávajícího napojení na jižní spojkou z Vídeňské ulice.

Lokalita

Návrh předkládá úpravu profilu komunikací Vídeňská a Štúrova, jejich optimalizaci včetně prostorového stažení křižovatky před Thomayerovou nemocnicí. V případě Vídeňské je vložen do středního prostoru pás vzrostlých stromů, jízdní pruhy zúženy a doplněno stromofaadi ve dvojsponu po obou stranách komunikace.

v rámci řešeného území je navrženo napojení MK III. třídy, která by fungovala v režimu obytné čtvrti. Z hlediska vysoké dopravní zátěže na přilehlých komunikacích se jeví nejvýhodnější napojení území z ulice Štúrova, po koordinat se sousedním vlastním pozemků je navrhováno připojení na dvou místech. Z komunikace by byly napojeny podzemní garáže pod jednotlivými bloky. Parkování na terénu je přednostně řešeno parkovacími záhlavy se stromofadím v souladu s požadavky Manuálu tvorby VP.

Doprava v klidu

Bytová funkce je přednostně vyparkována v podzemních garážích, menší část na terénu. Obchodní a administrativní uzel na metru obsluhuje podzemní parkoviště s nájedem ze severu, vyvíjející se tunelem metra (až 4pp). Dále je navrženo využití podzemních pater objektů navazujících do prostoru „klínu“ mezi vídeňskou ulicí a Thomayerovou nemocnicí pro kapacitní parkování obsluhující funkce a zajišťující chybějící kapacity.

Doprava v klidu dle PSP 2016

účel užívání	ukazatel základ. počtu stání HPP [m ² /1 stání]	vázané [%]	návštěvnické [%]
1/ bydlení	85 468,7	90% 421,8	10% 46,9
2/b OBCHOD	40 520	10% 52	90% 468
3/a Administrativa s malou návštěvností	50 639,2	90% 575,3	10% 63,9

nejvýše 2 st. na jednotku

zóna - 04	přepočet min	max
návštěvnická stání ostatních účelů	50% 579,6	90% 1085,5
návštěvnická stání bydlení	50% 23,4	
vázaná stání bydlení	90% 379,7	
HPP celkem	byty 39840	obchod 20800

požadovaný počet stání dle PSP 2016 - ostatní funkce mimo bydlení 580 - 1085
požad. počet stání dle PSP 2016 - BYTY 380

do HPP se nezapočítávají plochy garáží, sklepů, tech. a pomocných prostor a objektů tech. infrastruktury

Zeleň a vodní plochy (viz. výkres 1.06 a 2.08)

1.00 textová část

NEMOCNICE KŘČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Strana 2

Širší vztahy

Území leží v údolí mezi zvláště chráněným územním Údolím kunratického potoka, skládající se z Michelského a Kunratického lesa, na východní straně a zalesněným svahem Velkého háje na západní straně. Širším územím probíhají prvky územního systému ekologické stability. Funkční biokoridor L3, napojující se na regionální biocentrum, který dále pokračuje nefunkčním biokoridorem L4. Na západní straně Michelského lesa protéká kunratický potok, na jehož toku je několik vodních ploch, v rámci úvah o rozvoji areálu nemocnice je uvažováno s propojením pěších tras směrem k toku a lesu alejí skrz areál.

Lokalita

Ve studii je rozveden motiv zeleného prstence obepínajícího území se severu a pronikajícího v pásech mezi obytné bloky. Návrh jasně artikuluje městskou alej se stromy ve dvojsponu, upravenou zelení vnitrobloku, lesopark a les, které v součinnosti odštiňují negativní aspekty intenzivní dopravy a utváří kvalitní životní prostředí.

Veřejné prostory (viz. výkres 2.02 a 2.06)

Návrh formuluje tyto hlavní veřejné prostory:

1. Městská třída Vídeňská ulice v úseku před nemocnicí, případně v rámci dalšího rozvoje protažení směrem na sever
2. Velkovýšň předprostor nástupu do nemocnice s prioritou pěšího pohybu
3. Ukončení osy proměňující sídliště Křč nástupním předprostorem dominanty
4. Vnitřní náměstí před obchodní pasáží směrem k obytné čtvrti ohraničené stavbami
5. Ukončení osy navrhované v rámci sousedního pozemku významným orientačním bodem ve formě pavilonu nebo vodního prvku

Prostupnost pro pěší je realizována prioritně na úrovni terénu, dále podchodem plynule bezbariérově navazujícím od výstupu z metra až po nemocnici.

Vývoj území (viz. výkres 1.03)

HISTORIE VÝSTAVBY V OKOLÍ:


„Masarykovy domy“ – THOMAYEROVA NEMOCNICE

V roce 1928 byly postaveny tzv. „Masarykovy domy“, později přetřansformované do Thomayerovy nemocnice. Skladba sociálních zařízení v rámci areálu byla v době založení: 6 starobinců po 200 lůžkách, 1 ústav pro 100 senilních manželských dvojic, 4 chorobince s 800 lůžky, 3 dětské ústavy, 2 dětské ozdravovny. Mezi doprovodná zařízení patřila kaple sv. Václava v areálu Thomayerovy nemocnice, kino, knihovna, rehabilitační vyhlídkové bazény, tenisové kurty a další sportoviště, pekárna, řeznictví, sklenky, sady (mimo jiné také morušové stromy), stálá policejní služebna s pěti policisty, doprava v areálu elektrovozíčky značky firmy Křižák.

VÝSTAVBA VILOVÉ ČTRTI 20. LÉTA 20. STOL.
VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ KŘČ 1964 - 1971

Zpracovatel: Studioacht, 22.1.2018





1.01 Širší vztahy

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Zn Zámčákem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 115 741, studloocch@studloocch.cz



- Thomayerova nemocnice
- Zámek sv. Havla
- kaple
- les
- golf club
- čistírna odpadních vod
- střední škola
- základní škola
- mateřská škola
- nádraží Praha - Krč
- obchod Albert
- zdravotnické zařízení

1.02 mapa využití území
ortofotografie
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHS, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Strana 2



1840-1843 Stabilní katastr



1920-1924 Výškopisný plán hlavního města Prahy a okolí



1930 Regulační plán



1938 Orientační plán hlavního města Prahy a okolí



1944 Plán Prahy



2015 Základní mapa Prahy

1.03 historický vývoj v území historické mapy, staré regulační plány NEMOCNICE KRC 24.04 '18

Tento výjez je majetkem studia Achs, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studijní Achs, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 130 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, stud@achs.cz



1964

- plochy občanské vybavenosti
- plochy izolované obytné zástavby
- ostatní zelen
- železnice
- plochy souvislé obytné zástavby
- vodní plochy
- veřejná zelen
- kommunikace I. třídy



1971

- plochy občanské vybavenosti
- plochy izolované obytné zástavby
- plochy pro přestavbu
- železnice
- plochy souvislé obytné zástavby
- lesy
- parková zelen, hřbitovy
- kommunikace I. třídy
- sportovní a rekreační plochy
- vodní plochy
- průmyslové plochy
- luční plochy



1975

- centra, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví, soc. péče, školství, obchod. správa a řízení, nevýrobní služby
- obytná zástavba nízká (do 4 podlaží)
- parkové lesy
- železnice, tratě a nádraží
- obytná zástavba vysoká (nad 8 podlaží)
- průmysl, stavebnictví, výrobní služby, sklady
- parky, zahrady, hřbitovy
- hlavní automobilové komunikace
- sportovní a rekreační plochy
- vodní plochy

1.04 vývoj územního plánu

NEMOČNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia AČM, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu.




1986

- rodinné domky a vilová zástavba
- věda, výzkum, kultura, zdravotnictví, soc.péče, školství, obchod. správa a řízení, nevýrobní služby
- společenská centra
- parky a zahrady, hřbitovy
- střední zástavba (5-8 podlaží)
- parkové lesy
- hlavní automobilové komunikace
- železnice - tratě a nádraží
- vyšší zástavba (nad 8 podlaží)
- řeky, potoky, rekreační a užitkové nádrže
- vodohosp., energet. a spoj. plošná zařízení
- technické služby



1999

- plochy čistě obytné
- polyfunkční území všeobecně smíšené
- zeleň městská krajinná
- lesné porosty
- monofunkční plochy veřejného vybavení
- polyfunkční plochy všeobecně obytné
- vodní toky a plochy, plavební kanály
- tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály
- zvláštní administrativní zařízení
- pěšístežské plochy - sady, zahrady a vinice
- izolační zeleň
- doprava - vybraná komunikační síť



3.3. metropolitní plán

1.04 vývoj územního plánu

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Achť, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Achť, spol. s r.o., Žitná 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 253 113 741, studioacht@studioacht.cz



str. 6.	str. 14	str. 15	str. 16	str. 17	str. 18	str. 19	str. 20	str. 21	str. 22	str. 23	str. 24	str. 25	str. 26	str. 27	str. 28	str. 29	str. 30	str. 31	str. 32	str. 33	str. 34	str. 35	str. 36	str. 37	str. 38	str. 39	str. 40	str. 41	str. 42	str. 43	str. 44	str. 45	str. 46	str. 47	str. 48	str. 49	str. 50	str. 51	str. 52	str. 53	str. 54	str. 55	str. 56	str. 57	str. 58	str. 59	str. 60	str. 61	str. 62	str. 63	str. 64	str. 65	str. 66	str. 67	str. 68	str. 69	str. 70	str. 71	str. 72	str. 73	str. 74	str. 75	str. 76	str. 77	str. 78	str. 79	str. 80	str. 81	str. 82	str. 83	str. 84	str. 85	str. 86	str. 87	str. 88	str. 89	str. 90	str. 91	str. 92	str. 93	str. 94	str. 95	str. 96	str. 97	str. 98	str. 99	str. 100	str. 101	str. 102	str. 103	str. 104	str. 105	str. 106	str. 107	str. 108	str. 109	str. 110	str. 111	str. 112	str. 113	str. 114	str. 115	str. 116	str. 117	str. 118	str. 119	str. 120	str. 121	str. 122	str. 123	str. 124	str. 125	str. 126	str. 127	str. 128	str. 129	str. 130	str. 131	str. 132	str. 133	str. 134	str. 135	str. 136	str. 137	str. 138	str. 139	str. 140	str. 141	str. 142	str. 143	str. 144	str. 145	str. 146	str. 147	str. 148	str. 149	str. 150	str. 151	str. 152	str. 153	str. 154	str. 155	str. 156	str. 157	str. 158	str. 159	str. 160	str. 161	str. 162	str. 163	str. 164	str. 165	str. 166	str. 167	str. 168	str. 169	str. 170	str. 171	str. 172	str. 173	str. 174	str. 175	str. 176	str. 177	str. 178	str. 179	str. 180	str. 181	str. 182	str. 183	str. 184	str. 185	str. 186	str. 187	str. 188	str. 189	str. 190	str. 191	str. 192	str. 193	str. 194	str. 195	str. 196	str. 197	str. 198	str. 199	str. 200	str. 201	str. 202	str. 203	str. 204	str. 205	str. 206	str. 207	str. 208	str. 209	str. 210	str. 211	str. 212	str. 213	str. 214	str. 215	str. 216	str. 217	str. 218	str. 219	str. 220	str. 221	str. 222	str. 223	str. 224	str. 225	str. 226	str. 227	str. 228	str. 229	str. 230	str. 231	str. 232	str. 233	str. 234	str. 235	str. 236	str. 237	str. 238	str. 239	str. 240	str. 241	str. 242	str. 243	str. 244	str. 245	str. 246	str. 247	str. 248	str. 249	str. 250	str. 251	str. 252	str. 253	str. 254	str. 255	str. 256	str. 257	str. 258	str. 259	str. 260	str. 261	str. 262	str. 263	str. 264	str. 265	str. 266	str. 267	str. 268	str. 269	str. 270	str. 271	str. 272	str. 273	str. 274	str. 275	str. 276	str. 277	str. 278	str. 279	str. 280	str. 281	str. 282	str. 283	str. 284	str. 285	str. 286	str. 287	str. 288	str. 289	str. 290	str. 291	str. 292	str. 293	str. 294	str. 295	str. 296	str. 297	str. 298	str. 299	str. 300	str. 301	str. 302	str. 303	str. 304	str. 305	str. 306	str. 307	str. 308	str. 309	str. 310	str. 311	str. 312	str. 313	str. 314	str. 315	str. 316	str. 317	str. 318	str. 319	str. 320	str. 321	str. 322	str. 323	str. 324	str. 325	str. 326	str. 327	str. 328	str. 329	str. 330	str. 331	str. 332	str. 333	str. 334	str. 335	str. 336	str. 337	str. 338	str. 339	str. 340	str. 341	str. 342	str. 343	str. 344	str. 345	str. 346	str. 347	str. 348	str. 349	str. 350	str. 351	str. 352	str. 353	str. 354	str. 355	str. 356	str. 357	str. 358	str. 359	str. 360	str. 361	str. 362	str. 363	str. 364	str. 365	str. 366	str. 367	str. 368	str. 369	str. 370	str. 371	str. 372	str. 373	str. 374	str. 375	str. 376	str. 377	str. 378	str. 379	str. 380	str. 381	str. 382	str. 383	str. 384	str. 385	str. 386	str. 387	str. 388	str. 389	str. 390	str. 391	str. 392	str. 393	str. 394	str. 395	str. 396	str. 397	str. 398	str. 399	str. 400	str. 401	str. 402	str. 403	str. 404	str. 405	str. 406	str. 407	str. 408	str. 409	str. 410	str. 411	str. 412	str. 413	str. 414	str. 415	str. 416	str. 417	str. 418	str. 419	str. 420	str. 421	str. 422	str. 423	str. 424	str. 425	str. 426	str. 427	str. 428	str. 429	str. 430	str. 431	str. 432	str. 433	str. 434	str. 435	str. 436	str. 437	str. 438	str. 439	str. 440	str. 441	str. 442	str. 443	str. 444	str. 445	str. 446	str. 447	str. 448	str. 449	str. 450	str. 451	str. 452	str. 453	str. 454	str. 455	str. 456	str. 457	str. 458	str. 459	str. 460	str. 461	str. 462	str. 463	str. 464	str. 465	str. 466	str. 467	str. 468	str. 469	str. 470	str. 471	str. 472	str. 473	str. 474	str. 475	str. 476	str. 477	str. 478	str. 479	str. 480	str. 481	str. 482	str. 483	str. 484	str. 485	str. 486	str. 487	str. 488	str. 489	str. 490	str. 491	str. 492	str. 493	str. 494	str. 495	str. 496	str. 497	str. 498	str. 499	str. 500	str. 501	str. 502	str. 503	str. 504	str. 505	str. 506	str. 507	str. 508	str. 509	str. 510	str. 511	str. 512	str. 513	str. 514	str. 515	str. 516	str. 517	str. 518	str. 519	str. 520	str. 521	str. 522	str. 523	str. 524	str. 525	str. 526	str. 527	str. 528	str. 529	str. 530	str. 531	str. 532	str. 533	str. 534	str. 535	str. 536	str. 537	str. 538	str. 539	str. 540	str. 541	str. 542	str. 543	str. 544	str. 545	str. 546	str. 547	str. 548	str. 549	str. 550	str. 551	str. 552	str. 553	str. 554	str. 555	str. 556	str. 557	str. 558	str. 559	str. 560	str. 561	str. 562	str. 563	str. 564	str. 565	str. 566	str. 567	str. 568	str. 569	str. 570	str. 571	str. 572	str. 573	str. 574	str. 575	str. 576	str. 577	str. 578	str. 579	str. 580	str. 581	str. 582	str. 583	str. 584	str. 585	str. 586	str. 587	str. 588	str. 589	str. 590	str. 591	str. 592	str. 593	str. 594	str. 595	str. 596	str. 597	str. 598	str. 599	str. 600	str. 601	str. 602	str. 603	str. 604	str. 605	str. 606	str. 607	str. 608	str. 609	str. 610	str. 611	str. 612	str. 613	str. 614	str. 615	str. 616	str. 617	str. 618	str. 619	str. 620	str. 621	str. 622	str. 623	str. 624	str. 625	str. 626	str. 627	str. 628	str. 629	str. 630	str. 631	str. 632	str. 633	str. 634	str. 635	str. 636	str. 637	str. 638	str. 639	str. 640	str. 641	str. 642	str. 643	str. 644	str. 645	str. 646	str. 647	str. 648	str. 649	str. 650	str. 651	str. 652	str. 653	str. 654	str. 655	str. 656	str. 657	str. 658	str. 659	str. 660	str. 661	str. 662	str. 663	str. 664	str. 665	str. 666	str. 667	str. 668	str. 669	str. 670	str. 671	str. 672	str. 673	str. 674	str. 675	str. 676	str. 677	str. 678	str. 679	str. 680	str. 681	str. 682	str. 683	str. 684	str. 685	str. 686	str. 687	str. 688	str. 689	str. 690	str. 691	str. 692	str. 693	str. 694	str. 695	str. 696	str. 697	str. 698	str. 699	str. 700	str. 701	str. 702	str. 703	str. 704	str. 705	str. 706	str. 707	str. 708	str. 709	str. 710	str. 711	str. 712	str. 713	str. 714	str. 715	str. 716	str. 717	str. 718	str. 719	str. 720	str. 721	str. 722	str. 723	str. 724	str. 725	str. 726	str. 727	str. 728	str. 729	str. 730	str. 731	str. 732	str. 733	str. 734	str. 735	str. 736	str. 737	str. 738	str. 739	str. 740	str. 741	str. 742	str. 743	str. 744	str. 745	str. 746	str. 747	str. 748	str. 749	str. 750	str. 751	str. 752	str. 753	str. 754	str. 755	str. 756	str. 757	str. 758	str. 759	str. 760	str. 761	str. 762	str. 763	str. 764	str. 765	str. 766	str. 767	str. 768	str. 769	str. 770	str. 771	str. 772	str. 773	str. 774	str. 775	str. 776	str. 777	str. 778	str. 779	str. 780	str. 781	str. 782	str. 783	str. 784	str. 785	str. 786	str. 787	str. 788	str. 789	str. 790	str. 791	str. 792	str. 793	str. 794	str. 795	str. 796	str. 797	str. 798	str. 799	str. 800	str. 801	str. 802	str. 803	str. 804	str. 805	str. 806	str. 807	str. 808	str. 809	str. 810	str. 811	str. 812	str. 813	str. 814	str. 815	str. 816	str. 817	str. 818	str. 819	str. 820	str. 821	str. 822	str. 823	str. 824	str. 825	str. 826	str. 827	str. 828	str. 829	str. 830	str. 831	str. 832	str. 833	str. 834	str. 835	str. 836	str. 837	str. 838	str. 839	str. 840	str. 841	str. 842	str. 843	str. 844	str. 845	str. 846	str. 847	str. 848	str. 849	str. 850	str. 851	str. 852	str. 853	str. 854	str. 855	str. 856	str. 857	str. 858	str. 859	str. 860	str. 861	str. 862	str. 863	str. 864	str. 865	str. 866	str. 867	str. 868	str. 869	str. 870	str. 871	str. 872	str. 873	str. 874	str. 875	str. 876	str. 877	str. 878	str. 879	str. 880	str. 881	str. 882	str. 883	str. 884	str. 885	str. 886	str. 887	str. 888	str. 889	str. 890	str. 891	str. 892	str. 893	str. 894	str. 895	str. 896	str. 897	str. 898	str. 899	str. 900	str. 901	str. 902	str. 903	str. 904	str. 905	str. 906	str. 907	str. 908	str. 909	str. 910	str. 911	str. 912	str. 913	str. 914	str. 915	str. 916	str. 917	str. 918	str. 919	str. 920	str. 921	str. 922	str. 923	str. 924	str. 925	str. 926	str. 927	str. 928	str. 929	str. 930	str. 931	str. 932	str. 933	str. 934	str. 935	str. 936	str. 937	str. 938	str. 939	str. 940	str. 941	str. 942	str. 943	str. 944	str. 945	str. 946	str. 947	str. 948	str. 949	str. 950	str. 951	str. 952	str. 953	str. 954	str. 955	str. 956	str. 957	str. 958	str. 959	str. 960	str. 961	str. 962	str. 963	str. 964	str. 965	str. 966	str. 967	str. 968	str. 969	str. 970	str. 971	str. 972	str. 973	str. 974	str. 975	str. 976	str. 977	str. 978	str. 979	str. 980	str. 981	str. 982	str. 983	str. 984	str. 985	str. 986	str. 987	str. 988	str. 989	str. 990	str. 991	str. 992	str. 993	str. 994	str. 995	str. 996	str. 997	str. 998	str. 999	str. 1000
2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

1.06 majetkoprávní vztahy

1 2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Stavba volala je masterom studij Acht, smol. r.a. a nemala byt kopirovna bez pisarnenku vrublasu. Studio Acht, spol. s.r.o., Za Zimekhem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 233 113 741, stavba@studiosacht.cz



1. Vltavá čtvrť



Zdroj: Úvar rozvoje hl. m. Prahy

2. Thomayerova nemocnice



Zdroj: www.nasepraha4.cz

3. Sídliště Krč 1964 - 1971



Zdroj: Úvar rozvoje hl. m. Prahy


1.07 urbanisticky významné celky

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Aclra spol.s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studijní materiál z.r. 2018



1. Velký háj



Zdroj: maps.google.com

2. Golf Club Chateau St. Havel



Zdroj: chateaugolf.cz

3. Michelský les, Kunratický les




Zdroj: plus.google.com

1.08 přírodní významné celky

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



- hlavní dopravní napojení území
- - - alternativa pro odlehčení dopravy
- jižní spojka
- železnice
- - - plánovaná trasa metra D
- - - trasa metra C

1.09 schéma dopravy

1:10 000

NEMOČNICE KRČ 24.04.18

Tento výkres je možným uspořádáním, spec. k. z. n. a nemůže být implementován bez přiměřeného souhlasu. Stavba



Obr.1 Stávající nástup do podchodu a zastávka autobusu při ulici Vídeňská



Obr.2 Stávající podchod k nemocnici pod ulicí Vídeňská



Obr.3 Běžný provoz na ulici Zálesí




Obr.4 Pohled přes ulici Vídeňská na Thomayerovu nemocnici

1.10 fotodokumentace stávajícího stavu

NEMOCNICE KŘČ 24.04.18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámčkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 253 113 741, studioacht@studioacht.cz



1.11 projekty ke koordinaci

1_5 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem Studio AArch, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez předchozího souhlasu.

vodovodní řád

...a uveden

vodovodní řád

vodovod - podzemní vedení

kanalizace

silnoproud

hlavní tepelný napáječ

plynovod NTL

1.12 technická infrastruktura

1_2000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 253 113 741, studioacht@studioacht.cz

LEGENDA

W	monofunkční plochy
SV	veřejné vybavení
SMJ	polyfunkční území všeobecně smíšené
IZ	polyfunkční území smíšené městského jádra
OV	příroda, krajina, zeleň
OB	polyfunkční území všeobecně obytné
TVE	čistě obytné
PS	technické vybavení energetika
ZMK	pásební plochy sady, zahrady, vinice
LR	příroda, krajina, zeleň
ZVO	zeleň městská a krajinná lesní porosty
útes	zvláštní komplexy ostatní
	vymezení územního systému ekologické stability
	plochy a zařízení hromadné dopravy osob
	parkoviště P + R
	řešené území

	trasy a stanice metra
	záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)
	celoměstský systém zeleně
	zvlášť chráněná území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)
	ochranná pásma zvlášť chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)
	funkční plocha o rozloze menší než 2500 m² v rámci jiné funkční plochy
	ochranná pásma letišť s výškovým omezením - do výšky vnitřní vodorovné plochy (ve smyslu zákona č. 459/1997 Sb.)
	zeleň vyžadující zvláštní ochranu
	uliční čára
	hranice měněných funkčních ploch
	hranice změny ÚP

* Koefficient míry využití území H je přidělen této ploše z důvodu splnění požadovaného koeficientu zeleně v této ploše. Tento nedostatek zeleně je způsoben nedostatkem rostlého terénu v oblasti díky existenci tubusu metra a dalších jeho konstrukcí. Hrubé podlažní plochy objektů v této ploše odpovídají kódu míry využití území G.

VÝMĚRY MĚNĚNÝCH PLOCH

celková výměra změny:	
W:	63 605 m²
SMJ - G:	5 921 m²
SMJ - H:	13 807 m²
SV - G:	7 434 m²
OV:	31 482 m²



SV - G: 5 921 m²
 OV: 13 807 m²
 7 434 m²
 31 482 m²
 4 042 m²



2.02a koordinační výkres

1:2 000

NEMOCNICE KRC 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acta, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acta, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 235 113 741, studloacht@studloacht.cz

ARCHITECTS




2.02b koordináční výkres + uliční čára
1,2 000
NEMOCNICE KRČ 24.04.18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio

lesopark
nelesní porosty dřevin nezapojené
zapojené dřeviny

- URGENTNÍ PŘÍJEM
- lesoparky
 - nelesní porosty dřevin nezapojené
 - nelesní porosty dřevin zapojené
 - doprovodná vegetace
 - parkově upravené plochy
 - nemocnice
 - školy střední, vyšší, spec a ost.
 - školy mateřské, základní
 - zásobování teplem
 - parkoviště vybraná
 - devastovaná území, deponie
 - plochy manipulační a obslužné
 - administrativa, komerční služby
 - obchody lokální
 - bytové domy

LRR NNO NZO ND RPU OZN OSS OSZ TET DPV XD VPM SAK SOL BD




2.03 funkční využití

1:2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studiomacht@studiomacht.cz



2.04 funkční schéma


DE

NEMOCNICE KRČ 24.04.'18

Tento výber je majetkom štúdio Actel, spol. s r.o. a

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

výškové dominanty



2.05 kompoziční zásady

1:2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o. Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studiuacht@studiuacht.cz



PROSTRANSTVÍ

- významní pěší tah pod úrovní
- významní pěší tah
- park
- lesopark, les
- náměstí, pěší proměnlivá pod úrovní
- náměstí, pěší proměnlivá
- chodník, pěší tah
- podvozí terasa
- vnitřní areál
- vnitřní areál
- soukromá zahrádka



2.06 klasifikace prostranství


1,2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Acta, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio

pěší trasy


-  pěší trasy
-  linka metra D
-  podchod
-  cyklostezka
-  stanice metra
-  stanice MHD
-  parking



2.07a mobilita v území
1:2 000
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18



Tento výkres je majetkem studia Archt, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Archt, spol. s r.o., Zb. Zámečnická 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 233 113 741, studioarcht@studioduch.cz



300 aut
parkování nemocnice
1 pp - 3 pp

300 aut
parkování sídliště
v podzemních podlažích

parkování sídliště

2.07b parkoviště v území


1_5 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu Studio Acht s.r.o.

rovně dopravní řešení
současné dopravní řešení

nové dopravní řešení
současně dopravní řešení




2.07c doprava původní vs. návrh

1_2000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výřez je majetkem studia Achť, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Achť, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +20 233 113 741, studioacht@studioacht.cz

nové dopravní řešení
současné dopravní řešení



2.07d detail křižovatky Vídeňská - Zálesí

1:1 000

NEMOCNICE KRČ 24.04.18

Tento výkres je majetkem státního Arch. úřadu a nemůže být kopírován ani jinak šířen bez písemného souhlasu. Strana 2.



- propojení významných oblastí městské zeleně
- sad
- veřejný prostor park/náměstí
- dvojspon stromů a prašnost
- lesopark
- zatravněná střecha + stromy
- pás vzrostlých stromů
- zvyšování terénu a prašnost
- alej

2.08 zeleň - návrh

1,2 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Acht spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz




8.NP



7.NP




6.NP



5.NP



4.NP



3.NP


2.09 půdorysné schéma všech podlaží

1_1_000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18



výsledek koordinace s projektem metra



OSLA VSTUPU DO NEMOCNICE

NÁMĚSTÍ

bytový dům s ovocí č. 1000

bytový dům s ovocí č. 1000

ULICE

1.NP - úroveň ulice

zásobovací koridor

1.p.p - úroveň
vestibulu metra

výsledek koordinace s projektem metra


podchod k nemocnici

2.10 půdorysné schéma uzlu na metru


1_1 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Achte, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Achte, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 253 113 741, studioachte@studioachte.cz



2.NP - úroveň pochozí terasy




výsledek koordinace s projektem metra

2.11 půdorysné schéma pochozí terasy, řez ulicí Vídeňská - schéma

1_1 000

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT, spol. s r.o., Žitná 10, 115 01 Praha 1, IČO: 253 233 112, DIČ: CZ253233112






■ výsledek koordinace s projektem metra
■ požadavky na koordinaci s projektem metra

2.12 podélný řez objektu nad metrem - schéma

1:500

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Territo výkres je majetkem studio Achť spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Achť spol. s r.o. Záměrem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 223 113 741, studioachty.cz




2.13 Řez podchodem, řez ulicí Zálesí - schéma

1_1 000, 1_500

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Archt. spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu.



Institute		Faculty	Project Title	Project Start	Project End
H	College	College	College	1990	1990
	College	College	College	1991	1991
	College	College	College	1992	1992
	College	College	College	1993	1993
	College	College	College	1994	1994
	College	College	College	1995	1995
	College	College	College	1996	1996
	College	College	College	1997	1997
	College	College	College	1998	1998
	College	College	College	1999	1999
	College	College	College	2000	2000
	College	College	College	2001	2001
	College	College	College	2002	2002
	College	College	College	2003	2003
	College	College	College	2004	2004

[illegible]

kode	nama	jumlah	total
E	sydani	143	442
	sydani	298	
	sydani	298	
	sydani	710	
	sydani	710	
	sydani	111	
F	sydani	178	508
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
G	sydani	442	818
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
	sydani	442	
H	sydani	143	442
	sydani	143	
	sydani	143	
	sydani	143	

Induk		Sub		Induk		Sub	
C	Hydrot	143	1000	1000	1000	1000	1000
	Hydrot	250					
	Hydrot	250					
	Hydrot	1250					
	Hydrot	1250					
D	Hydrot	143	1000	1000	1000	1000	1000
	Hydrot	250					
	Hydrot	250					
	Hydrot	1250					
	Hydrot	1250					

[illegible]

2.14 HPP jednotlivých objektů
výpočet po funkcích
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu, jinak bude postaven na právní odpovědnost.

Sl. No.	Particulars	Amount	Total
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2.15 výpočet dopravy v klidu

pro jednotlivé objekty

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18



2.17 vizualizace 1
ptačí perspektiva JV
NEMOCNICE KŘČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.18 ptačí perspektiva SV
 současnost (zdroj Google Earth)
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio AchT spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Souhlas



2.19 vizualizace 2
ptačí perspektiva SV
NEMOČNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio ACHT, spol. s r.o. Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 253 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.20 ptačí perspektiva JZ
současnost (zdroj Google Earth)
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia ACHT spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studiu ACHT spol. s r.o. Pro kopírování platí: 0,05 Kč za stránku, 0 Kč za stránku s obrázkem.




2.21 vizualizace 3
 ptačí perspektiva JZ
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 253 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.22 foto - podchod
současnost
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studia Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 225 313 746.



2.23 foto - podchod pod ulicí Vídeňskou
současnost
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výřez je majetkem studia Ache, spol. s.r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Ache, spol. s.r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz




2.24 vizualizace 4
náměstí před nemocnicí, podchod
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Arche, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio n.

Ind. s.r.o. Ztr. Záměstku 746, 250 00 Praha 2, tel. 220 200 200 fax.

Side



2.25 foto - ulice Zálesí

SOUČASNOST

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studia Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.26 vizualizace 5

ulice Zálesí

NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výkres je majetkem studio Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht

posl. 5.29, Za Zámečkem 746, 130 00 Praha 5, tel. +420 273 313 700



2.27 foto - volné prostranství, parkování

současnost


NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výřez je mojetkem studia Acht spol. s.r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht spol. s.r.o. Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel.: +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.29 foto - ulice Štúrova
 současnost
 NEMOCNICE KRČ 24.04 '18

Tento výřez je majetkem studio Acht, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Acht, spol. s r.o., Za Zámečkem 746, 150 00 Praha 5, tel. +420 233 113 741, studioacht@studioacht.cz



2.30 vizualizace 7
pohled od sídliště
NEMOCNICE KRČ 24.04 '18


Tento výkres je majetkem studia Aetn, spol. s r.o. a nemůže být kopírován bez písemného souhlasu. Studio Aetn, spol. s r.o., Jeřábekova 746, 252 02 Praha 5, tel. +420 258 512 001

...ních investic nad ...



Docentní projekt
Urbanitno města Prahy

Studie Dopravního podniku hl.m. Prahy se zahrnutím nezávislých vyvolaných investic nad rámec metra t.b.
v souladu s požadavky vlastníků pozemků reprezentovaných společností Reflecta



STUDIE ÚPRAV NÁVRHU OKOLÍ STANICE NEMOCNICE KRČ

ÚVOD-ÚČEL STUDIE

Cílem Studie úprav návrhu stanice Nemocnice Krč je prověření a zhodnocení možnosti průniku stavby Metra D se záměry vlastních pozemků dotčené oblasti a to na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č.197 ze dne 7.2.2017, Iniciální rámcová dohoda o koordinovaném postupu v rámci projektu metra I.D. a okolní výstavbě v lokalitě Krč.

Technickým podkladem pro tuto studii je Podkladová studie Krč-Zálesí zpracovaná Studiem Acht v 06/2017 a pokyny investora DP.

Primárním cílem Studie je návrh úprav konstrukcí stanice metra Nemocnice Krč ve vazbě na budoucí (navazující) výstavbu vlastních pozemků. Studie zahrnuje rovněž oblasti, které jsou zpracovány nad rámec původního zadání a byly zapracovány po dohodě dle požadavků vlastníků dotčených pozemků a požadavků dalších subjektů tak, aby sdílely další požadavky MČ P4, IPR, OSI, Thomayerovy Nemocnice a dalších.

Studie technicky řeší:

- Změnu uspořádání stanice - přemístění technologie provozu stanice metra z prostoru nad vlastní stanicí metra do jiné pozice.
- Změnu konstrukčního systému stanice metra tak, aby bylo umožněno navázat a realizovat developerský záměr výstavby komerčních objektů

Studie dále posuzuje vztah investičního záměru DPP výstavby metra k dalším záměrům v přílehlé lokalitě Prahy 4:

- Posouzení výstavby nad tunelovým úsekem SOD 16
- Změna šikmého uspořádání ulice Videňská
- Přestavba podchodu pod ulici Videňská
- Úpravy křižovatky Videňská-Zálesí
- Vybudování podzemních parkovišť pro rezidenty
- Posouzení je vztaženo k návrhům projektu metra (MP) a studii zpracované Studiem Acht k 08/2017

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metra I.D k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

Tato studie byla na společných jednáních zkoordinována se záměry vlastních pozemků. Záměry na sebe navazují.

Tato studie a studie zpracovaná Studiem Acht mohou oběma investitorům posloužit k uzavření smluvních dohod o koordinované výstavbě v bezprostředním okolí navržené stanice metra Nemocnice Krč, která je v území stabilizována pravomocným územním rozhodnutím.

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ DUR 2011

Stanice je uvažována jako dvouvestibulová s jižním vestibulem, pokračující ulici Zálesí ke Krčskému sídlu a severním vestibulem orientovaným do rozvoje plochy v předprostoru nemocnice. Realizaci stanice dostane rozvojový prostor nový impuls k urbanistickému dokončení. Lze tedy předpokládat, že okolí severního vestibulu jako těžiště dané plochy, bude v rámci budoucí zástavby dle požadavků URMu tvořit charakter náměstí.

Stanice je navržena jako hloubená s ostrovním nástupištěm, ze kterého vedou vertikální komunikace na obou koncích do dvou vestibulů. Nadižší stanice je využito jako odlehčovací prostor pro umístění technologie stanice (zejména objekt hlavního větrání). Stanice bude prováděna jako železobetonová monolitická v otevřené pažené stavební jámě.

Jižní vestibul se nachází v poměrně severním prostoru za ulicí Zálesí. Vestibul je navržen jako povrchový vstup s technologickým zázemím v suterénu pod ním a se stanicí je propojen prostřednictvím trojice eskalátorů a šikmého výtahu. v okolí vestibulu je navržena rozpylová plocha s parkovou úpravou.

Severní vestibul je navržen jako zahrnutý na úroveň podchodu k nemocnici, nikoliv však jako podzemní. V okolí vestibulu, tedy na úrovni terénu se předpokládá komerční výstavba. Vestibul bude významnou aktivitou v budoucím uspořádání prostoru, ve kterém lze předpokládat vznik komponovaného náměstí. Vertikální cestu zajišťuje kombinace trojice eskalátorů a šikmého výtahu. Prostor před vestibulem je pojat jako atrium, na který by měl navazovat obchodní parter okolní zástavby. Jeho zapojení do prostorové struktury reaguje vcelku logicky na kompoziční osu nemocnice a lze předpokládat, že v rámci budoucí okolní zástavby zde vznikne živé náměstí.

Stanice bude řešena jako halová bez sloupů v prostoru nástupiště. určujícími prvky nástupiště bude železobetonový žebrový strop a prosklená stěna oddávající kolejiště.

Vestibuly jako nadzemní části stanice budou identické, tvořené prosklenými světlíky organického tvaru s ocelovou konstrukcí. Ty budou nenásilně osazeny do terénu a dotvoří harmonický celek se stávajícími objekty u jižního vestibulu a nově jako určující prvek v budované zástavbě u severního vestibulu. Terénní úpravy v okolí severního vestibulu budou řešeny svahováním v kombinaci s nízkými gabionovými zídkami, bude kladen důraz na ozelenění.

seznam příloh:

	textová část
001	urbanistická situace
002	úroveň pod nástupištěm
003	úroveň nástupiště
004	úroveň nad nástupištěm-kab+vestibul sever
005	úroveň nad nástupištěm
006	úroveň pod vestibulem jih + vestibul jih
007	podélný řez
008	příčný řez A-A
009	příčný řez B-B
010	příčný řez C-C
011	neobsazeno
012	neobsazeno
013	neobsazeno
014	Tunelový úsek SOD 16
015	Změna uspořádání ul. Videňská
016	Kultivace podchodu ul. Videňská
017	Úprava křižovatky Zálesí-Videňská
018	Návrh podzemních parkovišť
019	Zpřístupnění areálu Thomayerovy nem.

př.č.: 000-1

STUDIE V PODROBNOSTI DÚR 2017

(reaguje na realizaci developerského záměru u severního vestibulu)

Studie řeší nové uspořádání stanice v souladu se závěry proběhlých jednání zainteresovaných stran (podrobně viz grafická část). Jedná se o změny v místě severního vestibulu v majetku soukromého vlastníka a tím vzniklé stavební a technologické úpravy stávajícího řešení.

Zásadní změnou oproti stavu z r. 2011 je odstranění povrchové části severního vestibulu jeho snížení na úroveň nově budované obchodní pasáže developera na úrovni podchodu do nemocnice. Dále pak vybudování únikové trasy pro cestující a zásahových cest pro hasiče. Další zásadní změnou je úprava objektu hlavního větrání. Veškeré tyto změny vyvolaly úpravy technologických celků v dotčené části stanice, tím vznikla struktura kde vzájemně „prorůstají“, objekty stanice metra a developera (viz. grafická část).

DOHODNUTÉ ZMĚNY A ZÁVĚRY DLE VV:

- Ve stanici musí být vždy dva únikové (zásahové) koridory nezávislé na komerčních prostorech. Koridor (chodba + schodiště) musí směřovat na terén k nástupní ploše pro hasiče, toto musí fungovat v době provozování stanice.
- Výdech objektu hlavního větrání je nutné ponechat v severozápadním kvadrantu křížovky Vídeňská x Zálesí (Rozptylová studie). VZT výdech byl jako samostatná šachta posunut do méně exponované části objektu developera. Do šachty je nutné zajistit přístup pro složka HZS. Podmínky pro vyústění VZT nad střechou developera (20m pásmo z nehořlavých materiálů).
- Zrušení prostoru pro úschovu kol bez náhrady (kolize s požadavky IPR), po dohodě by bylo možno umístit popř. v prostorech developera.
- Došlo k redukci podlaží UPV dnes LVS, kde došlo k vypuštění veřejných WC, bankomatů a úpravě podlaží tak aby byly splněny podmínky PBR. Bankomaty a veřejné WC budou ve stanici umístěny pouze v jižním vestibulu (v severní části budou zastoupeny v prostorech developera).
- Upravené řešení stanice umožňuje případnou úpravu křížovky Vídeňská x Zálesí jako nezávislou investiční akci.
- Dojde k vypuštění terénních finálních úprav, komunikací a chodníků popř. technické infrastruktury v místě severního vestibulu. Parter bude řešen dle projektu developera s ohledem na funkce a potřeby stanice metra a bude respektovat umístění návazných zastávek BUS.
- Bude vypuštěn objekt úpravy stávajícího podchodu ulice Vídeňská (nová obchodní pasáž developera).
- V ulici Thomayerova dojde k nahrazení stávajícího podchodu ulice Vídeňská (nová obchodní pasáž developera).
- Z důvodu zkrácení odbavovací linky severního vestibulu v souladu s projektem developera, je nutno použít pro uzavření vestibulu rolovací mříž a požární roletu, které nejsou koufotěsné. Toto řešení vyvolá nutnost vybudovat na straně komerčního objektu požární odvětrání prostorů ve styku s vestibulem.
- V rámci výstupu z metra u severního vestibulu bude jako součást investice DPP vybudován výtah, který propojí nástupiště, vestibul i uliční úroveň. Vertikální propojení nástupiště a severního vestibulu bude dále zajištěno trojicí eskalátorů. Vestibul bude úrovně propojen přes pasáž developera s nemocnicí. Propojení s úrovní terénu (ulice Vídeňská) bude zajištěno schodišti a eskalátory v rámci objektu developera.
- Veškeré nosné konstrukce stanice metra a budov developera musí být od sebe plošně izolačně odděleny (hydroizolace součástí kci metra + antivibrační izolace součástí objektů developera atd).
- Vícepodlažní komerční objekty nad stanicí metra (3 a vícepodlažní) je nutné založit obkročením nosných kci stanice metra, k vynesení konstrukcí budov lze využít pilotových stěn jámy stanice (nutno posílit a nadimenzovat). Dvoupodlažní komerční objekty lze plošně přes základovou desku popř. roší založit přímo na kci stanice.

ZPROVOZNĚNÍ STANICE X VÝSTAVBA DEVELOPERA

Snahou developera je odevření jejích objektů souvisejících se stanicí metra současně se zprovozněním stanice. V krizovém scénáři lze stanicí metra zprovoznit s jedním jižním vestibulem (řešeným dle platné PD- které umožní v budoucnu plánovanou komerční stavbu). Musí však být zajištěn provoz větracího objektu se zásahovou cestou a zpevněnou plochou pro hasiče. A dále druhý únikový a zásahový koridor a zpevněná plocha pro hasiče v severní části stanice!



☐ STANOVENÍ RIZIK STUDIE

- Studie plně prokazuje technickou realnost zajištění souladu výstavby Metra D s developerskou výstavbou v oblasti Nemocnice Krč. Rizika spojená s technickou částí záměru lze považovat za limitně blížící se nule, neboť v rámci studie byl průnik staveb prověřen ve vyšším detailu (především v úrovni statického a dispozičního řešení), než jsou přímé grafické výstupy této studie.
- Rizika spojená s inženýrskými činnostmi či jinými povolenámi procesy jsou především v oblasti dokumentace EIA, neboť při Verifikačním řízení mohou vzniknout nové požadavky, které nyní nelze předjímat. Tyto požadavky mohou pak vést k úpravě díla. Riziko spojené s legislativními procesy považují autoři této studie za středně především ve výše jmenované dokumentaci EIA.
- Základní riziko této studie spočívá v případné neshodě smluvních ujednání mezi investory. Studie navrhuje dílo investora DP redukovat v oblasti severního vestibulu, který je zcela zrušen a je nahrazen výstupem do prostor druhého investora. Vzájemná investorská vazba je tedy v tomto místě zásadní. V případě nerealizace záměru druhého investora nedojde k plnohodnotnému zprovoznění stanice ve smyslu dvouvestibulové stanice, což by ve výsledku vedlo k nutnosti zajistit tuto výstavbu investorem DP jiným způsobem.

☐ ZÁVĚR

Studie prověřila realnost průniku stavby Metra D se záměry vlastníků pozemku. Byly pojmenovány a prověřeny veškeré průsečky staveb jak na povrchu tak v podzemních částech. Součástí studie je prověření možnosti založení objektů nad stanicí včetně nutných úprav v rámci investorského záměru DP. Byly zadefinovány, popsány a navrženy úpravy pro zajištění možnosti zprovoznění stanice před dokončením záměru vlastníků pozemků.

legenda

označení, prostor

100 veřejné prostory a komunikace

200 služební prostory

300 technologické zařízení dopravního systému

400 technologická zařízení stavby TZB

500 údržba TZB

600 jednotná vybavenost

700 komerční výhledy

stavěcí objekty

nové varianty uspořádání kolejí

nové a upravené nádi komunikace

pořízené pásy komunikace

tramvajová zastávka - perón

nové a upravené vjezdy

nová a upravená zelen

nová výsadba

stavěcí výsadba

vodní plochy


stavěcí polohy
přehled - úroveň terénu
úroveň - úroveň pod laťkami

pr.č.: 001

1:1000

územní studie

stanice Nemocnice Krč





legenda

osazeni, prostor

10. veřejné prostory a komunikace


služební prostory

15. technologické zařízení dopravního systému

16. technologické zařízení stavby TŽB

údržba TŽB

jednotná vybavenost



pl. č. 002

1:500

územní studie a projekt

stanice Nemocnice KřC






legenda

označení prostor


100	veřejné prostory a komunikace
101	služební prostory
102	technologická zařízení dopravního systému
103	technologická zařízení stavby TZB
104	otrzba TZB
105	jednotná vybavenost



pr. 2. 003

1:500
Kvalita územní studie

stavba Nemocnice Krá



legenda

označení prostor

100	veřejné prostory a komunikace
200	služební prostory
300	technologické zařízení dopravního systému
400	technologická zařízení stavby TZS
500	údržba TZS
600	technická vybavenost
700	komunikační výhledy

pr.č.: 004

projektová kancelář
stavby Nemocnice Krč.
stavby Nemocnice Krč.





legenda

vnější prostor

vnější prostor a komunikace

studená voda

technologické zařízení dopravního systému


technologické zařízení stavby TZB

údržba TZB

střecha

technická vybavenost

korunová výševáž



pl.č.: 005

1:500
plánový úroveň tras nastup. dílny

stanice Nemochova Křiž



legenda

označení, prostor


100	veřejné prostory a komunikace
200	služební prostory
300	technologické zařízení dopravního systému
400	technologické zařízení stavby TZB
500	údržba TZB
600	jednotná vybavenost
700	komerční výstavba

UVJ



IL

UPVJ



pr.č.: 006

1:500
výkresy územní podstavby
a jejího okolí

legenda

oznčení prostor

veřejná prostory a komunikace

služební prostory

technologická zařízení dopravního systému


technologické zařízení stavby TZE

drážba TZE

jednotná vybavenost

konstrukční výstavba

podélný řez středem stanice
1-1



pr. č.: 007


1:500
podélný řez

stanice Nemocnice Krč

l e g e n d a

označení, prostor

100	veřejné prostory a komunikace
200	služební prostory
300	technologické zařízení dopravního systému
400	technologické zařízení stavby TZB
500	údržba TZB
600	jednotná vybavenost
	komerční výstavba



pr.č.: 009

1:250

přílohy kež B+C-střední stanice


stanice Nemocnice Krč



legenda

označení, prostor

100	veřejné prostory a komunikace
200	služební prostory
300	technologické zařízení dopravního systému
400	technologické zařízení stavby TZB
500	údržba TZB
600	jednotná vybavenost
700	komerční výstavba




pr.č.: 010

plány ve C-0 severním vektoru
1:250

veřejný prostor a komunikace
IPR(URM). Řešení navazujících částí objektu bylo
zadáním omezeno pouze na lokality dotčené
... metra.
... Studiem Acht teši

... UNICKÝ Odstavec
... vložení objektu musí být
... metra



Situace výstavby Central Group + Reflecta + DPP



TECHNICKÝ ODSTAVEC


Založení objektů půdorysně nad objekty metra
Při realizaci prvků zajištění stavební jámy i založení objektů musí být respektována ochrana konstrukcí metra daná minimálními rozsahy oblastí kolem konstrukcí metra, do kterých nesmí zasahovat žádná definitivní ani dočasná konstrukce stavby. Jedná se o vzdálenost minimálně 2,5 m od rubu jakékoliv konstrukce metra. Předpokládá se založení navržené v kombinaci plošného a hlubinného. Protože ve fázi vyhloubené stavební jámy budou konstrukce metra výrazně odlehčeny, je možno při návrhu založení objektů uvažovat takové řešení, které v základové spáře připojí zatížení do maximální hodnoty původní geostatické napjatosti v horninovém masivu. Toto by bylo naopak žádoucí, aby tím došlo alespoň k částečnému obnově stavu (silového i deformačního) před výstavbou. Není možné naopak změnit charakter zatížení konstrukcí metra umístěním lokálních prvků založení i mimo vymezené oblasti, ale s výhledem na oslňování tunelů. Takováto lokální zatížení je nutno převést do hloubky minimálně pod úroveň dna tunelů.

Založení objektů půdorysně mimo objekty metra


Je předpokládáno založení objektů s polohou základové spáry na úrovni cca dna tune-lu. Tunely se nacházejí v prostředí letenských brádic kvality R4. Při řešení stavební jámy po jedné straně tunelu dojde k odlehčení z této strany a snížení zemního horizontálního tlaku na tunel. Tato změna je závislá na vzdálenosti rubu tunelu a líc stavební jámy a jejího zapažení. Pokud bude projektována stavební jáma se stěnou rovnoběžnou s tunelem metra, je nutno dodržet takovou vzájemnou vzdálenost, aby případné kotvy zajištění stavební jámy byly v minimální vzdálenosti 2,5 m od rubu jakékoliv konstrukce metra a zároveň mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy musí být minimální mocnost rostlé horniny 7 m. Při návrhu rozpírané stavební jámy (bez kotvěv směrem k tunelu metra) je pak nutno ponechat mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy minimální mocnost rostlé horniny 7 m. Pokud bude projektována stavební jáma s úhlem odklonu alespoň 20° od linie tunelu, je nutno dodržet takovou vzájemnou vzdálenost, aby případné kotvy zajištění stavební jámy byly v minimální vzdálenosti 2,5 m od rubu jakékoliv konstrukce metra a zároveň mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy v místě největšího přiblížení musí být minimální mocnost rostlé horniny 5 m. Při návrhu rozpírané stavební jámy (bez kotvěv směrem k tunelu metra) je pak nutno ponechat mezi rubem tunelu metra a lícem stavební jámy v místě největšího přiblížení minimální mocnost rostlé horniny 5 m.

Podélný řez Central Group + Reflecta

sousední zástavba



Příčný řez Central Group



výstavbou metra.
Studie REFLECTA zpracovaná Studiem Acht řeší mimo jiné i developerskou výstavbu nad tunelem v části severní nemocnice Krč. Tento úsek je dále dotčen developerskou výstavbou společnosti Central Group.

V rámci této studie došlo ke koordinaci projektů dotčených staveb tak, aby konstrukce Metra D nebyly výstavbou nijak ovlivněny a to i v případě (Central Group), kdy by mohlo dojít k dřívější developerské výstavbě = v předstihu před stavbou Metra.


Z hlediska provázanosti savičky Metra D a záměru developerské výstavby nad tunelem úsekem Metra D - SOD 16 lze jednoznačně říci, že jde o stavby technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či výraznějšího ovlivnění. Realizaci developerské výstavby nedochází (v případě splnění technických podmínek-viz technický odstavec) k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D.

ŘEŠENÝ VÝŘEZ:



Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D.

Změna šířkového uspořádání ulice Vídeňská




Situace dle DSP - METROPROJEKT Praha a.s.; 05/2016

DPP:

Situace dle Studia - Studio acht; 08/2017

REFLECTA:



pr.č.: 015

1:1000

Změna šířkového uspořádání ulice Vídeňská

Investice do upraveného území dle DSP
Vídeňská - řešení návazných částí oblasti bylo
IPR(URM). Řešení návazných částí oblasti dotčené
investice bylo v rámci projektu

Dokumentace DPP zpracovaná firmou

METROPROJEKT Praha včetně stanic, resp. její
severní výstup do upraveného terénu dle požadavků
IPR(URM). Řešení návazných částí oblasti bylo
zadáním omezeno pouze na lokality dotčené
výstavbou metra.


Studie REFLECTA zpracovaná Studiem Acht řeší
mimo jiné i úpravy okolí budoucí výstavby metra,
neboť developerský zájem obsahuje větší plošné
území.

Rozšíření Vídeňské ulice o zelený dělicí pás,
doplnění zeleně a úpravu zástavkových pruhů lze z
hlediska kvality prostředí jednoznačně podpořit.
Dojde ke zkvalitnění veřejného prostoru, benefity lze
nalézt jak z hlediska "zvidnění" měřítka svažící
komunikace, bezprostředního vnímání prostředí
procházejícími, tak zlepšením mikroklimatických
podmínek v ulici.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru
úprav ulice Vídeňská dle návrhu Studia Acht lze
jednoznačně říci, že jde o stavby technologicky,
prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné
kolize či výraznějšího ovlivnění. Realizaci úprav
ulice Vídeňská nadochází k žádnému ovlivnění
investičního záměru výstavby Metra D.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP,
jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra
I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat
zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto
samostatných projektů nad rámec Metra I.D k těmto
nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená
instituce.

Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D. Přestavba a kultivace stávajícího podchodu pod ulicí Vídeňská




DPP:

Situace dle DSP - METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016



REFLECTA:

Situace dle Studie - Studio acht, 08/2017



Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPR, jde o investici vyvolané nad rámec projektu Metro I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metro I.D. k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

Řešení navrhovaných částí obce bylo zadáním omezeno pouze na lokality dotčené výstavbou metra a podchod byl v rámci projektu Metra D pouze revidován.

Studie REFLECTA zpracovaná Studií Achti řeší mimo jiné i úpravy okolí budoucí výstavby metra, neboť developerský zájem obsahuje větší plošné území.

Stávající podchod, který je v rámci projektu Metra pouze revidován plní svoji primární funkci, ale s ohledem na malou šířku se jedná o místo vyvolávající negativní a stísněné pocity. Velkorysý rozšíření i zvýšení podchodu včetně zapojení doprovodných drobných komerčních služeb přinese výrazné zlepšení komfortu i pociť bezpečí průchozích osob. Rozšíření podchodu zajistí plnohodnotné propojení obou stran vytištěné ulice Vídeňská a lze tudíž toto řešení jednoznačně doporučit.


Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru úprav podchodu pod ulicí Vídeňská dle návrhu Studia Achti lze jednoznačně říci, že jde o stavbu technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či výraznějšího ovlivnění.

Realizaci podchodu pod ulicí Vídeňská nedochází k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D s výjimkou úprav zpracovaných hlavní částí této studie.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPR, jde o investici vyvolané nad rámec projektu Metro I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metro I.D. k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.


Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D.

Úprava křižovatky Zálesí - Vídeňská



DPP: Situace dle DSP - METROPROJEKT Praha a.s.; 05/2016

REFLECTA: Situace dle Studie - Studio a8t; 06/2017



REFLECTA: Situace dle Studie - Studio a8t; 06/2017

Dokumentace DPP zpracovaná firmou METROPROJEKT Praha umísťuje stanici částečně pod křižovatku ulic Zálesí-Vídeňská. V rámci investičního záměru výstavby Metra D nedochází po realizaci Metra ke tvarovým a dopravním změnám výše uvedené křižovatky.

Studie REFLECTA zpracovaná Studiem A8t řeší mimo jiné i možné úpravy prostorového a dopravního řešení křižovatky. Navrhuje její prostorovou redukci s ohledem na vlastní developerskou plánovanou výstavbu a nová řešení a upravuje napojení předpolí Thomayerovy nemocnice, které rovněž upravuje vlastní výstavbou.


Návrh nového uspořádání křižovatky lze z dopravního a urbanistického hlediska hodnotit jako pozitivní, neboť nový tvar vhodně reaguje na plánovanou developerskou výstavbu a lépe reaguje na osové řešení ulice Zálesí přímým výjezdem k Thomayerově nemocnici.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru úprav křižovatky Zálesí-Vídeňská dle návrhu Studia A8t lze jednoznačně říci, že jde o stavbu technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či výraznějšího ovlivnění. Realizace nového uspořádání křižovatky je pouze časově závislá na dokončení vybrané části investičního záměru Metra D, kdy lze plynule navázat mezi výstavbou Metra a úpravou křižovatky do nového tvaru.

Úpravou křižovatky Zálesí-Vídeňská nedochází k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zažádat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metra I.D k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

Nezávislá vyvolaná investice nad rámec Metra I.D. Možnost podzemních parkovišť v okolí stanice metra Nemocnice Krč



př.č.: 017

1:2000

Úprava plánovací
Základ - výhled

První lokalita se nachází mezi ulicemi Vídeňská, prostor samotné lokality je přibližně srovnatelný s pro realizaci sjezdových ramp, prostoru školy a sportoviště byla snaha se vhnout s ohledem na možnou kolizi s rozšířením areálu, zároveň může být přímé napojení ramp na ulici Vídeňská dopravně komplikované. Proto bylo vybráno území mezi bytovými domy a tunely metra; sjezdové rampy jsou navrženy mezi domy. Nad tunely metra je možné umístit jedno podzemní podlaží parkoviště, dle požadované kapacity je možné parkoviště rozšířit až k ulici Ružinovská. V případě potřeby je možné vybudovat parkoviště dvoupodlažní, což ale s sebou přináší složitější zakládání, odvětrání, prostorovou potřebu pro rampy, atd.

Druhá lokalita se nachází u ulice Štúrova na místě dvou povrchových parkovišť. Napojení by kopírovalo současný stav, počet podzemních podlaží opět závisí na požadovaném množství stání.

V okolí stanice se nachází další vhodná místa, kde by bylo možné umístit podzemní parking - mj. na roh ulic Ružinovská - Kukučínova; pod dětským hřištěm v ulici Ružinovská a v návazném vnitřním prostoru obytných domů: mezi bytovými domy Ružinovská - Bernolákova - Hurbanova - Štúrova.

Při dalších rozpracováních návrhu bude potřeba doplnit majetkoprávní vztahy, provést analýzu možného zatížení přístupových komunikací, prověřit případné přeložky podzemních sítí, hygienické dopady do území, atp.

Z hlediska provázanosti stavby Metra D a záměru umístění parkovacích objektů v dotčené oblasti lze jednoznačně říci, že jde o stavby technologicky, prostorově a ekonomicky oddělené, bez vzájemné kolize či ovlivnění. Realizaci navržených parkovišť nepochybně k žádnému ovlivnění investičního záměru výstavby Metra D.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metra I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metra I.D. k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

př.č.: 018

1:2000

Možnost podzemních parkovišť
v okolí stanice metra



stanice Nemocnice Krč

Umístění vjezdů reaguje na předpokládané úpravy křižovatky Vídeňská x Zálesí, úpravy Vídeňské ulice (viz předchozí přílohy této studie) a realizaci Centrálního příjmu Thomayerovy nemocnice

Hlavní body:

- jižní (hlavní) vjezd a výjezd v místě křižovatky Vídeňská x Ružinovská (návrh světelné signalizace, odbočovací pruh pro levé a pravé odbočení)
- jižní (vedlejší) akutní vjezd do ulice Vídeňské v místě stávající brány u porodnice (nouzový vjezd), slouží jako záloha pro umístění jižního vjezdu
- urgentní vjezd z Thomayerovy ulice (postavený v současné době), nutné dřešení vnitřního uspořádání dopravního režimu
- Thomayerova ulice od jihu přímo napojená na Vídeňskou dle současného dopravního režimu, zpomalení by mělo být řešeno stavební úpravou
- současný hlavní vjezd - preference pářích a VIP vozidla, funkční do doby výstavby jižního vjezdu a severního propojení Vídeňská - Thomayerova
- křižovatka Vídeňská x Zálesí - možnost dle úpravy Reflecta Development, z hlediska dopravních vazeb nemocnice možno ponechat v současném tvaru
- severní vjezd (doplňkový), jeho význam bude posílen vybudováním severního propojení Vídeňská - Thomayerova, bude sem směřován hlavní výjezd
- nově komunikační propojení Vídeňské - Thomayerova odlehčí prostor před stávajícím hlavním vjezdem a křižovatkou Vídeňská x Zálesí
- přístup ke stanicí metra D přes pasáž pod Vídeňskou umožní kvalitní a důstojnější přístup od MHD, zejména os stanic metra k nemocnici
- zájmové území nemocnice mezi Vídeňskou a Thomayerovou parking pro nemocnici (cca 300 aut), dva vjezdy (výjezdy) z Thomayerovy ulice.

Výše uvedený záměr není investičním záměrem DPP, jde o investice vyvolané nad rámec projektu Metro I.D. Jediný orgán, který je kompetentní zadat zpracování příslušné PD a následnou realizaci těchto samostatných projektů nad rámec Metro I.D k těmto nově vyvolaným investicím je MHMP a jím určená instituce.

př.č.: 019

1:5000 / 1:2000
Zpracování: Ing. J. Štěpánek
Thomayerova nemocnice



příloha č.4 - Seznam nájemních smluv k Předmětu nájmu

1. Nájemní smlouva ze dne 24.11.2005 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.12.2012
Nájemce firma **outdoor akzent s.r.o.**
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 19.12.2018 viz níže.
2. Nájemní smlouva ze dne 24.11.2005 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.12.2012
Nájemce firma **outdoor akzent s.r.o.**
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 19.12.2018 viz níže.
3. Nájemní smlouva ze dne 2.1.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2013
Nájemce firma **BigBoard Praha a.s.**
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 19.12.2018 viz níže.
4. Nájemní smlouva ze dne 15.2.2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.9.2003, dodatku č.1 ze dne 21.12.2012 a částečné výpovědi z 8.1.2018
Nájemce firma **outdoor akzent s.r.o.**
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 19.12.2018 viz níže.
5. Nájemní smlouva ze dne 12.6.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2010
Nájemce firma **Jarnette Réclame spol. s r.o.**
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 14.12.2018 viz níže.
6. Nájemní smlouva ze dne 21.8.2007
Nájemce firma **MARKE plus s.r.o.**
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 13.12.2018 viz níže.
7. Nájemní smlouva ze dne 11.11.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.8.2013
Nájemce firma **EUROPLAKAT spol. s r.o.**
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 20.12.2018 viz níže.
8. Nájemní smlouva ze dne 1.10.2013
Nájemce firma **CENTRAL GROUP Pražská čtvrť II. a.s.**
Výpověď z nájemní smlouvy doručena dne 18.12.2018 viz níže.
9. Nájemní smlouva ze dne 1.3.2017
Nájemce [REDAKCE]
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 13.12.2018 viz níže.
10. Nájemní smlouva ze dne 30.12.2016
Nájemce [REDAKCE]
Podepsána dohoda o ukončení nájmu dne 13.12.2018 viz níže.

Dohoda o ukončení nájmu

1. pan

pan

pan

pan

paní

všic

pan

na straně jedné

(dále jen „pronajímatel“)

a

2. EUROPLAKAT spol. s r.o.

se sídlem: Rohanské nábřeží 678/25 B, 186 00 Praha 8

IČ: 40614832

DIČ: CZ40614832

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2598

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená na základě plné moci

na straně druhé

(dále jen "nájemce")

se dohodli na ukončení nájemní smlouvy č. A/05/1011 ze dne 11.11.2005 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.8.2013 ohledně nájmu částí pozemků č.parc. 2581/4 a 2581/22 v k.ú. Krč, uzavřené za účelem umístění 1 ks stavby pro reklamu - 1 oboustranného reklamního zařízení o rozměrech 5,26 x 2,58 m /včetně rámu/, vpravo při komunikaci Štúrova směrem ke komunikaci Jižní spojka, a to bez dalšího ke dni 31.3.2019.

Nájemce se zavazuje uhradit nejpozději do 30.04.2019 doplatek nájemného za skončené kalendářní čtvrtletí - rozhodné období od 01.01.2019 do 31.03.2019. Účastníci prohlašují, že zaplacením příslušné částky budou veškerá vzájemná práva, povinnosti a závazky vyplývající ze shora specifikovaného právního vztahu vypořádány a ukončeny v plném rozsahu.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 20. prosince 2018

Pronajímatel:

Nájemce:

EUROPLAKAT spol. s r.o.

EUROPLAKAT, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 678/25 B
186 00 Praha 8
DIČ: CZ40614832
IČ: 40614832



Dohoda o ukončení nájmu

1. pan
pan
pan
pan
pan
pan
všic
pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

2. MARKE plus s.r.o.

IČ 24774847

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173253, se sídlem
Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky,
zastoupená jednatelem paní

se dohodli na ukončení nájemní smlouvy ze dne 21.08.2007 ohledně nájmu části
pozemku č.parc. 2581/1 v kú Krč, uzavřeného za účelem umístění 1 ks staveb pro
reklamu - 1 oboustranného reklamního panelu při komunikaci Vídeňská vpravo ve
směru jízdy do Kunratic, a to bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne13.....prosince 2018

Pronajímatel:

Nájemce:

MARKE plus s.r.o.

Dohoda o ukončení nájmu

1. pan
pan
pan
pan
pan
všic
pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

2. **JARNETTE RÉCLAME spol.s r.o.**

IČ 25679619

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60576, se sídlem
Polská 1673/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupená jednatelem panem

se dohodli na ukončení nájemní smlouvy ze dne 12.06.2006 ve znění dodatku č.1 ze
dne 16.12.2010 ohledně nájmu části pozemku č.parc. 2581/1 v kú Krč za účelem
umístění 1 ks staveb pro reklamu - 2 reklamních panelů ve tvaru "V" o rozměrech 5,1
x 2,4 m umístěných vpravo ve směru jízdy do Kunratic při komunikaci Vídeňská, a to
bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne¹⁴.....prosince 2018

Pronajímatel:

Nájemce:

JARNETTE RÉCLAME s. r.o.

Dohoda o ukončení nájmu

1. pan
pan
pan
pan
pan
pan
všic
pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

2. **outdoor akzent s.r.o.**

IČ 00545911

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33588, se sídlem
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 - Krč

se dohodli na ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.11.2005 ve znění dodatku č.1 ze
dne 21.12.2012 ohledně nájmu části pozemku č.parc. 2581/19 v kú Krč za účelem
umístění 1 ks staveb pro reklamu - 2 reklamních panelů ve tvaru "V" o rozměrech 9,6
x 3,6 m umístěných vpravo ve směru jízdy do Modřan při komunikaci Zálesí za
křižovatkou s ulicí Vídeňská, a to bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne 19. prosince 2018

Pronajímatel:



Nájemce:



outdoor akzent s.r.o.

**outdoor
akzent s.r.o.**

outdoor akzent s.r.o.
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika
www.outdoor-akzent.cz



Dohoda o ukončení nájmu

1. pan
pan
pan
pan
paní
všic
pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

2. **outdoor akzent s.r.o.**

IČ 00545911

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33588, se sídlem
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 - Krč

se dohodli na ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.11.2005 ve znění dodatku č.1 ze
dne 21.12.2012 ohledně nájmu části pozemku č.parc. 2581/19 v kú Krč za účelem
umístění 2 ks staveb pro reklamu - oboustranných reklamních panelů o rozměrech 5,1
x 2,4 m umístěných vpravo ve směru jízdy do Modřan při komunikaci Zálesí za
křižovatkou s ulicí Vídeňská, a to bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne 19. prosince 2018

Pronajímatel:



Nájemce:



jednatel

outdoor akzent s.r.o.

**outdoor
akzent!**

outdoor akzent s.r.o.
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika
www.outdoor-akzent.cz



Dohoda o ukončení nájmu

1. pan
pan
pan
pan
pan
pan
všic
pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

2. **BigBoard Praha, a.s.**

IČ 24226491

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18563, se sídlem
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 - Krč

se dohodli na ukončení nájemní smlouvy ze dne 02.01.2003 ve znění dodatku č.1 ze
dne 28.6.2013 ohledně nájmu části pozemku č.parc. 2581/1 v kú Krč za účelem
umístění 1 ks staveb pro reklamu - 2 reklamní panely ve tvaru "V" o rozměrech 9,6 x
3,6 m umístěných vpravo ve směru jízdy do Kunratic při komunikaci Vídeňská, a to
bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne 19. prosince 2018

Pronajímatel:



Nájemce:



předseda představenstva
BigBoard Praha, a.s.

BigBoard

BigBoard Praha, a.s.
IČ 24226491, sídlo: Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika
www.bigboard.cz



Dohoda o ukončení nájmu

1. pan

pan

pan

pan

paní

všich

pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

2. **outdoor akzent s.r.o.**

IČ 00545911

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33588, se sídlem
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 - Krč

se dohodli na ukončení smlouvy ze dne 15.2.2001 ve znění dodatku č.1 ze dne
2.9.2003, dodatku č.1 ze dne 21.12.2012 a částečné výpovědi ze dne 8.1.2018 ohledně
nájmu části pozemku č.parc. 2581/4 v kú Krč za účelem umístění 3 ks staveb pro
reklamu - reklamních panelů o rozměrech 5,1 x 2,4 m umístěných u křižovatky ulic
Zálesí a Štúrova, a to bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne 19. prosince 2018

Pronajímatel:



Nájemce:



jednatel

outdoor akzent s.r.o.

**outdoor
akzent**

outdoor akzent s.r.o.
40 krč 2097 63, 140 00 Praha 4, Česká republika
www.outdoor-akzent.cz



CENTRAL GROUP Pražská čtvrť II. a.s.
IČ 24318205
Na Strži 2097/65
140 00 Praha 4 - Krč

V Praze dne 14.12.2018

Výpověď z Nájemní smlouvy

Vážení obchodní partneři,

dle čl. II. odst. 1.b) vypovídáme Nájemní smlouvu ze dne 1.10.2013 postoupenou Smlouvou o postoupení smlouvy ze dne 8.6.2017, kterou je stanovena výpovědní lhůta 3 (slovy tři) měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. Předmětem výše uvedené Nájemní smlouvy je pronájem částí částí pozemků č.parc. 2581/1, 2358/10 a 2358/7 v kú Krč pronajatých za účelem přístupu, umístění informačních tabulí a k využití jako parkovací plochy.

Dle výše uvedeného končí nájemní smlouva dne 31.3.2019.

S pozdravem
spoluvlastníci pozemku



Dohoda o ukončení nájmu

1. pan
pan
pan
pan
paní
všichni
pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

- 2.

se dohodli na ukončení nájmu části pozemku č.parc. 3315/10 v kú Krč pronajatého za účelem umístění prodejního stánku včetně elektropřípojky na základě nájemní smlouvy ze dne 30.12.2016, a to bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne ¹³.....prosince 2018

Pronajímatel:

Nájemce:

Dohoda o ukončení nájmu

1. pan
pan
pan
pan
paní
všic
pan

(dále jen „pronajímatel“)

a

- 2.

se dohodli na ukončení nájmu části pozemku č.parc. 2581/1 v kú Krč pronajatého za účelem umístění prodejního stánku včetně elektropřípojky na základě nájemní smlouvy ze dne 1.3.2017, a to bez dalšího ke dni 31.3.2019.

V Praze dne¹³...prosince 2018

Pronajímatel:

Nájemce:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2019 12:32:44

NS - příloha č.5
Výpis z listu vlastnictví
katastru nemovitostí

Obec: 020100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

země: 727598 Krč

List vlastnictví: 2098

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Identifikátor	Podíl
lastník, jiný oprávněný	
lastnické právo	1/6
	1/12
	1/12
	2/6
	1/6
	1/6

Nemovitosti

Pozemky Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
2276/2	1162	ostatní plocha	jiná plocha	
2358/10	1334	ostatní plocha	zeleň	
2581/1	29716	ostatní plocha	jiná plocha	
2581/4	11898	ostatní plocha	jiná plocha	
2581/19	1971	ostatní plocha	jiná plocha	
2581/22	812	zahrada		zemědělský půdní fond
2581/51	1407	ostatní plocha	jiná plocha	
2581/56	275	ostatní plocha	jiná plocha	
2581/72	2083	ostatní plocha	zeleň	
2581/75	948	ostatní plocha	zeleň	
2581/93	1538	ostatní plocha	jiná plocha	
3315/6	640	ostatní plocha	silnice	

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitostí v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

D Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

o Změna výměr obnovou operátu

Povinnost k

Parcela: 2276/2, Parcela: 2358/10, Parcela: 2581/19, Parcela: 2581/4, Parcela: 2581/51, Parcela: 2581/56, Parcela: 2581/75, Parcela: 3315/6

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Rozhodnutí pozemkového úřadu 9249/1993 s nab. PM dne 18.5.1993.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2019 12:32:44

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Kat.území: 727598 Krč

Obec: 554782 Praha

List vlastnictví: 2098

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Pro: [REDACTED] POLVZ:84/1994 Z-5900084/1994-101

o Rozhodnutí pozemkového úřadu 9251/1993.

Pro: [REDACTED] POLVZ:86/1994 Z-5900086/1994-101

o Rozhodnutí pozemkového úřadu 9253/1993.

Pro: [REDACTED] POLVZ:86/1994 Z-5900086/1994-101

o Rozho

Pro: [REDACTED] POLVZ:324/1994 Z-5900324/1994-101

o Smlouva (dohoda) V1 8025/1994 - darovací.

Pro: [REDACTED] POLVZ:376/1994 Z-5900376/1994-101

o Darovací smlouva V12 7246/1995 podíl 4/24.

Pro: [REDACTED] POLVZ:38/1996 Z-5900038/1996-101

o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 259/1996.

Pro: [REDACTED] POLVZ:89/1999 Z-5900089/1999-101

o Rozhodnutí pozemkového úřadu 9249/1993 Obnova části PK(2581/1) - GP 685-8/95 (Přv. díl "v" jako část p.č. 2276 dle GP 685-70/91 - VZ 132/94).

Pro: [REDACTED] POLVZ:97/1999 Z-5900097/1999-101

o Rozhodnutí pozemkového úřadu 9249/1993 Obnova části PK(2581/1) - GP 685-70/91 - ZPMZ 1231.

Pro: [REDACTED] POLVZ:856/2000 Z-5900856/2000-101

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2019 12:32:44

es: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

727598 Krč

List vlastnictví: 2098

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

4-101
/2402
'106
0667
1414
Rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví PÚ-451/2001 ze dne 13.03.2001. Právní moc ke
27.04.2001.

Z-10471/2001-101

Pro:

01
'6
67
Rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví PÚ-2756/2000 (§ 9 odst. 4 zák. č.229/91 Sb.)
ze dne 21.11.2000. Právní moc ke dni 30.12.2000.

Z-1099/2001-101

Pro:

Rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví PÚ 1200 -/2002 ze dne 24.04.2002. Právní moc
ke dni 20.06.2002. Vykonalné ke dni 07.08.2002.

Z-35537/2002-101

Pro:

o Rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví PÚ-1187/2003 ze dne 15.04.2003. Právní moc ke
dni 29.04.2003.

Z-25560/2003-101

Pro:

o Smlouva darovací ze dne 17.12.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.12.2008.

V-69074/2008-101

Pro:

Plzeň

o Smlouva darovací ze dne 17.12.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.12.2008.

V-69072/2008-101

Pro:

o Smlouva darovací ze dne 17.12.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.12.2008.

V-69075/2008-101

Pro:

o Smlouva darovací ze dne 06.10.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.10.2009.

V-51433/2009-101

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2019 12:32:44

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Kat.území: 727598 Krč

List vlastnictví: 2098

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Pro:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela	BPEJ	Výměra [m2]
2581/22	22611	721
	22614	91

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:

Vyhotoveno: 18.06.2019 12:32:45

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Samek Martin

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 14359/2019



Správní poplatek uhrazen
✓ v hotovosti
- na zvláštní účet
ve výši 100 Kč 18-06-2019
dne.....

NS - příloha č.6 Zúžení Předmětu nájmu



ZÁBOR - SOD 17 NEM. KŘČ

- zábor řešen jiným smluvním vztahem
- pozemky vlastníků dlouhodobý zábor
- plocha s možností vyjmutí z Předmětu nájmu (cca 4 500 m²)

Dotčené plochy				
par. číslo	katastrální území	Vlastník	Celková plocha pozemku	Dotčená plocha dl. zábořem
2358/10	Krč (727598)		1 334,05	784,12
2581/1	Krč (727598)		29 673,72	24 530,95
2581/4	Krč (727598)		11 898,49	8 776,28
2581/19	Krč (727598)		1 970,89	1 971,16
2581/56	Krč (727598)		275,30	44,05
2581/72	Krč (727598)		2 082,99	812,98
2581/75	Krč (727598)		947,65	280,61
2581/93	Krč (727598)		1 537,74	1 422,85
3315/10	Krč (727598)		8 580,83	(21,14)
				Σ 38 623



NS - příloha č.7

Znalecký posudek č. 5035-165/2018 o stanovení výše nájemného za užívání pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č.2098 pro katastrální území Krč, obec Praha

ZNALCKÝ POSUDEK

č. 5035-165/2018

o stanovení výše obvyklého nájemného za užívání pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č.2098 pro katastrální území Krč, obec Praha.

Objednavatel znaleckého posudku:

Nová Krč a.s.
V Podzámčí 1/6
140 00 Praha 4 – Krč
IČ : 072 54 997

Účel znaleckého posudku:

Určení obvyklého nájemného za užívání pozemků v katastrálním území Krč

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č.340/2013 Sb.,č.344/2013 Sb., č.228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb.

znalecký posudek vypracoval:



Posudek obsahuje včetně titulního listu 15 stran textu, z toho 4 strany přílohy.

Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

V Praze dne 30.11.2018

4. Vlastnické a evidenční údaje

Dle částečného výpisu z katastru nemovitostí listu vlastnictví č.2098 vyhotoveného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 29.10.2018, je vlastnické právo k pozemkům vloženo na :

Vlastníci, jiní oprávnění**Vlastnické právo****Podíl**

1/6
1/12
1/12
2/6
1/6
1/6

5. Celkový popis nemovitosti

Jedná se o pozemky vedené v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zeleň a silnice. V cenové mapě je část pozemků vedena s jednotkovou cenou 3700,-Kč/m².



Dle územního plánu města Prahy je pro dané území využití - SV - všeobecně smíšené
Hlavní využití:

Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Přípustné využití:

Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m², stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory.

B. Po
Nájem
v naše
majet
majet
v tuze
její v
náje
s ur
poz
1.1
Oc
č.1
St
C
v
C

B. Posudek

Nájemným zde rozumíme opakující se pravidelné peněžní plnění za dočasné užívání cizí věci v našem případě pozemků. Obvyklé nájemné lze charakterizovat ve smyslu zákona o oceňování majetku jako nájemné, které by bylo dosaženo při pronájmech stejného, popřípadě obdobného majetku - pozemku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů pronajímatele nebo nájemce ani vliv zvláštní obliby. Při určení výše obvyklého nájemného se jedná o odhad spojovaný s určitým místem a časem, který by měl vycházet z porovnání nájmů ze stejných nebo obdobných pozemků.

1. Určení obvyklého nájemného odvozením z obvyklé ceny pozemku

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č.121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb.


Obvyklá cena, kterou by bylo možno při prodeji pozemků v katastrálním území Krč dosáhnout, vychází z vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů realizovaných transakcí.

Přehled srovnatelných pozemků:

Název: Pozemek parc.č.2272/1 - ostatní plocha jiná plocha, LV č.7622, V-78830/2014/101
Popis: Smlouva kupní ze dne 27.11.2014, právní účinky zápisu ke dni 28.11.2014.
 Zápis proveden dne 7.1.2015.

Koeficienty:

redukce pramene ceny - KS	1,00
velikost a tvar pozemku -	1,20
poloha pozemku -	1,10
dopravní dostupnost -	1,00
možnost zastavění poz. -	1,10
intenzita využití poz. -	1,10
vybavenost pozemku -	1,00
přepočtový koeficient na CÚ 2018 -	1,08



Cena [Kč]	Výměra [m ²]	Jednotková cena JC [Kč/m ²]	Koeficient K _C	Upravená JC. [Kč/m ²]
17 500 000	7 105	2 463,05	1,72	4 248,70

Název: Pozemek parc.č.3447 - ostatní plocha jiná plocha, LV č.10193, V-23950/2015-101
Popis: Smlouva kupní ze dne 24.2.2015, právní účinky zápisu ke dni 31.3.2015.
 Zápis proveden dne 27.4.2015.

Koeficienty:

redukce pramene ceny - KS	1,00
velikost a tvar pozemku -	1,10
poloha pozemku -	1,25
dopravní dostupnost -	1,15
možnost zastavění poz. -	1,10
intenzita využití poz. -	1,20
vybavenost pozemku -	1,00



2. Určení obvyklého nájemného z pozemků metodou cenového porovnání

Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Jako podklady pro ocenění byly použity uzavřené nájemní smlouvy – uvedené v Centrální evidenci smluv hlavního města Prahy (CES) a poskytnutých nájemních smluv MČ Prahy 4 a 10. Podle těchto podkladů byly v uplynulé době pronajaty pro účely parkování tyto pozemky:

Popisy porovnatelných nemovitých věcí**Pachtovní smlouva**

Pronájem pozemků parc.č.2869/182 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2355 m²,
 parc.č.1047/2 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 576 m²
 121 parkovacích míst

Nájemní smlouva č. NAP/35/01/000428/2017

Pronájem pozemků parc.č.4400/140 - ostatní plocha manipulační plocha o výměře 242 m²,
 parc.č.4400/141 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m²

Nájemní smlouva č. NAP/83/01/014190/2014

Pronájem pozemků parc.č.3172/8, parc.č.3172/31, parc.č.3172/1

Nájemní smlouva č. NAP/83/01/016118/2014

Pronájem části pozemku parc.č.708/1 - ostatní plocha zeleň o výměře 40 m² v k.ú. Hloubětín za účelem parkovacího stání.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2014.

Nájemní smlouva č. NAP/83/01/013828/2014

Pozemek parc.č.1207/8 - ostatní plocha o výměře 1430 m²

Nájemní smlouva č. NAP/35/01/001017/2017

pozemek parc.č.1256/22 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m²

Nájemní smlouva č. NAP/83/01/025676/2016

pozemek parc.č.1293/805 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m²

pozemek parc.č.1293/806 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 2 907 m²

pozemek parc.č.1293/808 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 54 m²

Poznámka:

Pronájem pozemků za účelem provozování parkovišť pro parkování osobních aut na území MČ Prahy 4 je stanoveno ve výši 900,- Kč/parkovací stání /měsíc (bez DPH).

Pronájem pozemků za účelem výstavby (př. ČS PHM k.ú. Modřany) po dobu výstavby činí 200,- Kč ročně.

Název: Nájemní smlouva č. NAP/83/01/016118/2014**Lokalita: Praha - Hloubětín****Zdroj: CES Hl. m. Prahy****Použité koeficienty:**

K1 Redukce pramene ceny	1,00
K2 Velikosti a tvar pozemku	1,00
K3 Poloha pozemku	1,00
K4 Vybavení pozemku IS	1,00
K5 Ekonom. potenciál	1,00
K6 Přepočtový koeficient na CÚ 2018	1,06

Výměra pozemku40 m²**Celkový nájem**

6 000 Kč

**Jednotkový nájem**150,00 Kč/m²**Celkový koef.**K_C

1,06

Upravené j.**nájemné**159,00Kč/m²**Název: Nájemní smlouva č. NAP/83/01/013828/2014****Lokalita: Praha k.ú. Vysočany****Zdroj: CES****Použité koeficienty:**

K1 Redukce pramene ceny	1,00
K2 Velikosti a tvar pozemku	1,03
K3 Poloha pozemku	1,00
K4 Vybavení pozemku IS	1,00
K5 Ekonom. potenciál	0,75
K6 Přepočtový koeficient na CÚ 2018	1,06

Výměra pozemku1 430 m²**Celkový nájem**

753 610 Kč

**Jednotkový nájem**527,00 Kč/m²**Celkový koef.**K_C

0,82

Upravené j.**nájemné**431,53Kč/m²**Název: Nájemní smlouva č. NAP/35/01/001017/2017****Lokalita: Praha k.ú. Krč****Zdroj: CES****Použité koeficienty:**

K1 Redukce pramene ceny	1,00
K2 Velikosti a tvar pozemku	1,00
K3 Poloha pozemku	1,00
K4 Vybavení pozemku IS	1,00
K5 Ekonom. potenciál	1,00
K6 Přepočtový koeficient na CÚ 2018	1,00

Výměra pozemku36 m²**Celkový nájem**

4 320 Kč

**Jednotkový nájem**120,00 Kč/m²**Celkový koef.**K_C

1,00

Upravené j.**nájemné**120,00Kč/m²

C. Závěr

Obvyklé nájemné za užívání pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2098 pro katastrální území Krč, obec Praha, je určeno variantně odvozením procentní sazbou z obvyklé ceny pozemků a na základě statistického vyhodnocení již realizovaných pronájmů srovnatelných pozemků uveřejněných v centrální evidenci smluv MHMP a MČ Prahy 4 a MČ Prahy 10

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) nájemné určené odvozením z obvyklé ceny pozemků | 215,- Kč/m ² /rok |
| 2) nájemné určené porovnávací metodou | 235,- Kč/m ² /rok |

Jednotkové obvyklé nájemné za užívání pozemků je stanoveno v intervalu

215,- Kč/m²/rok až 235,- Kč/m²/rok



D. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Ministra spravedlnosti ČR ze dne 17.2.92 č.j. ZT 2130/91, pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné a z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5035-165/2018

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 140/2018

V Praze dne 30.11.2018

ahu,
, je
dě
ch

Číslo z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
vlastnický list vkladový k datu 29.10.2018 11:36:01
Obec: 654782 Praha
List vlastnictví: 2098
Listy vlastnictví vedeny v jedné číselné řadě

PM dne 18.5.1993.

[redacted]	E-5900084/1994-101
[redacted]	250819/106

POLVE:86/1994	E-5900086/1994-101
[redacted]	[redacted]

POLVE:86/1994	E-5900086/1994-101
[redacted]	[redacted]

POLVE:334/1994	E-5900334/1994-101
[redacted]	RČ/IČO: [redacted]

POLVE:376/1994	E-5900376/1994-101
[redacted]	RČ/IČO: [redacted]

POLVE:38/1996	E-5900038/1996-101
[redacted]	RČ/IČO: [redacted]

POLVE:88/1999	E-5900088/1999-101
[redacted]	RČ/IČO: [redacted]

PM 2581/1) - GP 885-8/95.

[redacted]	E-5900097/1999-101
[redacted]	RČ/IČO: [redacted]

PM 2581/1) - GP 885-8/95 (přev. díl

[redacted]	E-5900097/1999-101
[redacted]	RČ/IČO: [redacted]

nemovitosti ČR
bód: 101.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 29.10.2018 11:36:01


Okres: CZ0100 Hlavní město Praha Obec: 554782 Praha
 Kat.území: 727598 Krč Líst vlastnictví: 2098
 V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě



Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Vyhotoveno: 29.10.2018 11:36:02

Podpis, razítko:



Řízení PO: .. 29383/2018 ..

Správní poplatek uhrazen
 ✓ hotovostí
 na zvláštní účel
 ve výši 100,- Kč dne 29-10-2018

Spisová

Určen
 Katast
 Katast

I. Úd

poř
 číslo

1

titu

Inv

čís

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.

NS - příloha č.8

Vzor návrhu na vklad nájemního
práva do katastru nemovitostí

Spisová značka

vyplní katastrální úřad

Určeno:

Katastrálnímu úřadu pro **Hlavní město Praha**Katastrální pracoviště **Praha**

I. Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách

pořadové číslo	příjmení	jméno, příp. jména		
1				
titul před	titul za	rodné číslo	datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)	
Ing.				
číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán)		typ EČI**) dokladu		
Adresa místa trvalého pobytu				
ulice	č.p.	č.orient.	část obce (v Praze název katastrálního území)	
PSČ	obec	městský obvod v Praze	stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)	
	Praha			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu ☐				
příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen			podpis navrhovatele	

pořadové číslo	příjmení	jméno, příp. jména		
2				
titul před	titul za	rodné číslo	datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)	
MUDr.				
číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán)		typ EČI**) dokladu		
Adresa místa trvalého pobytu				
ulice	č.p.	č.orient.	část obce (v Praze název katastrálního území)	
PSČ	obec	městský obvod v Praze	stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu ☐				
příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen			podpis navrhovatele	

pořadové číslo	příjmení	jméno, příp. jména	
3			
titul před	titul za	rodné číslo	datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)
Ing.			
číslo EČI(**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán)		typ EČI(**) dokladu	
Adresa místa trvalého pobytu			
ulice	č.p.	č.orient.	část obce (v Praze název katastrálního území)
PSC	obec	městský obvod v Praze	stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu ☐			
příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen		podpis navrhovatele	

pořadové číslo	příjmení	jméno, příp. jména	
4			
titul před	titul za	rodné číslo	datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)
číslo EČI(**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán)		typ EČI(**) dokladu	
Adresa místa trvalého pobytu			
ulice	č.p.	č.orient.	část obce (v Praze název katastrálního území)
PSC	obec	městský obvod v Praze	stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu ☐			
příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen		podpis navrhovatele	

pořadové číslo	příjmení	jméno, příp. jména	
5			
titul před	titul za	rodné číslo	datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)
		610727/2402	
číslo EČI(**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán)		typ EČI(**) dokladu	
Adresa místa trvalého pobytu			
ulice	č.p.	č.orient.	část obce (v Praze název katastrálního území)
PSC	obec	městský obvod v Praze	stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)
		Praha 6	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu ☐			
příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen		podpis navrhovatele	

pořadové číslo	příjmení
	Vc
titul před	
Ing.	
číslo EČI(**)	
Adresa místa trvalého pobytu	
ulice	
Besední	
PSC	
118 00	
Adresa pro doručování	
příjmení	

** EČI

I. Ú

pol. čís

7

A

u

!

pořadové číslo	příjmení	jméno, příp. jména	
titul před	titul za	rodné číslo	datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)
		580607/1414	
číslo EČI**)	dokladu navrhovatele (byl-li vydán)		typ EČI**)
Adresa místa trvalého pobytu			
ulice	č.p.	č.orient.	část obce (v Praze název katastrálního území)
PSČ	obec	městský obvod v Praze	stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu ☐			
příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen		podpis navrhovatele	

** EČI doklad = elektronicky čitelný identifikační doklad

I. Údaje o účastnících řízení – právnických osobách

pořadové číslo	název právnické osoby	identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno
7	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	5886
Adresa sídla		
ulice	č.p.	č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území)
Sokolovská	42	217
PSČ	obec	městský obvod v Praze stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)
190 00	Praha	Praha 9
ID datové schránky (je-li zřízena)		
řidič		
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla ☐		
fyzická osoba jednající za účastníka řízení (přímo nebo na základě plné moci)		
příjmení, jméno, příp. jména, funkce nebo pracovní zařazení		razítko (pokud je právnická osoba používá)
podpis		

II.A Označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí ke stavbám a pozemkům

Navrhuje se

vklad		výmaz vkladem	
☐	vlastnického práva	☐	práva stavby
☐	práva stavby	☐	věcného břemene
☐	věcného břemene	☐	zástavního práva
☐	zástavního práva	☐	budoucího zástavního práva
☐	budoucího zástavního práva	☐	podzástavního práva
☐	podzástavního práva	☐	předkupního práva
☐	předkupního práva, bylo-li zřízeno jako právo věcné	☐	budoucího výměnku
☐	budoucího výměnku	☐	přidatného spoluvlastnictví
☐	přidatného spoluvlastnictví	☐	správy svěřenského fondu
☐	správy svěřenského fondu	☐	výhrady vlastnického práva, byla-li zřízena jako právo věcné
☐	výhrady vlastnického práva, byla-li zřízena jako právo věcné	☐	výhrady práva zpětné koupě, byla-li zřízena jako právo věcné
☐	výhrady práva zpětné koupě, byla-li zřízena jako právo věcné	☐	výhrady práva zpětného prodeje, byla-li zřízena jako právo věcné
☐	výhrady práva zpětného prodeje, byla-li zřízena jako právo věcné	☐	zákazu zcizení nebo zatížení, byl-li zřízen jako právo věcné
☐	zákazu zcizení nebo zatížení, byl-li zřízen jako právo věcné	☐	výhrady práva lepšího kupce, byla-li zřízena jako právo věcné
☐	výhrady práva lepšího kupce, byla-li zřízena jako právo věcné	☐	ujednání o koupi na zkoušku, bylo-li zřízeno jako právo věcné
☒	ujednání o koupi na zkoušku, bylo-li zřízeno jako právo věcné	☐	nájmu (se souhlasem vlastníka)
☐	nájmu (se souhlasem vlastníka)	☐	pachtu (se souhlasem vlastníka)
☐	pachtu (se souhlasem vlastníka)	☐	vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
☐	vzdání se práva na náhradu škody na pozemku	☐	vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

Vklad nájemního práva (dle čl. 6.3 příložené nájemní smlouvy) ve prospěch oprávněné osoby - Nájemce (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - účastník č. 7), a to k tíži pozemků ve spoluvlastnictví povinných osob - pronajímatelů (fyzické osoby - účastníci 1-6). Nájem je sjednán dle nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2038.

v pořadí

Uveďte pouze v případě, že pro nové vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí nebo se jedná o zástavní právo, které má být zapsáno namísto uvolněného zástavního práva nebo zaměněno za jiné zástavní právo

Číslo řízení, pod kterým byla zapečena poznámka nebo zástavní právo určující pořadí

- ☐ podle poznámky o výhradě přednostního pořadí
- ☐ uvolněného zástavního práva
- ☐ zástavního práva, za které má být po jeho zániku zaměněno

Pozemky:

katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvi. podíl
Krč	2276/2			+ -
Krč	2358/10			+ -
Krč	2581/1			+ -
Krč	2581/4			+ -
Krč	2581/19			+ -
Krč	2581/22			+ -
Krč	2581/51			+ -
Krč	2581/56			+ -
Krč	2581/72			+ -
Krč	2581/75			+ -
Krč	2581/93			+ -
Krč	3315/6			+ -

Právo stavby:

účel práva stavby	k pozemku			podíl na právu stavby
	katastrální území	parcelní číslo	číslo geom. plánu	
				+ -

sdělení pro katastrální úřad

kontaktní údaje:

číslo

vlastníka ID datové schránky

e-mail

telefon

fhidrk6



zelniceko@dpp.cz



na základě předložené listiny se zároveň žádá o zápis:

- ☐ poznámky o výhradě přednostního pořadí pro jiné právo
- ☐ poznámky o ujednání o tom, že vlastník pozemku nemá předkupní právo k právu stavby
- ☐ poznámky o ujednání o tom, že vlastník práva stavby nemá předkupní právo k pozemku
- ☐ poznámky o výhradě souhlasu se zatížením práva stavby
- ☐ poznámky o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh
- ☐ poznámky o závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého
- ☐ upozornění na závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva

další sdělení:

Číslo jednací nebo jiné označení věci na straně vyhotovitele listiny

V. Přílohy návrhu na vklad

Stručný název přílohy:

v počtu:

Nájemní smlouva pro projekt Metra I.D v lokalitě Praha – Nemocnice Krč

1

Prohlášení ve vztahu k Thomayerově nemocnici

Smluvní strany považují Thomayerovu nemocnici za významného partnera v rámci rozvoje lokality Krč - Zálesí, plnění řady nezastupitelných veřejně prospěšných úkolů. Ve snaze zkoordinovat výstavbu metra, developerskou výstavbu a související výstavbu s dalším rozvojem Thomayerovy nemocnice, vnímají Smluvní strany jako vhodné, aby v rámci dalšího rozvoje lokality Krč - Zálesí bylo zabezpečeno i řešení nejdůležitějších a současně dlouhodobě nenaplněných potřeb Thomayerovy nemocnice v oblasti zejména (i) rozšíření kapacity parkovacích stání, (ii) úpravy dopravního napojení Thomayerovy nemocnice na okolní dopravní infrastrukturu, včetně zřízení urgentního příjmu, a (iii) využití pozemků před Thomayerovou nemocnicí pro další rozvoj zdravotnických služeb.

Vyjádření

VÁŠ DOPIS ZN.
Č. j. IPR 1125/18, 5740/18, 6847/18
VYŘIZUJE / KANCELÁŘ / LINKA [REDAKCE] KPU / 4741
DATUM (RAZÍTKO) 26-07-2018

[REDAKCE]
REFLECTA Development a.s.
Římská 103/2
Praha 2
120 00

**VĚC Vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu č. Z 2440 v okolí stanice metra D:
Nemocnice Krč**

Zadavatel: Ing. Radim Vojta, zástupce vlastníků a REFLECTA Development a.s.

Autor dokumentace: Studio Acht architects s.r.o.

Datum dokumentace: 04/2018

Dotčené pozemky: parc. č. 2581/1, 2581/4, 3315/10 a další, rámcově vymezené ulicemi Thomayerova, Vídeňská, Zálesí a Štúrova, v k. ú. Krč, Praha 4

Vaši žádost jsme obdrželi dne 26. 1. 2018 pod č.j. 1125/18. Dne 9. 5. 2018 pod č.j. 5740/18 jsme obdrželi dokumentaci upravenou na základě předchozích jednání. Dne 1. 6. 2018 pod č.j. 6847/18 jsme obdrželi dodatek studie obsahující údaje o objemových parametrech navrhované zástavby.

Institút plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen IPR Praha) se vyjadřuje k záměru z hlediska zpracovatele územního plánu. IPR Praha se také vyjadřuje předběžně k záměru jménem hlavního města Prahy jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona. K zastupování jsme zmocněni zřizovací listinou schválenou usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne 7. 11. 2013, ve znění pozdějších změn. IPR Praha k Vaší žádosti vydává toto vyjádření:

S PŘEDLOŽENOU STUDIÍ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SOUHLASÍME.

Popis záměru:

Předmětem podkladové studie je návrh zástavby nad připravovanou stanicí metra trasy D „Nemocnice Krč“ a dále návrh navazující zástavby na přilehlých pozemcích investora, vymezených ulicemi Vídeňská, Zálesí a Štúrova. Studie řeší hmotové provázání stávajících sousedních urbanistických celků, kterými jsou zejména sídliště Krč a areál Thomayerovy nemocnice, úpravu dopravních vazeb včetně dopadů na navazující dopravní infrastrukturu a pěší propustnost celé předmětné části lokality. Studie definuje uliční fronty hlavních ulic po obvodu řešeného území. Vídeňská ulice je navržena v šířce cca 40m, severní fronta ulice Zálesí je definována ve vzdálenosti 20m od osy stávajícího uličního profilu. Jednou ze zásadních úloh návrhu je dále koordinace architektonického řešení nové

Vyjádření

zástavby v centrální části území se stavbou a provozem stanice metra, která je definována v projektových podkladech Dopravního podniku hl. m. Prahy. Ve studii jsou též schematicky znázorněny širší vztahy v dopravě a rozmístění kapacitních parkovišť v okolí mimo řešené území - tyto výkresy považujeme jen za ilustraci kontextu a nikoliv za vlastní návrh a toto vyjádření s e k těmto výkresům proto nevztahuje.

Ze studie vyplývá potřeba změny charakteru stávajících funkčních ploch územního plánu, jejich rozsahu a stanovení nových koeficientů míry využití území tak, aby umožnily vytvoření nového městotvorného celku s vyváženým poměrem ploch bydlení, obchodu a služeb a administrativy. Na podkladě dodané studie zpracuje IPR Praha návrh změny ÚP č. Z 2440.

V dalších stupních projektové přípravy požadujeme prověřit a řešit následující:

1. Výstup z metra a ústřední veřejné prostranství nad vestibulem metra v ose hlavního vstupu do Thomayerovy nemocnice preferujeme řešit jako otevřené jednoúrovňové náměstí v úrovni chodníků Videňské ulice s výstupy z podzemního vestibulu metra situovanými do parteru přilehlých domů (obdobně jako například na Můstku na Václavském náměstí). Konkrétní řešení tohoto uzlu proto požadujeme dále prověřit a předložit k samostatnému vyjádření IPR Praha, a to dříve, než bude řešení promítnuto do podrobnějších projektových dokumentací stavby metra.
2. Nově definovanou uliční a stavební čáru ulice Videňské, definující šířku ulice cca 40m, požadujeme dodržovat důsledně - tj. je třeba posunout na tuto čáru objekt v severovýchodním kvadrantu křižovatky Videňská - Zálesí.
3. Na křižovatce Videňská - Zálesí požadujeme prověřit možnosti další plošné redukce křižovatky a možnost doplnění přechodů pro chodce na všechna ramena křižovatky. Současně je třeba prokázat provozní funkčnost křižovatky z hlediska současných i budoucích dopravních nároků.
4. Je třeba prokázat provozní funkčnost též křižovatky Videňské ulice s novou ulicí na severu řešeného území.
5. Požadujeme prověřit nutnost řadících pruhů na výjezdu z nové ulice na ulici Štúrova.
6. Vjezd do garáží v nové ulici na severu území požadujeme prověřením možnosti situování do objektu.

Dokumentaci v další fázi projektové přípravy nám laskavě předložte k opětovnému vyjádření.

S pozdravem

IPR PRAHA
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Výšeňská 57/2077, 128 00 Praha 2-Nové Město (čz) | t) +420 236 005 619 – 10) c2mahu – e) podatelna@ipr.praha.eu – www.ipr.praha.cz
iČo: 70883858 – diČ: 70883858 | bankovní spojení: PPF banka, a. s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 (číslo účtu: 2001200003/6000)

Vyjádření

Přílohy:

1/ Koordinační výkres 2.02a z podkladové studie 24.04'2018

Rozdělovník:

- 1. Adresát + dokumentace + příloha
- 2. MČ Praha 4, Odbor kancelář starosty, Odd. pozemků, úz. rozvoje a pam. péče, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč, 140 46 + příloha
- 3. MHMP, ÚZR - Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, Praha 1 - Nové Město, 110 00 - Ing. Martin Čemus + příloha
- 4. IPR Praha - RED + příloha
- 5. IPR Praha - KPLU + příloha
- 6. IPR Praha - INFR + příloha
- 7. IPR Praha - KVP + příloha
- 8. IPR Praha - KZI + příloha
- 9. IPR Praha - spisovna + spis + příloha

Dohoda o plné moci, pro lokalitu Praha - Nemocnice Krč

Tuto dohodu o plné moci uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne následující smluvní strany (dále jen „Dohoda o plné moci“):

I.

a

II.

a

III.

a

IV.

a

V.

a

VI.

(Zmocnitelé I až VI dále společně jako „Zmocnitelé“ a jednotlivě jako „Zmocnitel“)

a

VII. **Nová Krč a.s.**, IČ: 072 54 997, se sídlem V podzámčí 1/6, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23616, zastoupena [●] a [●]

(dále jen „Zmocněnec“)

(Zmocnitelé a Zmocněnec společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zmocnitelé, **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, IČ: 000 05 886, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: 190 22, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847 (dále jen „DPP“) a **Hlavní Město Praha**, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, IČ: 000 64 581 (dále jen „HMP“) uzavřeli dohodu navazující na iniciální rámcovou dohodu o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě Praha – Krč (dále jen „Dohoda“);
- (B) HMP a DPP mají v úmyslu realizovat projekt Metro I.D v trase Náměstí Míru – Depo Písnice schválený Radou HMP usnesením č. 1824 ze dne 8.10.2013, a to na základě pravomocného Územního rozhodnutí (jak je tento pojem definován níže), které je považováno za základní předpoklad realizace tohoto projektu a vzájemné spolupráce, s výhradou případných budoucích změn (dále jen „Projekt metra“). V rámci Projektu metra budou některé pozemky Zmocnitelů dotčeny stavbou stanice metra s pracovním názvem „Nemocnice Krč“ (v této Dohodě o plné moci jen „Stanice metra Nemocnice Krč“). „Územním rozhodnutím“ se rozumí územní rozhodnutí sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze

dne 16.10.2013, č.j. P4/067441/13/OST/FATU vydané Úřadem městské části Praha 4, odbor stavební, ve znění opravného usnesení sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze dne 18.3.2014 a rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy sp. zn. S-MHMP 205675/2014/SUP/Fr ze dne 26.6.2014, kterým bylo výše uvedené územní rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, odbor stavební, částečně změněno a ve zbývajících částech potvrzeno;

- (C) Zmocnitelé nechali zpracovat studii s názvem „*Studie Krč – Zálesí*“ zpracovanou společností **Studio acht, spol. s r.o.**, IČ: 251 19 966, se sídlem Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, ze dne 13.6.2017, v posledním znění ze dne 24.4.2018, na základě které mají v úmyslu na svých pozemcích realizovat výstavbu několika objektů, které dotvoří okolí Stanice metra Nemocnice Krč polyfunkční výstavbou s obchodní, administrativní a rezidenční částí a kvalitním veřejným prostorem (dále jen „**Projekt výstavby**“).

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. Předmět Dohody

- 1.1. Zmocnitelé tímto udělují Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním a úkonům souvisejícím s Projektem metra a Projektem výstavby.
- 1.2. Zmocněnec plnou moc v uvedeném rozsahu přijímá.
- 1.3. Zmocněnec je oprávněn postupovat v rámci tohoto zmocnění dle svého uvážení a v nejlepším zájmu Zmocnitelů.

2. Doba trvání

- 2.1. Tato Dohoda o plné moci se uzavírá, tj. plná moc se uděluje, na dobu určitou, a to po dobu platnosti a účinnosti Dohody.
- 2.2. Tato plná moc úmrtím kteréhokoli ze Zmocnitelů nezaniká.
- 2.3. Tato plná moc nemůže být ze strany Zmocnitelů po dobu platnosti a účinnosti Dohody odvolána či jinak ukončena. Tato plná moc nemůže být ze strany Zmocněnce po dobu platnosti a účinnosti Dohody vypovězena ani jinak ukončena.
- 2.4. Práva a povinnosti z této Dohody o plné moci a plná moc na základě ní udělená přecházejí na právní nástupce Smluvních stran, ať na základě singulární či univerzální sukcese.

3. Vyhotovení a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Dohoda o plné moci je vyhotovena v 10 vyhotoveních, z nichž každý Zmocnitel obdrží jedno vyhotovení a Zmocněnec obdrží 4 vyhotovení.
- 3.2. Tato Dohoda o plné moci nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. podpisem poslední ze Smluvních stran.

ZBÝVAJÍCÍ ČÁST TÉTO STRANY JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ S TÍM, ŽE PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE NA DALŠÍ STRANĚ TÉTO DOHODY O PLNÉ MOCI.

PODPISOVÁ STRANA

V _____ dne _____ V _____ dne _____

V _____

V _____

V _____ dne _____

V _____ dne _____

V _____ dne _____ V _____ dne _____

_____ dne _____

