

## DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č.557/19 ze dne 7.3.2019  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s.“ část 2 „Modernizace výtahů Krajské  
zdravotní, a.s – Masarykovy nemocnice, o.z.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [redacted]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B,  
vločka č. 1550.

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **HELGOS s.r.o.**

se sídlem: Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená [redacted]

Identifikační číslo: 46711732

DIČ: CZ46711732

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,  
vločka 2570

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

### II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci  
„Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s.“, část 2 „Modernizace výtahů Krajské  
zdravotní, a.s – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, ze dne 7. 3. 2019 (dále  
jen „Smlouva“)

2. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. III, odst.1. Smlouvy tak, že nově zní :

„Cena díla je stanovena ve výši 2 027 675,00Kč bez DPH“

3. Změna byla vyvolána nutností změny požární odolnosti výtahových dveří výtahu č. 34 v budově „T“ z důvodu změny „požárně bezpečnostního řešení budovy T“. Specifikace změn je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku č.1 – Změnový list č.1

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha : příloha č.1 – Změnový list č.1

**Za Zhotovitele**

**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem dne ..... 01 -07- 2019

V Ústí nad Labem dne ..... 19 -07- 2019

02  
Krajská zo  
Sociální p  
401 13 Ú  
IČ: 258  
DIČ: CZ

**HELGOŠ s.r.o.**  
SERVIS, REPARACE A STAVBY VÝTAHŮ  
Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem  
Tel.: 475 209 842 ISO: 9001:2009  
OHSAS 18001:2008 ISO 14001:2005  
IČ: 46711732 DIČ: CZ46711732

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s.“ a to část 2 „Modernizace výtahů krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ID : 1ST18002

Číslo změny: **1**

SoD: č.sml. 557/19 ze dne 7.3.2019

Datum: **30.5. 2019**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu**

Změna požární odolnosti výtahových dveří dle nového PŘŽ + 79 200,00 Kč

**Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu**

Nejsou

**Viz přílohy:** položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

**Původní cena díla dle SoD**

1. Cena díla bez DPH	1 948 475,00 Kč
2. Cena díla vč. DPH	2 357 654,75 Kč

**Návrh ceny díla včetně ZL č.1**

1. Cena díla bez DPH	2 027 675,00 Kč
2. Cena díla s DPH	2 453 486,75 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:**

**2 453 486,75 Kč**

**zvýšení ceny o**

Základ:	79 200,00 Kč
DPH 21%:	16 632,00 Kč
Cena včetně DPH:	95 832,00 Kč

**snížení ceny o**

Základ:	00,00 Kč
DPH	00,00 Kč
Cena včetně DPH:	00,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

NE

**Prodloužení lhůty o**

0 kalendářních dní

**Zkrácení lhůty o**


0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

██████████  
HELGOS s.r.o.

Za objednatele:

██████████  
OIOM KZ a.s.



## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s.“  
a to část 2 „Modernizace výtahů krajské zdravotní, a.s. –  
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ID : 1ST18002

Číslo změny: **1**

SoD: č.sml. 557/19 ze dne 7.3.2019

Datum: 30.5.2019

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu**

Změna požární odolnosti výtahových dveří dle nového PŘŘ + 79 200,00 Kč

**Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu**

Nejsou

**Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva**

**Původní cena díla dle SoD**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 1 948 475,00 Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 2 357 654,75Kč  |

**Návrh ceny díla včetně ZL č.1**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 2 027 675,00 Kč |
| 2. Cena díla s DPH   | 2 453 486,75 Kč |

**Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:**

**2 453 486,75 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	79 200,00 Kč
	DPH 21%:	16 632,00 Kč
	Cena včetně DPH:	95 832,00 Kč
snížení ceny o	Základ:	00,00 Kč
	DPH	00,00 Kč
	Cena včetně DPH:	00,00 Kč




**Celková cena po změně**

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:	2 027 675,00 Kč
	DPH 21%:	425 811,75 Kč
	Cena včetně DPH:	2 453 486,75 Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů

<b>Celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 	

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

## PROJEKT:

„Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s.“ a to část 2 „Modernizace výtahů krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ID : 1ST18002

### Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících méně prací a víceprací :

#### 1. Odpočtové položky:

Nejsou.

#### 2. Přípočtové položky:

- Šachetní dveře EI30

### Odůvodnění vyvolané změny :

Při realizaci díla došlo ke změně Požárně bezpečnostního řešení budovy, ve které se nachází výtah č.34. Dle požadavku PBR došlo na vnitřních nástupištích ke změně požární odolnosti šachetních dveří z EW 60 na EI 30, čímž došlo k navýšení finančního plnění smlouvy.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [Redacted] [Redacted]	Podpis zhotovitele, datum, razítko: [Redacted]
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [Redacted] [Redacted]	[Redacted]

Stamp: 401 13 Ústí nad Labem, 22.08.2017, 02:22:00

Stamp: Re Te CH IG