

číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 17/18

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ Rychnov na Moravě**“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Brdíčková, odborný rada, Pobočka Svitavy
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o.
V plné moci za sdružení jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o., zastupuje Ing. David Dohnal
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Ing. David Dohnal, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Telefon:	Xxx
E-mail :	Xxx
ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
IČO:	291 86 404
DIČ:	CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal provést dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rychnov na Moravě a části k.ú. Žichlínek a části k.ú. Třebařov včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).

V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření dodatku č. 2.

ČI. II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **navýšení počtu měrných jednotek** u dílčího fakturačního celku **3.4.3 o 5 MJ, ze 45 MJ na 50 MJ**. Důvodem ke schválení dodatečných služeb je navýšení délky šetřených pozemků po upřesnění obvodů KoPÚ oproti původnímu předpokladu. V průběhu etap zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav a zaměřování skutečného stavu v terénu bylo zjištěno, že předběžně stanovený obvod bude třeba v některých úsecích změnit. Na základě této skutečnosti rovněž dojde k posunu termínu dílčí části 3.4.3 a to **z 30.9.2019 na 15.11.2019**.

Cena díla se upravuje na základě výše uvedených dodatečných prací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 547 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 099 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	549 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	5 196 400 Kč
DPH 21% v Kč	1 091 244 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 287 644 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 26.7.2019

V Prostějově dne 26.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti