



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S16/18-400-01 ZE DNE 17. 8. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba
Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 61989100
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**
Se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava
Tel: + 420 596 971 111
Zastoupen: [REDACTED] předseda představenstva
[REDACTED] člen představenstva
IČ: 451 92 464
DIČ: CZ45192464
Zapsán v obch. rejstříku (je-li): B 408 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních: [REDACTED] předseda představenstva
[REDACTED] člen představenstva
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: [REDACTED] člen představenstva
(dále jen „zhotovitel“).

II. Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. S16/18-400-01, jejímž účelem je provedení stavby „Platforma nových technologií CPIT – TL3“ při realizaci projektu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ (dále jen „Smlouva“), dne 3. 12. 2018 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1 pod ev. č. S16/18-400-02 a dne 25. 2. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2 pod ev. č. S16/18-400-03.
2. V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou zohledněny v Technických listech změny č. 4, 5, 6 a 7. Jedná se konkrétně o tyto změny:
 - a) Technický list změny č. 4: V rámci realizace stavby byly zjištěny chybějící položky v rozpočtu objektu 07 – Dešťová kanalizace. Po zhodnocení situace bylo konstatováno, že položky nebyly nezahrnuty do výkazu výměr, i když ve výkresové dokumentaci obsaženy jsou. Změna zahrnuje doplnění těchto chybějících položek do soupisu prací. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- b) Technický list změny č. 5: V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že navržený výtah není v souladu se v současnosti platnou normou EN81.20 z února 2018. Předmětem změny je přizpůsobení výtahu současně platným normám EN81.20. Tato změna má vliv na propadové vzdálenosti ke stěnám výtahové šachty. Tím dojde ke změně nosnosti výtahu (z 1 000 kg na 1 150 kg) a velikosti kabiny (z 1100 x 2100 mm na 1380 x 1960 mm). Jedná se o změnu (dodatečné práce i méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Technický list změny č. 6: V rámci realizace stavby byla zjištěna chybějící vrstva fasády v projektové dokumentaci i rozpočtu. Do souvrství skladby opláštění je v rámci této změny technologicky správně doplněna vrstva 20mm hrubé omítky pro potažení vnějších stěn, cementový postřík vnějších stěn a v místech tepelných izolantů také armovací tkanina (sklovláknitá mřížka) pro fasádní zateplovací systém do cementového stěrkového tmelu. Dále je v rámci této změny opravena (ponížena) výměra hydrofilní probarvené pastózní silikonsilikátové omítky vč. penetrace. Jedná se o změnu (dodatečné práce i méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- d) Technický list změny č. 7: Při realizaci stavby došlo k upřesněním a požadavku na doplnění chybějících položek v rozpočtu projektu. Změna zahrnuje upřesnění délek/výměr některých položek, určení položek, které se nebudou provádět a dále doplnění položek, které nejsou obsaženy v původním rozpočtu projektu, a to u objektu SO 01, silnoproud. Jedná se o upřesnění rozsahu prací a položek v rámci dílenské dokumentace a o nápravu nesouladu rozpočtu (soupisu prací) a projektové dokumentace. Jedná se o změnu (dodatečné práce i méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III. Změny Smlouvy

1. V článku III. Předmět smlouvy, odst. 1 se za písmeno d) vkládá písmeno e) ve znění:

- e) Technických listů změny č. 1, 2 a 3 dle dodatku č. 1 Smlouvy a Technických listů změny č. 4, 5, 6 a 7 dle dodatku č. 3 Smlouvy, které specifikují dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce

2. Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy)	89 499 111,00 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy)	1 436 274,80 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (příloha č. 3 Smlouvy)	542 125,41 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy)	2 271 105,87 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy)	873 498,20 Kč
Cena celkem	91 790 868,06 Kč

Cena celkem bez DPH slovy: devadesátjednamilionůsedmsetdevadesátšestisícšestsetšedesátosm a 6/100 korun českých.

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 3 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 3 je přílohou č. 4 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku č. 3 je přílohou č. 5 Smlouvy.

3. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena v přílohách tohoto dodatku, které rozšiřují přílohy Smlouvy.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce dle dodatku č. 3
Příloha č. 5 Smlouvy o dílo: Měněpráce dle dodatku č. 3

V Ostravě dne

V Ostravě dne

[Redacted signature area]

za objednatele
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

za zhotovitele
[Redacted signature] předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

[Redacted signature area]

za zhotovitele
[Redacted signature] člen představenstva,
Ridera Stavební a.s.

POVĚŘENÍ/AUTHORIZATION

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.,

rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava/ Rector of VŠB-Technical University of Ostrava
IČ/ID No.: 61989100

se sídlem/with registered office: Ostrava-Poruba, 17. listopadu 2172/15,

**tímto pověřuje prorektora pro komercializaci a spolupráci s průmyslem,
hereby authorizes the Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with Industry,**

doc. Ing. Igor Ivana, Ph.D.

datum narození/Date of birth: [REDACTED]

bytem/residing: [REDACTED] Ostrava - Poruba

ve smyslu ust. § 10 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, jednáním za rektora ve všech jemu svěřených právech a povinnostech, včetně případů, kdy rektor dle zvláštních právních předpisů plní funkci statutárního orgánu, a to včetně těch právních jednání, ke kterým je třeba písemné formy s tím, že rektor výslovně pověřuje prorektora pro komercializaci a spolupráci s průmyslem k podpisu takových právních jednání.

In the meaning of the provisions of Sec. 10(4) of the Act no. 111/1998 Coll., on universities, to act on behalf of the Rector and exercise all rights and obligations assigned to him, including the cases in which the Rector acts as a governing body according to special legal regulations and including legal acts requiring a written form, where at the Rector expressly authorizes the Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with Industry to make such legal acts.

Ostrava, 11. 4. 2019
Ostrava, Apr. 11, 2019


[REDACTED]
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor/Rector

Pověření přijímám

I hereby accept the authorization

[REDACTED]
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with Industry



**Prohlášení o pravosti podpisu
na listině nesepsané advokátem**


Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 000305/203/2019/C

Já, níže uvedená [REDACTED] advokátka se sídlem [REDACTED]
Ostrava, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. [REDACTED]
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/ve 5 vyhotovení podepsal/a:

Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., RČ: [REDACTED] trvale bytem: [REDACTED] Olomouc,
jehož/ jejíž totožnost jsem zjistila z cestovního pasu č. [REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nestvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Ostravě, dne 11.4.2019



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Objekt: IO-07 VÍCEPRÁCE - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo: Ostrava Poruba

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

VŠB-Technická universita Ostrava Poruba

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PRIVAT Projekt Hlučín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 668,80
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 668,80
DPH základní	21.00%	ze	0,00	0,00
snížená	15.00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	38 668,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Objekt: IO-07 VÍCEPRÁCE - Dešťová kanalizace

Místo: Ostrava Poruba

Datum:

Objednatel: VŠB-Technická universita Ostrava Poruba

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PRIVAT Projekt Hlučín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

38 668,80

HSV - Práce a dodávky HSV

38 668,80

8 - Trubní vedení

38 668,80

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

38 668,80

1	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	90,000		106,40	9 576,00
2	M	VR2506	Kanalizační potrubí PP hrdlové SN10 žebrované	6m/ ks	15,000	1 886,40		28 296,00
3	K	877360410	Montáž kolen na potrubí z PVC trub korugovaných DN 250	kus	1,000		235,20	235,20
4	M	KK2506	Koleno PVC KGB 250/87st.	ks	1,000	561,60		561,60

Stavba: PSHE 2048 Platforma nových technologií
Objekt: SO-01 Budova CP11 - 1. s.

Díl	38	Kompletní konstrukce				
90a		Dodávka vytápěcí kabiny dle aktuální normy			270 000,00	270 000,00
CELEM			SOUB	1	270 000,00	270 000,00

VCP

ROZPOČET

Stavba: Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Objekt: SO 01 - Srovnání vnějších vyzdívek omítkou

Objednatel: VŠB - TUO

Zhotovitel: Ridera stavební a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2019

Č	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 634 085,45

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 629 627,52

1	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2		72 037,58
2	622131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2		51 495,61
3	622331311	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena strojně	m2		278 582,83
4	622331391	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2		147 135,49
5	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		80 376,00

998 Přesun hmot 4 457,93

7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t		4 457,93
---	-----------	--	---	--	----------

Celkem 634 085,45

SO 01 - budova CPIT - TL3

D 1 4 4 Zařízení silnoproude elektrotechniky a bleskosvody

Pozice	Název	Mj	VCP / MNP			
			POČET MJ +/-	materiál	cena materiálu	celkem
60	PV22 60A pG Pojistková vložka	ks				683,28 Kč
62	3P 22x58 Pojistkový dopojovací 380V 3P 22x58	ks				977,04 Kč
359	CYKY-J 5x1 5 - pevné	m				1 175,50 Kč
361	CYKY-J 5x2 5 - pevné	m				5 560,12 Kč
364	CYKY-J 5x25 - pevné	m				47 313,49 Kč
369	1-CXKH-R-R 5x16 mm2 - pevné	m				13 083,16 Kč
379	1-CXKH-V-J 5x1 5 mm2 - pevné	m				13 065,92 Kč
468	Zásuvka jednodílná s ochranným kolíkem s dílnkami řazení 2P+PE bílá	ks				13 320,72 Kč
470	Zásuvka jednodílná s ochranným kolíkem s ochranou před přepětím řazení 2P+PE bílá	ks				4 461,60 Kč
n01	Doplnění CBS a úřisluštenstvi pro sledování výpadku sítě					
01.1	Zařození zdroj CBS pro nozove osvětlení	ks				395 207,31 Kč
01.2	Akumulátor 12V, 45 Ah (178-6FG45)	ks				50 145,91 Kč
01.3	Propojovací kabeláže pro akumulátory	ks				896,57 Kč
01.4	DPU moduly do rozvaděčů pro NO - sledování výpadku sítě a ústičů	ks				34 465,28 Kč
01.5	Signální pomocný kontakt pro jističe umělé osvětlení	ks				16 992,00 Kč
n02	Doplnění k přípojnícovému rozvodu					
02.1	Napaieci díl koncový	ks				23 334,32 Kč
02.2	T díl horizontální 250 a s prodlouženou délkou	ks				31 303,11 Kč
02.3	L díl horizontální 250 a s prodlouženou délkou	ks				21 829,35 Kč
02.4	Koncový kryt (kód 741127121)	ks				9 630,72 Kč
02.5	distribuční vedení 250A, 3,2m	ks				294 952,80 Kč
n03	Doplnění zásuvkového modulu pro vyrovnání potenciálu do podlah krabic					
03.1	zásuvkový modul 45 + 2x zdířka pro vyrovnání potenciálu	ks				13 518,95 Kč
n04	Doplnění chybějících tlačítek CS, TS					
04.1	tlačítko Central a total stop, GW4220x, červené s	ks				2 014,58 Kč
n05	Doplnění chybějících tlačítek pro ovládání technologie m č 116					
05.1	tlačítko vypínání technologie	ks				5 000,45 Kč
n06	Doplnění chybějících kabeláže pro napojení rozvaděčů a nástrojů					
06.1	22-AXEKVCEY 1-70 (pripoj mezi VN rozvaděčem a trafem) (kód 210930011)	m				7 056,00 Kč
06.2	Termostat pro řízení ventilátorů v m č 121 a 06 (kód 360410032 + 6x 210100001)	ks				1 708,16 Kč
06.3	CYKY 2x1 5	m				2 695,00 Kč
06.4	CYKY 3x4	m				268,75 Kč
06.5	CYKY 5x35 (kód 210810273)	m				74 766,24 Kč
06.6	CYKY 5x50 (kód 210810273)	m				20 291,47 Kč
						0,00 Kč
						0,00 Kč
06.7	1-CXKH-R-R 2x1 5	m				2 273,73 Kč
06.8	1-CXKH-R-R 3x1 5	m				9 877,40 Kč
06.9	1-CXKH-R-R 3x2 5	m				6 467,72 Kč
						0,00 Kč
06.10	1-CXKH-V 2x2 5	m				10 150,00 Kč
06.11	1-CXKH-V 5x6	m				6 512,79 Kč
06.12	1-CXKH-V 5x10	m				54 451,41 Kč
06.13	Krabice na povrch se svorkovnicí ABOX 025 (kód 741112111)	ks				11 360,13 Kč
06.14	Krabice na povrch se svorkovnicí s požární odolností P60 R (kód 741112111)	ks				10 778,18 Kč
06.15	141 _ 4032 LA d 32 mm, pevné	m				2 808,61 Kč
06.16	Prichytka kabelová s požární odolností včetně kotvy	ks				41 637,12 Kč
06.17	Prichytka skupinová s požární odolností včetně kotvy	ks				7 920,00 Kč
06.18	Stavební přípomoc - průstupy, sekání drážek	hod				34 765,34 Kč
06.19	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2 5 (kód 741130001)	ks				14 945,28 Kč
06.20	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 (kód 741130004)	ks				588,72 Kč
06.21	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 (kód 741130006)	ks				2 835,60 Kč
06.22	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25 (kód 741130007)	ks				1 881,60 Kč
06.23	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 35 (kód 741130008)	ks				2 745,60 Kč
06.24	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 50 (kód 741130011)	ks				609,60 Kč

Celkem bez DPH

1 328 351,61 Kč

Vícepráce

1 328 351,61 Kč

Stavba PS95 2048 Platforma nových technologií
Objekt SO 01 Budova CEH 1.15

Díl	38	Kompletní konstrukce				
90a		Dodávka výtahové kabiny			150 000,00	150 000,00

MPK

CELEM					150 000,00	150 000,00
-------	--	--	--	--	------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Objekt: SO 01 - Srovnání vnějších vyzdívek omítkou

Objednatel: VŠB - TUO

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	-196 704,00
------------	----------------------------	--------------------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-196 704,00
----------	---	--------------------

#	62-002.RXX	D+M hydrofilní probarvená pastozní silikonsilikátová omítka vč. penetrace	m2			-196 704,00
---	------------	---	----	--	--	-------------

Celkem	-196 704,00
---------------	--------------------

SO 01 - budova CPIT - TL3

D 1 4 4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky ableskosvody

Pozice	Název	Mj	VCP / MNP				
			POČET MJ +/-	materiál	cena materiál	montáž	cena montáž
358	CYKY-J 3x15 pevné	m					
360	CYKY-J 3x25 pevné	m					
362	CYKY-J 5x4 pevné	m					
363	CYKY-J 5x6 pevné	m					
365	CYKY-O 2x25 pevné	m					
367	1-CXKH-R-J 5x6 mm2 pevné	m					
368	1-CXKH-R-J 5x10 mm2 pevné	m					
370	1-CXKH-R-J 5x25 mm2 pevné	m					
371	1-CXKH-R-J 3x70+50 mm2 pevné	m					
375	1-CHKE-V-O 2x15 pevné	m					
377	1-CXKH-V-J 3x15 mm2 pevné	m					
378	1-CXKH-V-J 3x25 mm2 pevné	m					
464	Rameček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vydrogovný bílý	ks					
481	Distibuční vedení: Distibuční vedení 160 A 6 vyvodu 3 m	ks					

Celkem bez DPH

-526 794,20 Kč

Méněpráce

-526 794,20 Kč