

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Technický dozor investora:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	ALBET stavební, s.r.o.
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedeném MS v Praze odd.C vložka 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	[REDAKCE] - jednatel
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech technických:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo

Článek II. Předmět plnění

Původní rozsah díla se upravuje a rozšiřuje v rozsahu změnových listů :

- ZL č.7 – doplnění konzoly – východní štít
- ZL č.8 – změna dispozice 2.NP
- ZL č.9 – úprava – nový rozměr – vstupní objekt
- ZL č.10 – recepce – doplnění nábytku
- ZL č.11 – obnova závorového systému
- ZL č.12 – doplnění přístupového systému
- ZL č.13 – doplnění bazénové technologie a vybavení
- ZL č.14 – úpravy venkovního osvětlení
- ZL č.15 – záměny materiálu – obklady – dlažby – bazén – schodiště
- ZL č.16 – doplnění systému MaR
- ZL č.17 – bazénová hala – doplňky, povrchové úpravy
- ZL č.18 – doplnění – venkovní zpevněné plochy
- ZL č.19 – vestavba technologie a vybavení restaurace

Rozsah změn a doplnění přesně specifikuje kalkulace jednotlivých ZL, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v po dodatku.

Článek III. Doba plnění

3.1. Dílo bylo dokončeno a předáno v základním rozsahu dne 23.4.2019 v režimu odstraňování vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla.

- **Termín dokončení stavebních prací nad rámec původního rozsahu do 31.8.2019**

Článek IV. Cena díla

4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo se snižuje o cenu nerealizovaných prací dle původního řešení a zvyšuje se o cenu prací nad rámec původní kalkulace.

Cena za zhotovení díla včetně dle SOD a dodatků č.1-3. bez DPH: 78.695 204,00 Kč

Změna ceny díla dle tohoto dodatku včetně příloh bez DPH: **7.012 029,00 Kč**

Aktuální cena za zhotovení díla včetně tohoto dodatku bez DPH: 85.707 233,00 Kč

DPH 21%: 17.998 518,93 Kč

Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH: 103.705 751,93 Kč

4.2. Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 1. 7. 2019

V Praze dne: 1. 7. 2019

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Doležal

.....
Za objednatele
Mgr. Karel Hanzlík