

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 3166/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Milan Procházka

Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
živnostenský list, *Živnostenský rejstřík - Městský úřad Litoměřice příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského
zákona*
IČO: 67836232
DIČ: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. IV. Čas plnění, smlouvy o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019, se tímto Dodatkem odstavec 1 mění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících provozu.“

IV.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019, se tímto Dodatkem odstavec 1 a 2 mění takto:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 6 337 395,- Kč s DPH (slovy šest milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta devadesát pět korun).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 5 237 517,-Kč (slovy pět milionů dvě stě třicet sedm tisíc pět set sedmnáct korun)
DPH 21% 1 099 878,-Kč (slovy milion devadesát devět tisíc osm set sedmdesát osm korun)
celková cena s DPH 6 337 395,- Kč s DPH (slovy šest milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta devadesát pět korun).“

V.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Způsob výpočtu jednotkových cen - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)

V Praze dne

V Litoměřicích dne

za objednatele

za zhotovitele

JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

Ing. Milan Procházka