

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1180/2019/HS/VZKÚ na realizaci zateplení stropů v půdním prostoru Nové radnice ze dne 8. 4. 2019

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava
zastoupena předsedou představenstva

IČO: 27762157
DIČ: CZ27762157 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3006

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. II odst. 11 a čl. XVI čl. 7 Smlouvy o dílo č. 1180/2018/HS/VZKÚ ze dne 8. 4. 2019 dohodly na uzavření dodatku č. 1. Důvodem jsou měněpráce, jež jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 2 se doplňuje o písm. g) v následujícím znění: „smluvní strany se dohodly realizovat práce v rozsahu dle změnového listu č. 1 se soupisem prací a dodávek“.
2. Čl. IV odst. 1 se mění a nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.931.942,51 Kč
DPH	405.707,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.337.650,44 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 3, změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1

čl. III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. **07853** /RM1822/27 ze dne 16. 7. 2019.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1180/2019/HS/VZKÚ uzavřené dne 8. 4. 2019.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Za objednatele

Datum: 22-07-2019

Místo: Ostrava



primátor

Za zhotovitele

Datum: 22. 7. 2019

Místo:

MATEP



MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8 ①
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
TEL: 553 401 320, fax: 596 619 077

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Položkový rozpočet PS, SO

Skutečnost při realizaci

"Zateplení stropů nad 4.a 5. NP Nové radnice"

MŽT Stavitelství a.s.

1.7 2019

2

Popis položky	CENA		celkem
	dodávka	montáž	
Soupis prací a dodávek		2 065 190,83	2 065 190,83
Hlavní stavební výroba celkem		2 065 190,83	2 065 190,83
Vedlejší náklady			
Vedlejší náklady celkem			

HSV + VN CELKEM		2 065 190,83
------------------------	--	---------------------

Základ 21%	2 065 190,83 Kč
DPH 21%	433 690,07 Kč
Náklady včetně DPH	2 498 880,90 Kč

Za objednatele: XXXXXXXXXX

Popis položky	Počáteční stav	za sledované období	od začátku stavby	zůstatek
Soupis prací a dodávek	842 661,51	1 089 281,00	1 931 942,51	-133 248,32
Hlavní stavební výroba celkem	842 661,51	1 089 281,00	1 931 942,51	-133 248,32
Vedlejší náklady				
Vedlejší náklady celkem				

HSV + VN celkem	842 661,51	1 089 281,00	1 931 942,51	-133 248,32
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Základ 21%	1 089 281,00 Kč
DPH 21%	228 749,01 Kč
Náklady včetně DPH za sledované období	1 318 030,01 Kč

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			Skutečnost při realizaci					
					jednotková	celkem	Počáteční stav		Od začátku stavby		Zůstatek		
							8	9	množství	cena	množství	cena	množství
1	2	3	4	5	6	7	10	11	14	15	16	17	
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	5	Upravy povrchu, podlahy a osazování výplní											
1	63131121	Doplnění dosevadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m ² a tl. do 80 mm	m ³	3,699	4 020,00	14 869,98	4 225,90	11 325,41	5 214,90	13 975,93	3,70	— 14 869,98	
2	63522112	Násyp ze škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, ze škváry třídně	m ³	4,437	1 150,00	5 102,55					4,44	— 5 102,55	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
3	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zameťaním	m ²	5 214,900	2,68	13 975,93	4 225,90	11 325,41	5 214,90	13 975,93			
4	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m ²	5 214,900	11,80	61 535,82			5 214,90	61 535,82			
5	953991111-1	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdíva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	109,000	19,40	2 114,60	72,00	1 396,80	72,00	1 396,80	37,00	— 717,80	
6	953991211-1	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdíva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	577,000	31,00	17 887,00	544,00	16 864,00	544,00	16 864,00	33,00	— 1 023,00	
7	965081112	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy do 1 m ²	m ²	73,940	80,00	5 915,20					73,94	— 5 915,20	
	997	Prům. sutě											
8	997013155	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	15,700	1 380,00	21 666,00	5,40	7 452,00	7,50	10 350,00	8,20	— 11 316,00	
9	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	62,800	66,60	4 182,48	21,60	1 438,56	30,00	1 998,00	32,80	— 2 184,48	
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,700	237,00	3 720,90	5,40	1 279,80	7,50	1 777,50	8,20	— 1 943,40	
11	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	219,800	10,30	2 263,94	75,60	778,68	105,00	1 081,50	114,80	— 1 182,44	
12	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	15,700	1 140,00	17 898,00	5,40	6 156,00	7,50	8 550,00	8,20	— 9 348,00	

Název stavby: "Zateplení stropů nad 4.a 5. NP Nové radnice"

Název PS, SO:

Datum zpracování:

MŽT Stavitelství a.s.

1.7.2019

2

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			Skutečnost při realizaci						
					jednotková	celkem	množství	Počáteční stav		Od začátku stavby		Zůstatek		
								10	11	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
25	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m ²	49,750	133,00			6 616,75			49,75	6 616,75		
26	605161010	rezivo smílovc suspenz tl. 50mm	m ³	2,687	8 880,00			23 860,56			2,69	23 860,56		
27	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m ²	49,750	32,40			1 611,90			49,75	1 611,90		
28	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	902,152	5,79			5 223,46			887,72	5 139,90		83,56
29	998762294	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	902,152	1,60			1 443,44			887,72	1 420,35		23,09
767		Konstrukce zámečnické												
30	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	160,850	110,00			17 693,50			160,85	17 693,50		
31	130102420	čtyř okélová plocha, v jednotě tl. 375, 60, 1, 4, mm	t	0,167	42 000,00			6 762,00			0,16	6 762,00		
32	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	24,800	90,00			2 232,00					24,80	2 232,00
33	1512292001	profil ocelí U ohýbaný EN 10162 40x20x20 tl 2 mm	t	0,025	60 000,00			1 500,00					0,03	1 500,00
34	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	350,100	60,00			21 006,00			350,10	21 006,00		
35	1542291	Okélové konstrukce lahví - uheřníky, trubky, plochy, pasky	kg	350,100	45,00			15 754,50			350,10	15 754,50		
36	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	649,480	1,81			1 175,56			612,16	1 108,01		67,55
37	998767292	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	649,480	1,00			649,48			612,16	612,16		37,32
771		Podlahy z dlaždic												
38	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	73,940	820,00			60 630,80		6,84	5 608,80	5 608,80		55 022,00
39	771531101	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m ²	m ²	73,940	16,00			1 183,04		6,84	109,44	109,44		1 073,60

Název stavby: "Zateplení stropů nad 4.a 5. NP Nové radnice"

Název PS, SO:

Datum zpracování:

MŽT Stavitelství a.s.

1.7.2019

2

Poř. číslo pol.	Číslo pol.	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA		Skutečnost při realizaci										
					jednotková	celkem	Počáteční stav		Od začátku stavby		Zůstatek						
							množství	cena	množství	cena	množství	cena					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
40	771531103	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění podlahy v omezeném prostoru	m2	73,940	89,40	6 610,24	6,84	611,50	6,84	611,50	6,84	611,50	67,10	611,50	67,10	5 998,74	
41	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	684,241	6,92	4 734,95	63,29	437,97	63,29	437,97	63,29	437,97	620,95	437,97	620,95	4 296,98	
42	998771292 783	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m Dokončovací práce - nátěry	%	684,241	1,56	1 067,42	63,29	98,73	63,29	98,73	63,29	98,73	620,95	98,73	620,95	968,68	
43	783201201	Příprava podkladu tesarfských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	85,031	39,10	3 324,71			85,03	3 324,71							
44	783213021	Napouštěcí nátěr tesarfských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	85,031	105,00	8 928,26			85,03	8 928,26							
45	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	17,144	53,30	913,78			17,14	913,78							
46	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	17,144	102,00	1 748,69			17,14	1 748,69							
47	783317101 HLS	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Hodinové zúčtovací sazby	m2	17,144	101,00	1 731,54			17,14	1 731,54							
48	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	10,000	300,00	3 000,00			10,00	3 000,00							
49	HZS2112 VRN VRN3	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních konstrukcí tesar odborný Vedlejší rozpočtové naklady Zařízení staveniště	hod	25,000	450,00	11 250,00			25,00	11 250,00							
50	032002000 VRN7	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Provozní vlivy	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	0,50	15 000,00	0,50	15 000,00							
51	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	soub	1,000	75 000,00	75 000,00	0,50	37 500,00	0,50	37 500,00							

MŽT Stavitelství a.s.	ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
-----------------------	---

Název stavby: "Zateplení stropů nad 4.a 5. NP Nová Radnice"
Název PS, SO:
Sledované období: červen 19
SoD u zhotovitele č.: 19003
SoD u objednatele č.: 1180/2019/HIS/VZKÚ

Zhotovitel: **MŽT Stavitelství a.s.**
Sídlo: Suderova 2024/8,Ostrava Mariánské Hory,702 00
IČO: 27762157
DIČ: CZ27762157

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava
IČO: .00845451
DIČ: CZ 00845451

Příjemce: **Statutární město Ostrava**
Adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava


Název	Smluvní cena	Od zahájení do konce předchozího období	Za sledované období	Od zahájení do konce sledovaného období	Zůstatek
Základ pro DPH 21%	2 065 190,83	842 661,51	1 089 281,00	1 931 942,51	133 248,32
DPH 21%	433 690,07	176 958,92	228 749,01	405 707,93	27 982,15
Celkem bez DPH	2 065 190,83	842 661,51	1 089 281,00	1 931 942,51	133 248,32
Celkem včetně DPH	2 498 880,91	1 019 620,42	1 318 030,02	2 337 650,44	161 230,47

Prohlášení

Podpsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke koncovému datu sledovaného období a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokolu.

Za zhotovitele:



1.7.2019

Za objednatele.
Za technický dozor
Za autorský dozor

