

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
č. smlouvy: 3584/00066001/2018
(dále jen „**KSÚS**“)

Obec Tetín

se sídlem: Na Knížecí 2, 266 01 Tetín
IČO: 00233889
DIČ: CZ00233889
jejímž jménem jedná Ing. Martin Hrdlička, starosta
(dále jen „**Obec Tetín**“)
KSÚS a Obec Tetín společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
jejímž jménem jedná Ing. Richard Romolini, v zastoupení dle plné moci ze dne 12.1.2018
a David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 12.1.2018
č. smlouvy: 841/TC/DC/2018/055/DCKG
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s článkem 4.1. Smlouvy byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 12 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění Díla vzešla nutnost změny jeho rozsahu ve formě víceprací, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 6.6. písm. b) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 6.6. písm. b) a d) Smlouvy dohodly na změně termínů plnění Díla uvedeného v čl. 4.1. Smlouvy. Čl. 4.1. věta první se proto mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 14 týdnů od předání Staveniště Zhotovitel.“

3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Časový plán výstavby – časový harmonogram, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 5 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž každý z Objednatelů obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 - Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

STRABAG a.s.
Ing. Richard Romolín a David Müller
v zastoupení dle plné moci ze dne 03.01.2019

V Tetině dne
Objednatel:

Obec Tetín
Ing. Martin Hrdlička, starosta