



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/114/Li, uzavřené dne 16.09.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. ZHOTOVITEL:

IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211

Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem IMOS Brno, a. s.

Bankovní spojení sdružení: Komerční banka

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ 253 22 257

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křížíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Zastoupená: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti

IČ: 469 75 616

DIČ: CZ 469 75 616

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



I.

Předmět dodatku

Stavba „Chodník Nebory podél silnice I/68 – místo pro přecházení“ je zcela součástí staveniště stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. Přímo navazuje a částečně zasahuje do stavebních objektů SO 121 a SO 156 stavby I/11 N-O a z hlediska stavebních prací se jedná o vzájemně se podmiňující práce. Z důvodu realizace dodatečných sanací podloží lomovým kamenem v místě stávající silnice I/68 a nutnosti přednostního zprovoznění přeložky silnice I/68, generální dodavatel stavby silnice I/11 N-O, který je oprávněn určit přiměřenou změnu termínů plnění díla, vznesl požadavek na posunutí termínu dokončení realizace stavby „Chodník Nebory podél silnice I/68 – místo pro přecházení“ do 31.05.2016.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/114/Li na stavbu „**Chodník Nebory podél silnice I/68 – místo pro přecházení**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.09.2016:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel provede dílo **v termínu do 31.05.2017**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

Smluvní strany se dohodly, že termíny, způsob a průběh provádění díla jsou závislé na průběhu stavby investora ŘSD ČR „ I/11 Nebory – Oldřichovice“ (dále jako obchvat). Všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se stavbou obchvatu, jejímž generálním dodavatelem je zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn určit po předchozím projednání s objednatelem zejména přiměřenou změnu termínů plnění díla, bude-li to stavba obchvatu vyžadovat.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a každý ze zhotovitelů obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2563 ze dne 21.11.2016.

V Třinci dne 30.11.2016

V Brně dne 28.11.2016

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva
a generální ředitel IMOS Brno, a.s

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti D.I.S., spol.
s r.o.