

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
ZŠ JIH – vyvážení otopné soustavy
(č. smlouvy objednatele: 298/16) uzavřené dne 3.10.2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **369/16**

1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

VOJÁČEK s.r.o.

Husova 329, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25205099, DIČ : CZ25209099

Bankovní spoj. :KB M.L., č.ú.:8886840207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Petr Vojáček

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Petr Vojáček - tel.: 608962332

1.2 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158.

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 až 3.8 smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „ZŠ JIH – vyvážení otopné soustavy“ a to z důvodu, že se při plnění této smlouvy vyskytly skutečnosti, které nebylo možné předvídat. Konkrétně bylo v průběhu provádění prací zjištěno, že oproti projektu je potřeba osadit o 6 ks více termostatických ventilů a hlavice

2.1.1 Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL1. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.1.

2.1.2 Mění se termín předání díla.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016:

Cena celkem bez DPH	577 535,-	Kč
Sazba DPH	21	%
Výše DPH	121 282,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	698 817,-	Kč

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	10 518,-	Kč
Sazba DPH	21	%
Výše DPH	2 209,-	Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	12 727,-	Kč

Príslušná specifikace ceny - rozpočty zmenových listů ZL1 - v položkovém členění je uvedena v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.1

3.3 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	588 053,-	Kč
Sazba DPH	21	%
Výše DPH	123 491,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	711 544,-	Kč

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Termíny plnění

4.1 Původní termín díla dle smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

4.2 Nový termín předání díla: do 7 dnů od uzavření tohoto dodatku č.1

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

5.2 Dodatek je platný a účinný okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

5.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

5.4 Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

5.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

V Mariánských Lázních dne 21.11.2017

V Mariánských Lázních dne 21.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Třešňák
Starosta

.....
VOJÁČEK s.r.o.
Petr Vojáček - jednatel

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Rozpočty zmenových listů ZL1 (příloha č.1)