



# Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211

e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

**Roman Šimuna**  
**Třebovská 541**  
**562 03 Ústí nad Orlicí**

V Žamberku dne 19. 7. 2019

## OBJEDNÁVKA č.: : 64/19/INV1

Objednáváme u Vás

vícepráce vzniklé po zjištění, že parapety nejsou kotveny do pevného podkladu. Je tedy nutné provést zpevnění těchto ploch. To bude provedeno vyztužením parapetu stavebním lepidlem s vyztužnou sítí včetně rohového profilu zahrnující vložení tepelné izolace parapetu. Vícepráce dále zahrnují pomocné lešení, aby realizace mohla probíhat z exteriéru. Detaily víceprací jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Termín realizace: nejpozději do 2. 8. 2019

Na objednané práce a výrobky bude poskytnuta záruka v délce 36 měsíců.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1.MŠ Sluníčko - výměna popraskaných parapetů (vícepráce)	1	ks	42 752,00

Předpokládaná cena celkem: **42 752,00 Kč**

*Dodací adresa:* Městský úřad Žamberk  
Kontaktní osoba -  
Masarykovo nám. 166  
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem

.....

ověřovatel věcné správnosti

správce rozpočtu

příkazce operace

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**

IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby: 10.07.2019	Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 10.07.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 720,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	24 504,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	884,12	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	1 222,68			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		35 331,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	35 331,80	DPH 21%	7 419,68
		Celkem bez DPH	35 331,80
		Celkem včetně DPH	42 751,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 10.07.2019	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 10.07.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Úprava povrchů vnější				4 643,10	19 746,90	24 390,00		0,13	
1		622397114R00	Oprava KZS.plocha do 0,09 m2, EPS, bez omítky	kus	90,00	271,00	4 643,10	19 746,90	24 390,00	0,00	0,13	RTS I / 2018
		784	Malby				884,12	1 222,68	2 106,80		0,02	
2		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	92,00	22,90	884,12	1 222,68	2 106,80	0,00	0,02	RTS I / 2018
		94	Lešení a stavební výtahy				4 077,59	4 757,41	8 835,00		0,11	
3		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 7,5 m	den	19,00	465,00	4 077,59	4 757,41	8 835,00	0,01	0,11	RTS I / 2018
							<b>Celkem:</b>		<b>35 331,80</b>			

Poznámka: