

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 232-Ta-06/18
(HB nad obcí Dětřichov) ze dne 6. 9. 2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AV ProENVI, s.r.o.,

sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje,

IČO: 28364643,

DIČ: CZ28364643,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C – vložka 136333,

zastoupen: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Změna termínu byla umožněna z důvodu projednání odsouhlasené změny, týkající se nepokračování v projektování objektu SO2 průtočná MVN na LB Olešky č. 9/1 s CHKO Jizerské hory.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 2/2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení (geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro kvalitní provedení PD, data ČHMÚ pro SO1 i SO2 (N-leté, m-denní), návrh technického řešení, hydrotechnické výpočty, odborný odhad nákladů, splaveninový režim,

Termín dokončení dílčího plnění a) do: **31. 12. 2018**

- dokončení dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro provádění stavby,

Termín dokončení dílčího plnění b) do: **31. 8. 2019**


III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 25. 7. 2019



Zhotovitel:

V Praze dne: 18. 7. 2019

