





DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
Se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov
IČ: 64359603
DIČ: CZ64359603
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6966
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednající: Ing. Jindřich Částka - jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.05.2019 na stavební práce s názvem

„Přestavba sociálního klastru na pobočku městské knihovny“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2019 smlouvu o dílo č. SML/1038/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přestavba sociálního klastru na pobočku městské knihovny“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět

některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo a které jsou popsány v čl. II. odst.

3. V souvislosti s prováděním víceprací je také nutné prodloužit původní termín dokončení.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku a zároveň neprovede sjednané práce uvedené ve změnovém listu č. 2, který též tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 103 210,98 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 325 434,98 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Smluvní strany se zároveň dohodly na prodloužení termínu dokončení díla stanoveném v čl. III. odst. III.1.3., a to o 18 dnů, tedy nejdéle do 18.08.2019.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, Změnové listy č. 1 a 2.

V Sokolově dne ...13.7.2019...

V Sokolově dne ...13.7.2019...

Renata Oulehlová
starostka města

Ing. Jindřich Částka
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přestavba sociálního klastru - vícepráce	Objednatel:	Město Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČ/DIČ:	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby:	12.07.2019	Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	ing.Částka	Datum:	12.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 729,35	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 042,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	11 503,52	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	45 502,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	18 120,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		32 431,00				
Přesun hmot a sutí		20 991,00				
ZRN celkem		132 319,74	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	132 319,74
Základ 21%	132 319,74	DPH 21%	27 787,15	Celkem včetně DPH	160 106,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Přestavba sociálního klastru - vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel: Město Sokolov
Druh stavby:		Začátek výstavby: 12.07.2019	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 12.07.2019	Zpracoval: ing.Částka

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				228,77	741,43	970,20		0,15	
1		611425531R00	Omlitka rýh stropů MV do 15 cm omlítkou štukovou	m2	1,98	490,00	228,77	741,43	970,20	0,07	0,15	RTS I / 2019
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 500,58	969,15	2 469,73		0,10	
2		632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.4 mm vč.penetrace	m2	11,08	222,90	1 500,58	969,15	2 469,73	0,01	0,10	RTS I / 2019
		766	Konstrukce truhlářské				1 450,00	265,50	1 715,50		0,00	
3		766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň včetně dodávky	kus	1,00	1 715,50	1 450,00	265,50	1 715,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
		771	Podlahy z dlaždic				8 287,82	37 055,97	45 343,79		0,44	
4		771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tlmel,výška 10 cm	m	30,50	126,40	330,70	3 524,50	3 855,20	0,00	0,01	RTS I / 2019
5		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	81,51	5,00	0,00	407,55	407,55	0,00	0,00	RTS I / 2019
6		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	81,51	35,00	1 331,33	1 521,52	2 852,85	0,00	0,02	RTS I / 2019
7		771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tlmel, 30x30 cm	m2	81,51	469,00	6 625,79	31 602,40	38 228,19	0,01	0,41	RTS I / 2019
		775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	3 436,98	3 436,98		1,55	
8		775561800R00	Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt a podložky	m2	70,43	48,80	0,00	3 436,98	3 436,98	0,02	1,55	RTS I / 2019
		784	Malby				1 765,70	4 744,34	6 510,04		0,03	
9		784115722R00	Malba Remal , barva, bez penetrace, 2x	m2	91,82	70,90	1 765,70	4 744,34	6 510,04	0,00	0,03	RTS I / 2019
		96	Bourání konstrukcí				0,00	331,50	331,50		0,09	
10		965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	4,42	75,00	0,00	331,50	331,50	0,02	0,09	RTS I / 2019
		H771	Podlahy z dlaždic				0,00	1 221,00	1 221,00		0,00	
11		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,22	550,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		M21	Elektromontáže				0,00	18 120,00	18 120,00		0,00	
12		210290001R00	Elektromontážní práce neobsažené v nabídce - viz sam.rozpočet	soubor	1,00	18 120,00	0,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		S	Přesuny suti				0,00	19 770,00	19 770,00		0,00	
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m nošením	t	1,63	1 050,00	0,00	1 711,50	1 711,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
14		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	250,00	0,00	407,50	407,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
15		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,30	15,00	0,00	244,50	244,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
16		979990181R00	Poplatek za skládku suti - podlahová krytina	t	1,63	1 550,00	0,00	2 526,50	2 526,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
17		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel - chyba rozpočtu	t	9,60	1 550,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			Ostatní materiál				32 431,00	0,00	32 431,00		1,78	
18		59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	92,66	350,00	32 431,00	0,00	32 431,00	0,02	1,78	RTS I / 2019
							Celkem:		132 319,74			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přestavba sociálního klastru - méněpráce	Objednatel:	Město Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČ/DIČ:	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby:	13.07.2019	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:	ing.Částka	Datum:	13.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	5 479,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	6 111,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 273,66	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	7 945,31			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		6 553,25				
Přesun hmot a sutí		745,50				
ZRN celkem		29 108,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	29 108,76
Základ 21%	29 108,76	DPH 21%	6 112,84	Celkem včetně DPH	35 221,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Přestavba sociálního klástru - méněpráce	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Sokolov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.07.2019	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	13.07.2019	Zpracoval:
				ing.Částka

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				5 479,91	6 111,12	11 591,03		0,25	
1		342261112RS2	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm	m2	5,20	1 050,00	2 451,49	3 008,51	5 460,00	0,03	0,15	RTS I / 2019
2		342263995R00	Příplatek k příčce a podhl.sádrokart. za rovinnost	m2	14,93	45,00	671,89	0,00	671,90	0,00	0,02	RTS I / 2019
3		342263996R00	Příplatek k příčce a podhl. sádrokart. za základní penetr.nátěr	m2	14,69	35,00	514,18	0,00	514,19	0,00	0,03	RTS I / 2019
4		342263997R00	Příplatek za utěsnění spáry protipož.tmelem	m	18,40	100,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,06	RTS I / 2019
5		342265191R00	Podhled ze SDK desek skokové změny	m	13,20	100,00	0,00	1 320,20	1 320,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
6		342265192R00	Podhled ze SDK desek napojení	m	13,20	100,00	0,00	1 320,20	1 320,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
7		342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 3 m2	m2	4,29	50,00	0,00	214,55	214,55	0,00	0,00	RTS I / 2019
8		342264101R00	Vyspravení SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00	250,00	2,35	247,65	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		771	Podlahy z dlaždic				942,63	3 407,97	4 350,60		0,18	
9		771571906R00	Opravy podlah keramických rezných 30x30 cm	kus	96,68	45,00	942,63	3 407,97	4 350,60	0,00	0,18	RTS I / 2019
		776	Podlahy povlakové				721,71	2 633,41	3 355,13		0,00	
10		776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	4,45	5,00	0,00	22,25	22,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
11		776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	4,45	35,00	56,43	99,32	155,75	0,00	0,00	RTS I / 2019
12		776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	4,45	200,00	350,17	539,83	890,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
13		776411000R00	Lepení podlahových soklíků	m	50,83	45,00	315,11	1 972,01	2 287,13	0,00	0,00	RTS I / 2019
		784	Malby				609,32	1 903,93	2 513,25		0,03	
14		784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	55,85	45,00	609,32	1 903,93	2 513,25	0,00	0,03	RTS I / 2019
		H763	Dřevostavby				0,00	541,50	541,50		0,00	
15		998763201R00	Přesun hmot pro SDK konstrukce, výšky do 6 m	%	5,00	108,30	0,00	541,50	541,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
		H776	Podlahy povlakové				0,00	204,00	204,00		0,00	
16		998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	3,00	68,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			Ostatní materiál				6 553,25	0,00	6 553,25		0,18	
17		59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	8,88	350,00	3 108,35	0,00	3 108,35	0,02	0,17	RTS I / 2019
18		69741065	Koberec zátěžový šíře 4 m	m2	5,12	400,00	2 047,20	0,00	2 047,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
19		28342400	Lišta podlahová z měkčeného PVC	m	55,91	25,00	1 397,70	0,00	1 397,70	0,00	0,01	RTS I / 2019
							Celkem:		29 108,76			

Poznámka: