

stavební práce oddělit technicky či ekonomicky, jsou tyto nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

- 1.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku č. 1 na základě jednacního řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění (vícepráce). Zároveň dochází na předmětu plnění k méněpracím. V souvislosti s tím, bude dále upravena cena díla.
- 1.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku nepříznivých klimatických podmínek bude využita přestávka v době, která neumožňuje provádět stavební práce.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s Článkem III. odst. 3.5 vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, včetně jednotlivých položkových cen.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s Článkem III. odst. 3.5 vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo spočívající v neprovedení původně sjednaných prací – méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, včetně jednotlivých položkových cen.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na základě souvisejících úprav předmětu smlouvy o dílo na změně ceny za Dílo v rozsahu prací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a to následovně:
 - 2.3.1 Cena za Dílo v celkové výši 429 603,- Kč bez DPH uvedená v Článku III. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se zvýší o hodnotu vypočtenou jako rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací, a to o částku 34 505,91,- Kč bez DPH. Celková cena bez DPH za Dílo tak bude nově činit 464 108,91,- Kč.
 - 2.3.2 Celková cena za Dílo včetně DPH ve výši 519 820,- Kč uvedená v Článku III. odst. 3.2. Smlouvy o dílo bude činit 561 572,- Kč.
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly na přerušení stavebních prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek a v důsledku neobdržení povolení k záboru od města Beroun, a to na dobu od 11. 12. 2016 do konce roku 2016. Zhotovitel se zavazuje v případě možnosti ve stavebních pracích pokračovat v závislosti na možnosti povolení záboru a klimatických podmínek také v době přestávky. Zhotovitel byl objednatelem informován a je srozuměn s tím, že pokračování prací bude možno zahájit až po souhlasu zřizovatele Muzea Českého krasu s financováním akce v roce 2017. Do doby udělení souhlasu dle předchozí věty není zhotovitel v prodlení s provedením Díla.
- 2.5 V důsledku skutečností uvedených odst. 2.4. tohoto článku tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:
 - 2.5.1 Článek IV. odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Díla zálohu na cenu za Dílo. Zálohu objednatel zhotoviteli poskytne dle skutečně odvedených prací pouze v případě, že dojde k takovým překážkám

či skutečností, které zamezí zhotoviteli bez jeho zavinění dále pokračovat na předmětu Díla a v důsledku toho by práce na dokončení Díla nemohly být vykonávány a Dílo by nebylo dokončeno do konce roku 2016.“

2.5.2 Článek IV. odst. 4.2. první odstavce se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Poskytnutím zálohy objednatelem dle předchozího odstavce tohoto článku dojde k zaplacení skutečně odvedených prací do konce roku 2016. Zbývající část Díla bude zaplacená po jeho dokončení a protokolárním předání Díla bez vad a nedodělků. Předpokladem pro zaplacení ceny Díla nebo jeho části podle skutečně odvedených prací je řádné vystavení daňového dokladu/faktury zhotovitelem a její doručení objednateli.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.7 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.

2.8 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Zhotovitel

Objednatel

V Berouně,

V Berouně, dne

.....
Jan Munzar, jednatel

.....
**RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.,
ředitelka**

Přílohy:

1. Soupis víceprací a méněprací včetně rozpočtu