

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele (CES): E293-S-306/2018

č. smlouvy zhotovitele: 111 18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

„REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY žst Břeclav - 2. etapa “

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: xxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a obchodních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování
změn:

xxxxxxx, přednosta Správy nádražních budov,

tel. +420 xxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxx](#)

xxxxxxx, technický dozor investora, tel. +420 xxxxxx e-mail: [xxxxxxxxx](#)

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.

Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570

IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šebesta, tel. xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování
změn:

xxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxx

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. E293-S-306/2018 u objednatele) ze dne 7.2.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že během výstavby díla došlo k nepředpokládaným změnám. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem stavby. Změna ceny díla byla odůvodněna, projednána a odsouhlasena ve změnových listech č. 5 a č. 6, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
- 1.2. Smluvní strany dále konstatují, že během výstavby došlo k technickým změnám, jež se týkaly úprav vnitřních rozvodů vodovodu, silnoproudu a slaboproudu a vzduchotechniky vč. souvisejících stavebních úprav. Dále došlo k úpravám původních konstrukcí při vybudování rampy, stávající mramorový obklad byl repasován a byly vyměněny stávající vstupní dveře a stávající výplně otvorů prodejen. Tyto skutečnosti měly vliv jak na cenu stavby, tak na organizaci výstavby, tj. neplánové zpomalení postupu stavebních prací. Z tohoto důvodu dochází ke změně znění čl. 4.2. Smlouvy o dílo, tedy ke změně v termínu dokončení stavby, a to jeho prodloužením do 30.9.2019.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 3.1. Smlouvy o dílo a nově zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.2.2018 bez DPH	56.880.000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+4.007.337,16 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.674.575,36 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+6.228.549,31 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.949.639,02 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>63.491.672,09 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>13.333.251,14 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	76.824.923,23 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění článek 4.2. Smlouvy o dílo a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy (po uveřejnění v Registru smluv)

ukončení: 30.9.2019

- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 – kopie změnového listu č. 5

Příloha č. 2 – kopie změnového listu č. 6

Tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Praze dne 24.7.2019

V Kyjově dne 10.7.2019

Za objednatele:

**Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace**

Za zhotovitele:

MSO servis spol. s r.o.

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Luděk Šebesta
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 348535

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ffbd32-ea2b-499d-bac9-90f072cde0ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2019 09:26:00



9eee725f-89e3-4002-92b8-9217d3afc582