

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18  
na akci: Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 229180012

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně  
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě  
společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Koncept DSP ..... **do 31. 12. 2018**
- II. etapa – Vypracování finální DSP včetně výkonu IČ..... **do 31. 7. 2019**
- III. etapa – DPS ..... **do 29. 11. 2019**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2022**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Koncept DSP ..... **do 31. 12. 2018**
- II. etapa – Vypracování finální DSP včetně výkonu IČ..... **do 31. 10. 2019**
- III. etapa – DPS ..... **do 90 dní od nabytí právní moci stavebního povolení**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2022**

### **Zdůvodnění změny doby plnění díla**

Důvodem posunu dílčích termínů druhé a třetí etapy je neobdržení všech stanovisek potřebných k zajištění pravomocných povolení pro realizaci stavby. V průběhu výkonu inženýrské činnosti, i když zhotovitel zaslal žádosti v dostatečném předstihu, nedošlo k včasnému doručení dokladů od Obecního úřadu Kvasiny (povolení ke kácení), Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor školství a kultury (památková péče) a Správy a Údržby silnic královéhradeckého kraje. S ohledem na skutečnost, že příčiny prodlení spočívají v okolnostech prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, a že zhotovitel prokázal, že pro splnění termínu dostatečně včas vyvinul maximální úsilí, se proto obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 na změnu doby plnění díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

---

za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

---

za zhotovitele