

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dne 15. 10. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Krnov – Cvilín ON – PD oprava dílčí“**
č. smlouvy zhotovitele: **PK 18 24**
č. smlouvy objednatele (CES): **E298-S-3876/2018**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech
smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech
technických: Ing. Petr Semer, Správa pozemních staveb,

Technický dozor
objednatele: Ing. Petr Křemínský, Správa pozemních staveb,

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Ing. Pavel Krátký
se sídlem: Opavská 6230/29A, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
IČO: 476 84 577
DIČ: CZ6703200867
Zapsán: v živnostenském rejstříku

Bankovní spojení:
č. účtu:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(*dále také jen „dodatek“*).

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. E298-S-3876/2018 ze dne 15.10.2018 **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 7. 2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. VI., bodu 6.3 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:
Bod 6.3.: *Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení, resp. všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení nejpozději do **31.10.2019**.*
- 2.2. Dále se smluvní strany dohodly na doplnění předpokládané doby pro výkon autorského dozoru, který se zhotovitel zavázal provádět po celou dobu realizace stavby v souladu s čl. 6, bodem 6.4. Smlouvy o dílo. Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru: 10/2019-11/2020.
- 2.3. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých při projednání majetkoprávních smluv nezbytných k doložení příslušnému správnímu orgánu pro účely vydání stavebního povolení.
- 2.4. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Žádost o uzavření dodatku ze dne 24. 7. 2019

V Ostravě dne 26. 7. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel KRÁTKÝ

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 348611

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d283f5c-d40c-46e4-8815-f6824a3660a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2019 10:06:00



a850a72f-9b3f-4f36-b260-5ccb2afe094e