

## Semer Petr, Ing.

---

**Od:** Pavel Krátký <kratky@projektstudio.cz>  
**Odesláno:** 24. července 2019 15:26  
**Komu:** Semer Petr, Ing.  
**Předmět:** Krnov Cvilín - stavební povolení - posun termínu

Dobrý den,

s ohledem na dobu projednávání smluvních záležitostí v přípravě stavby, resp. přípravě stavebního povolení stavby „Krnov - Cvilín ON - PD oprava dílčí“, které jsme z pozice projektanta nemohli ovlivnit:

- smlouva o věcném břemeni s městem Krnov
- smlouva o přeložce přípojky zemního plynu s GridServices
- smlouva o úpravě přípojky NN s ČEZ Distribuce

si dovoluji navrhnout sjednání dodatku č.2 smlouvy o dílo v bodě konečného termínu vydání stavebního povolení nově k 31.10.2019, přičemž podání žádosti o vydání společného ÚR a SP u Drážního úřadu učiníme do 31.7.2019

Děkuji, s pozdravem

Ing. Pavel Krátký  
projekční a inženýrská kancelář  
IČ 47684577, DIČ CZ6703200867  
člen ateliéru  
**PROJEKTSTUDIO**  
Opavská 6230/29A  
Ostrava - Poruba, 708 00  
tel 602 578 100  
tel/fax 596 911 126  
[kratky@projektstudio.cz](mailto:kratky@projektstudio.cz)  
[www.projektstudio.cz](http://www.projektstudio.cz)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 348610

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3f53f0f4-8efb-4dcb-8c67-ea24fe227525

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.07.2019 10:06:00



6c2d4fe8-9e85-44e4-8932-f7e8eb819235