



S00AP00UQBP7

PV DV 96 537/2019 60

listy 1, strana 2

příloha

56.8. 510

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 17032019JM

Číslo smlouvy objednatele: 10/02/ORI-OVZ/2019

Číslo Dodatku č. 1: 13/07/18/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 00288659
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: JAMASTAV MORAVIA a.s.
Sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
zapsán ve veřejném rejstříku u KS u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412
zastoupený: Bc. Jakubem Malým
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČO: 01586548
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č.1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2 výše citované Smlouvy o dílo č. 10/02/ORI-OVZ/2019, ze dne 23. 5. 2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Rekonstrukce tribuny na Velodromu, Prostějov**“ se mění a doplňuje část textu článku č. 3. Termíny a místo plnění odst. 3.2.2., článku č. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1.1., odst. 4.1.2. a doplnění odst. 4.1.3., článku č. 19. Ostatní ujednání, přílohy a nedílné součásti Smlouvy takto:

3. Termíny a místo plnění

3.2.2. Termín dokončení: 20. 8. 2019

K posunutí termínu dochází z důvodu pozdějšího schválení finančních prostředků Zastupitelstvem města Prostějova, konaném dne 30. 4. 2019. Smlouva o dílo byla proto podepsána až ke dni 23. 5. 2019. Zhotovitelem předložený harmonogram postupu prací vložený do soutěže je dvanáctidenní. Na základě výše uvedeného se prodlužuje termín dokončení díla.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

1 875 000,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

- 4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CP-CPA 42.99.12, CP-CPA 43.11.1, CP-CPA 43.12.1, CP-CPA 43.12.12, CP-CPA 43.29.12, CP-CPA 43.39.1, CP-CPA 43.99.40.
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zákona, v platném znění.
- 4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, priznat a uhradit ji.

19. Ostatní ujednání

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. neobsazeno
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram postupu prací
4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/02/ORI-OVZ/2019 ze dne 23. 5. 2019, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne ... 24. 7. 2019

V Držovicích dne 22. 7. 2019