

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dne 4. 3. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Oprava osvětlení v žst. Studénka, zastávka Stachovice“**  
č. smlouvy zhotovitele: **39/19-OZ/SOD**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1396/2019**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Jaromír Hubač, přednosta Správy elektrotechniky a energetiky, tel.  
Technický dozor: Radek Cibulka, správce SN, Správa elektrotechniky a energetiky, tel.

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: Elektrizace železnic Praha a.s.  
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000  
IČO: 471 15 921  
DIČ: CZ47115921  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809  
Zastoupen: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva  
Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Elektrizace železnic Praha a.s.,  
nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Karel Černoch, vedoucí střediska Oblast východ  
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
Hynek Máče, vedoucí střediska SIT

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 13, odst. 13.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.3 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.
- Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	3 209 257,86 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):	+ 78 770,00 Kč

**Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 3 288 027,86 Kč**

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.
- Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 19. 7. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Luděk VALTR**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....  
**Ing. Martin JANOVSÝ**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava osvětlení v žst. Studénka, zastávka Stachovice“  
objekt: SO01 - Oprava osvětlení v žst. Studénka

**Číslo veřejné zakázky:** 63519051

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

Z důvodů okolností, které vznikly v průběhu stavby:

- Z důvodu nemožnosti použití vyzískaného materiálu (svítidel) z demontáže (špatný technický stav) bylo rozhodnuto, že budou tato nahrazena novými

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený výkaz výměr VCP**

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
VCP celkem		
MP celkem		
<b>Celkem</b>	<b>78.770,00</b>	
Cena dle SOD	<b>3.209.257,86 Kč</b>	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>3.209.257,86 Kč</b>	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>3.288.027,86 Kč</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	2,45 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	2,45 %

**1/ Návrh změny vypracoval\*:** Ing. Karel Černocho, Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 15. 7. 2019

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: Radek Cibulka

Datum: 16. 7. 2019

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:** **Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jaromír Hubač

Datum: 16. 7. 2019

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Richard Kajnar

Datum: 16. 7. 2019

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 16. 7. 2019

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby, MP

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 348731

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fbbaf43c-4c23-405b-ac30-937595c482bc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.07.2019 10:44:00



dd14635b-3314-41b1-8016-614cffaabb23