

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.447/2018 (u zhotovitele č. 14/2018)

k předmětu díla „ZŠ POHOŘELICE - PŘÍSTAVBA“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky, dne 5. 11.2018 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
Technický dozor investora (TDS):
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech techn
Telefon.:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech smluv
Telefon:
E-mail:

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

VAŠTAV, s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656
Sídlo : Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Jednající: Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Kontaktní osoba ve věcech smluv
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technik
Telefon:
E-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ POHOŘELICE - PŘÍSTAVBA“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil cenou dle aktuálního ceníku RTS * 0,8.

4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 0,58%).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
č. 1	Výtah - doplnění čipového systému ve výtahu SO 01	41 705,74	0,00
č. 2	Rozšíření dveří kotelny	69 965,29	49 058,70
č. 3	Změna dispozice m.č.1.07 a 2.10, doplnění záchytného systému	259 484,29	18 863,16
Celkem		371 155,32	67 921,86

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 1 - č. 3 se původně sjednaná cena díla ve výši 75 473 868,02 Kč bez DPH mění (zvyšuje) o 303 233,46 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 75 777 101,48 Kč.

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku 15 913 191,31 Kč.

4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 91 690 292,79 Kč.“

III. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
- Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3

V Pohořelicích dne 28. 7. 2019

V Brně dne 22. 7. 2019

za Objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města Pohořelic



za Zhotovitele

Ing. Petr Vašíček

jednatel společnosti VAŠSTAV, s.r.o.