

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0234/19

č. smlouvy zhotovitele: S20-035-0008

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA“**  
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**SWIETELSKY stavební s. r. o.**

Odštěpný závod SWIETELSKY stavební s. r. o.

Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vl. 8032

48035599

CZ48035599

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

na základě plné moci ze dne 1. 2. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0234/19 ze dne 29. 3. 2019 z těchto důvodů:**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 314 051,58 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 118 875,02 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 10 796,94 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 422 129,66 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 101 Silnice III/4932**

Dle výkresové části projektové dokumentace mají být provedeny dva poklopy na vstupní šachty kanalizace. V rozpočtu stavby je však uveden pouze jeden kus, z toho důvodu je nutno jeden kus poklopu doplnit.

Po pročištění propustku pod silnicí byl zjištěn jeho špatný stavební stav. Z toho důvodu je nutné provést jeho vyvločkování pomocí nové roury DN 300 v délce 12 bm.

#### **SO 102 Rekultivace**

V průběhu výkopových prací byla zjištěna nevhodná zemina, která měla být podle projektové dokumentace použita při rekultivaci pozemků původní komunikace. Z toho důvodu je nutný nákup a dovoz náhradní zeminy na místo stavby v množství 153,9 tun.

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Cena bez DPH celkem Kč  | 3 422 129,66        |
| DPH 21 %  | 718 647,23          |
| <b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>   | <b>4 140 776,89</b> |
| <b>(slovy čtyřimilionjedenstočtyřicetisícšedesátšest korun českých, 89/100)</b> |                     |

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací a méněprací.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.

4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 9. 7. 2019

.....

.....

.....