

**DODATEK č. 1**ke smlouvě č. **DIL/20/06/000658/2018**číslo smlouvy zhotovitele: **1820075**k provedení stavby č. **7500 TV Praha 6, etapa 0021 Pokojná**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OTV/OBJ/083/097/15 ze dne 3.4.2015 a dle plné moci ze dne 3.4.2015

sídlem Praha 2 Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupený: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4012303031/0100

zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelemi společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.
2. Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.
3. Předmětem plnění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „Zákon“). Jedná se o stavební práce podle Změnových listů ZL 1 na základě nových skutečností zjištěných a požadovaných budoucím správcem a provozovatelem v průběhu realizace stavby č. 7500 TV Praha 6, etapa 0021 Pokojná

ZLč.1 na objektu vodovodu a kanalizace spočívá k provedení požadovaných změn dle požadavků následného správce a provozovatele popsanych a doložených v OZ1 zápisy v SD.

Dále v zásypu výkopů nakupovaným materiálem dle doloženého geologického posudku.

2 .CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě změny předmětu plnění specifikované v čl. 3

1. Původní cena díla dle SOD

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Původní cena díla	12 490 000,00	2 622 900,00	15 112 900,00

2. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1	870 315,86	182 766,33	1 053 082,19
Vícepráce	870 315,86	182 766,33	1 053 082,19

3. Nová cena díla dle Dodatku č. 1

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Nová cena díla	13 360 315,86	2 805 666,33	16 165 982,19

Hodnota změny zakázky (jenom vícepráce) činí zaokrouhleně 7 %.

Celkové navýšení ceny zakázky (jenom vícepráce) činí zaokrouhleně 7 %.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávacího odboru MHMP.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - rozpočet + FO 3 – potvrzený list PoZ 1 + potvrzený list PoZ 2

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha



Podpis:

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

ZHOTOVITEL

EKIS, spol. s r.o.



Podpis:

Jméno: Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková

Funkce: jednatelé společnosti

Datum:

26 -07- 2019

Datum:

26 -07- 2019



Specifikace díla a kalkulace ceny

Dod.č. 1

stavba: Stavba 7500-TV Praha 6 Etapa 0021 Pokojná VV

Místo: Praha 6

Objednavatel Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1


Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.

Změnový list	Zkrácený název	RN " + "	RN " - "	Celkem
č. 1	171009.0 - Dostavba vodovodní sítě v lokalitě Na Mlýnku	394 883,44	0,00	394 883,44
	171008.1-SO 08.1 Stoka B-2 ul. Pokojná	475 432,42	0,00	475 432,42
	Celkem dodatek č.1 bez DPH	870 315,86	0,00	870 315,86

dle § 222 odst.9) zákona č.134/2016 Sb. je cenový nárůst dodatku č.1 zaokrouhleně 7 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku

Celkem Dodatek č.1 bez DPH	870 315,86
DPH 21%	182 766,33
Celkem dodatek č.1 s DPH	1 053 082,19

Celkem s Dodatkem č.1 bez DPH	13 360 315,86
DPH 21%	2 805 666,33
Celkem s DPH	16 165 982,19



REKAPITULACE soupisu víceprací

dodatek č. 1

Stavba: Stavba 7500-TV Praha 6 Etapa 0021 Pokojná VV
 Objekt: 171009.0 - Dostavba vodovodní sítě v lokalitě Na Mlýnku

Rekapitulace - víceprací - vodovodní řad + vod. přípojky

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení	138 457,69
Vodovodní přípojky	256 425,75
Vícepráce celkem	394 883,44

VV - víceprací - řad + vod.přípojky

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D	B		Trubní vedení				138 457,69	
36	M	552910300	Kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí (EPDM)	kus	51,000	1 628,00	83 538,00	SoD
56	K	857163131	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	1,000	610,28	610,28	kros 19 index1,045
57	K	552535150	tvarovka přírubové litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	KUS	1,000	3 971,00	3 971,00	kros 19 index1,045
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	0,000	618,00	0,00	SoD
39	M	552522260	truba přírubová TP-DN 80 PM 10-16-25-40 TT L=0,3 m	kus	0,000	2 197,00	0,00	SoD
47	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	665,00	1 330,00	SoD
49	M	552538930	tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvrdné litiny,praškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN100 L130 mm	kus	2,000	2 080,00	4 160,00	SoD
80	K	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	KUS	1,00	203,78	203,78	kros 19 index1,045
81	K	422835060	klapka zpětná PN16 DN80	KUS	1,00	3 327,28	3 327,28	kros 19 index1,045
81	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	919,00	1 838,00	SoD
62	M	422244000	šoupátka ERD ze ŠL uzavírací víkové 524 118 610 DN100x230 mm	kus	2,000	4 920,00	9 840,00	SoD
65	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	374,00	1 122,00	SoD
60	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	SoD
67	M	422910670	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Hd 1,25 m	kus	1,000	584,00	584,00	SoD
68	M	422910680	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Hd 1,25 m	kus	2,000	590,00	1 180,00	SoD
71	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	kus	2,000	202,00	404,00	SoD
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	6 405,85	12 811,70	kros 19 index1,045
95	K	892271111	Tlaková zkouška vedou potrubí DN 100 nebo 125	M	208,000	16,93	3 521,23	kros 19 index1,045
96	K	892273121	Průplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	208,000	32,29	6 716,42	kros 19 index1,045

REKAPITULACE rozpočtu vodovodních přípojek V1-V7 (v rozpočtu soutěže komplet chyběl)

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce CPV45112000-5	175 991,10
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	80 434,65
Celkem	256 425,752

1 - Zemní práce CPV45112000-5

175 991,10

K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
6	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	65,761	530,00	34 853,22	SoD
	výkop V-49,34*0,8*1,4	m3	55,761			
	výkop u NP V-7*1**1,5	m3	10,500			
	Celkem v dod č. 1	m3	65,761			
7	132301209 Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	32,880	58,00	1 907,06	SoD
11	151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	177,352	193,00	34 228,94	SoD
12	151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	177,352	50,00	8 867,60	SoD
13	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	65,761	79,00	5 195,10	SoD
16	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 celkem kubatura výkopky	m3	65,761	230,00	15 124,98	SoD
		m3	65,761		0,00	
17	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 249,455	18,00	22 490,19	SoD
20	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	55,399	56,00	3 102,37	SoD
21	171201201 Uložení sypání na skládky	m3	65,761	15,00	986,41	SoD
22	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	65,761	200,00	13 152,16	SoD
23	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhrutněním	m3	55,399	84,00	4 653,55	SoD

		celkem výkopy	m3	65,781			
		odpočet laže	m3	-2,467			
		odpočet obrys	m3	-7,894			
		celkem zárys	m3	55,399			
25	M	583373020	štrkopiesek (bratlice) frakce 0-16	t	88,629	248,00	21 982,48
24	K	175101201	Obrýpní objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	7,894	548,00	4 326,13
25	M	583373020	štrkopiesek (bratlice) frakce 0-16	t	12,621	248,00	3 122,50
30	K	481273111	Laže pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m3	2,667	806,00	1 988,40

SoD

SoD

B - Trubní vedení CPV45231300-8

80 434,65

18	K	871171141	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkon svažovaných vnější průměr 40 mm	M	49,340	59,67	2 944,09	kros 19 index1,045
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16, SDR11, DN 40 x 3,7 mm	M	50,820	43,37	2 203,95	kros 19 index1,045
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	7,000	1 045,00	7 315,00	kros 19 index1,045
21	K	WN,FF	navrtávací pas s ventilem 90-32	KS	7,000	4 729,67	33 107,69	kros 19 index1,045
67	M	422910670	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd	kus	7,000	584,00	4 088,00	SoD
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	7,000	159,89	1 119,20	kros 19 index1,045
26	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové, obet.	ks	1,000	4 608,45	4 608,45	kros 19 index1,045
27	K	R-pol.	Vodoměrná šachta s dopravou	ks	1,000	7 576,25	7 576,25	cena výř index1,045
28	K	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	49,340	23,93	1 180,73	kros 19 index1,045
29	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	49,340	16,82	830,12	kros 19 index1,045
30	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	KUS	7,000	374,00	2 618,00	SoD
31	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupatkový	KUS	7,000	1 100,00	7 700,00	SoD
32	K	899712111	Orientační tabulky na zdlvu	KUS	7,000	202,00	1 414,00	SoD
33	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí IPE	M	59,840	49,95	2 989,07	kros 19 index1,045
34	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	49,340	15,00	740,10	kros 19

D.č.	Seznam vodovodních přípojek - ul. Pokojná	m
2233/11	Pavel Kroužek	4,68
2131	Pblanka Vobořilová	1,99
2133/10	Alena Šrankotová	4,99
2133/9	Jiří Nedvěd a Jana	5,39
2133/6	Petr Chylík	1,71
2132/1	Karel Tůma	8,04
2133/7	Patricie Laciřová - vč. VŠ na veřejném pozemku	22,54
	Celkem ks 7	49,3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - dodatek č. 1

Stavba: Stavba 7500-TV Praha 6 Etapa 0021 Pokojná VV

Objekt: 171008.1-SO 08.1 Stoka B-2 ul. Pokojná

Rekapitulace - víceprací - kanalizační řád

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce	151 905,53
4 - Vodorovné kce	6 126,79
5 - komunikace	136 368,00
8 - Trubní vedení	170 475,40
99B - Přesun hmot	10 556,70

Vícepráce celkem

475 432,42

VV - víceprací - kanalizační řád

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	
D	1		Zemní práce				151 905,53	
42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drátěného těženího	m3	0,807	917,00	740,02	SoD
25	M	583373020	z toho štěrka (Brotčice) frakce 0-16	t	812,522	248,00	151 905,53	
D	4		Vodorovné konstrukce				6 126,79	
43	K	452112111	Výměra : 2*2*0,15*3-0,993		0,807			SoD
44	M	592241361R	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	140,00	420,00	SoD
45	M	592241351R	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,010	200,00	202,00	SoD
46	M	592241371R	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,000	174,00	348,00	SoD
47	M	592241371R	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,010	217,00	219,17	SoD
47	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 12/15 otevřený výkop 3-1,41	m3	1,590	2 840,00	4 197,60	SoD
D	5		Komunikace pozemní				136 368,00	
51	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrka SP tl 200 mm	m2	144,000	122,00	17 568,00	
53	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	144,000	293,00	42 192,00	
			P= 914-770-144	m2	144,000			
56	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	144,000	249,00	35 856,00	
57	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABF) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	144,000	283,00	40 752,00	
D	8		Trubní vedení				170 475,40	
69	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN	m	61,500	795,00	48 892,50	
			Celkem :140-79=140,5	m	61,000			
70	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	397,00	397,00	
			Celkem : ks 1	ks	1			
79	M	286414531R	odbočka sklolaminátová DN 300/200	kus	0,000	12 000,00	0,00	
86	K	894102221	Stěny šachet z cihel z kyselinovzdorné kameniny tl 250 mm	m3	1,178	21 200,00	24 963,00	SoD
			V=3,14*0,4*10,75*0,75-2,25*0,25*3		1,178			
87	K	894104121	Žlaby šachet z cihel z kyselinovzdorné kameniny průměru do 500	m3	0,000	33 500,00	0,00	SoD
			V=3,14*0,75*0,75*0,25*3-3,14*0,15*0,15*0,5*1		0,000			
91	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tl. C 25/30	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	SoD
			R5 pro k.E.2137 (s poklopem Pamrex)	ks	1,000			
92	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tl. C 25/30	kus	2,000	9 890,00	19 780,00	SoD
93	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMAT DN 1000	kus	13,000	171,00	2 223,00	SoD
94	M	592241600	skruž betonová s ocelovú se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/120/120 SP 100x25x12 cm	kus	5,000	1 120,00	5 600,00	SoD
95	M	592241610	skruž betonová s ocelovú se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	SoD
95	M	59224052	skruž betonová s ocelovú se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,000	2 204,95	4 409,90	kros19
96	M	592243153	deska betonová zákrytová TZK-Q 230/120-800 D400	kus	3,000	3 160,00	9 480,00	SoD
99	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	500,00	1 500,00	SoD
			ks					
100	M	552434423	poklop na vstupní šachtu litinový D800 D PAMREX	kus	2,000	18 200,00	36 400,00	SoD
101	M	552434420	poklop na vstupní šachtu DN 600 Viatop	kus	1,000	6 120,00	6 120,00	SoD
D	99B		Přesun hmot				10 556,70	
113	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	t	19,194	550,00	10 556,70	SoD

D.č.	Seznam kanalizačních přípojek - ul. Pokojná	m
2233/12	Otto Bail	3,26
2233/11	Pavel Kroužek	3,66
2133/10	Alena Šrankotová	3,93
2133/9	Jiří Medvěd a Jana	4,48
2133/7	Lačlová (po městském pozemku vč. lomové RŠ)	22,5

2138	Laclová II (po městském pozemku vč. lomové RŠ)	24,5
2139	Zedanová (MHMP)	13,6
2140	Lukášová	11
2141	Barbora Mádllová	5,43
2142	Jaroslav Dušek	4,65
2143/2	Alena Froňková	5,4
2143/1	Fedoročko Peter	4,95
2144/1	Černý Michal	4,02
2144/2	Bílek Lukáš	3,33
2127	Zedanová (MHMP)	9,39
2132/1	Karel Tůma	9,23
2133/6	Petr Chylík	2,91
2131	Pblanka Vobořilová	3,07
2129	Petr Chylík	3,68
<hr/>		
	 Celkem ks 19	140

