



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2018/ŠaK/000188/SML/1

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
o výkonu technického dozoru investora ze dne 18.06.2018

uzavřené v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Příkazce: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
Sídlem: sídlem Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupený: RNDr. Helena Pešatová, starostka města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné a

Příkazník: **K+H správci staveb s.r.o.**
se sídlem: Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jiří Kukelka
- ve věcech technických: Jiří Kukelka
e-mail: [REDACTED]
IČ: 03815960
DIČ: CZ03815960
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zapsán OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 61479 dne 19. 2. 2015

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento dodatek k příkazní smlouvě (dále jen „dodatek“), a to vzhledem k prodloužení termínu realizace díla zhotovitelem stavby.
2. Smluvní strany uzavřely dne 18.06.2018 příkazní smlouvu (dále jen smlouva) o výkonu technického dozoru investora č. 2018/ŠaK/000188/SML, jejímž předmětem je vykonávat technický dozor investora (dále také jako „inženýrská činnost“ nebo „TDI“) při realizaci stavby „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizace - prostory domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy“ (dále jen stavba) v rámci projektu realizovaného z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, programu 013310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, identifikační číslo projektu: EDS013D313008101.

II.

Předmět dodatku

1. Článek IV. smlouvy – Doba a místo plnění, odstavce 1 se mění tímto dodatkem tak, že nově zní:

*Příkazník bude poskytovat služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět v době realizace stavby, tj. ve lhůtě **376 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předpoklad předání staveniště zhotoviteli stavby je v průběhu měsíce července 2018.*

III.

Úplata

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu smlouvy činí dle článku V., odstavce 1 smlouvy:

bez DPH:	190.000 Kč
DPH 21%:	39.900 Kč
celkem vč. DPH:	229.900 Kč

2. **Cena za dílo sjednaná dle článku V., odstavce 1 příkazní smlouvy se navyšuje a činí nově:**

bez DPH:	228.000 Kč
DPH 21%:	47.880 Kč
celkem vč. DPH:	275.880 Kč

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti příkazní smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 11.07.2019, č. usnesení 16/4.8.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 25.07.2019

V Ostravě dne 16.07.2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Jiří Kukelka
jednatel