

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava silnoproudých zařízení v žst. Bohumín, Ostrava-Kunčice“
objekt: 02 - Oprava rozvaděče nn Ostrava Kunčice

Číslo veřejné zakázky: 63519039

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodů okolností, které vznikly po vysoutěžení díla:

- nerealizována elektropřípojka pro garáž MUV z důvodu demolice objektu

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený výkaz výměr MP

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
VCP celkem		
MP celkem		-84.329,76
Celkem		-84.329,76
Cena dle SOD	1.937.572,87 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	1.937.572,87 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	1.853.243,11 Kč	

Celková hodnota změny	4,35 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-4,35 %

1/ **Návrh změny vypracoval*:** Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 15. 7. 2019

Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 16. 7. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 16. 7. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 16. 7. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 16. 7. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby, MP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 348848

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cca129ac-299a-4365-83f9-5a39ffbceaa6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2019 11:19:00



05de433d-4312-4613-8b1d-c2cbf5ea6bf2