

Dodatek č. 2 ke |
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

J-A stavby s.r.o.

Lípa 343

763 11 Lípa

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. [REDACTED], ředitel

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

číslo účtu: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

000 90 026

048 27 422

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ04827422

Název veřejné zakázky: **Karibuni - oplocení**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke Smlouvě Smlouvy o dílo ze dne 27.2.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne .

Důvodem změny smlouvy o dílo je nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Mění se čl. IV CENA DÍLA

Původní znění :

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

7.550.024,00 Kč (bez DPH)

(slovy: sedmmilionůpětsetpadesáttisícdvacetčtyři korun českých)

1.585.505,00 Kč DPH 21%

9.135.529,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: devětmilionůjednostřicetpěttisícpětsetdvacetdevět korun českých)

Nové znění :

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

6 969 880,58 Kč (bez DPH)

(slovy: šestmilionůdevětsetšedesátdevěttisícosmsetosmdesátkorun českých 58 hal.)

1 463 674,92 Kč DPH 21%

8 433 555,50 Kč (včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona („méněpráce“) dle dodatku č. 2 : - 652 088, 17 Kč bez DPH plus daň z přidané hodnoty dle platných Právních předpisů.

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona („vícepráce“) dle dodatku č. 2 : + 71944,75 Kč bez DPH plus daň z přidané hodnoty dle platných Právních předpisů,

tj. 9,589 %.

Přílohou č. 1 dodatku č. 2 je položkový rozpočet změn.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne

V Lípě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

J-A stavby s.r.o.

[redacted], ředitel

[redacted], jednatel