

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/910

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: PPF banka a.s.,
Číslo účtu: 0502655998/6000

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **PRAGIS a.s.**
sídlu: Budovatelská 286, Praha 9 – Satalice, 190 15
zastoupený: Ing. Zdeňkem Donátem Ph.D., předsedou představenstva
IČO: 41194861
DIČ: CZ41194861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7914
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78
č. účtu: 1414141414/5500

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 7. 2019 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „*smlouva*“). V souladu s ujednání článku XVI. odst. 2 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku III. odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III odst. 1 smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě zápisu ve stavebním deníku a Přílohy č. 1, která je součástí dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **31.816,80 Kč bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 25.7. 2019

V Praze dne 25.7. 2019

 Městská část Praha-Satalice

 PRAGIS a.s.

Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hřiště pro družinu ZŠ Praha 9 - Satalice

Objekt: Hřiště pro SD

Část: doplnění podkladní vrstvy

Objednatel: MČ Praha 9 - Satalice

Zhotovitel: PRAGIS a.s.

Místo: Praha 9 - Satalice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 15. 7. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV 31 816,80 0,000

4 Vodorovné konstrukce 31 816,80 0,000

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 1 | 451597977 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonového recyklátu tl do 100 mm | m2 | 432,000 | 56,00 | 24 192,00 | 0,000 |
| 2 | 451599977 | Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonového recyklátu | m2 | 2 160,000 | 3,53 | 7 624,80 | 0,000 |

Celkem 31 816,80 0,000

DPH 21% 6 681,50

Celkem s DPH 38 498,30