

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 25. 3. 2019

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001193, TPR/19/117

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-171

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D6 Hořovičky, obchvat - odpočívky Kolečov - PD DUSP+IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted],
předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted],
předseda představenstva

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel ateliéru KV
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.10. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě termínů plnění.

II. Předmět dodatku

1. Důvodem úpravy čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1., bod 5.1.1. až bod 5.1.4. Smlouvy je skutečnost, že v současné době není dořešeno vodohospodářské řešení, a to především návrh zajištění zásoby pitné vody pro odpočívky.
2. Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. Smlouvy se mění následovně:

„5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 30.9.2019,

5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: po schválení konceptu Objednatelem do 1 měsíce budou zapracovány všechny připomínky ke konceptu a předán čistopis DUSP,

5.1.3. Projednání PD s DOOSS + správci IS, podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DUSP Objednatelem,

5.1.4. Předání společného povolení 3 měsíce po podání žádosti“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se zhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne 25-07-2019

[Redacted signature]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted text]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary



V Praze dne 19.7.2019

[Redacted signature]

a.s.
Praha 4
v OR
, vl.1434

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.