

PRÁVA KOMUNIKACÍ
PRAHA
1. ÚG. 110 00 PRAHA 1



TSKRP005L3RJ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Komořanská – oprava opěrné zdi, Praha 5 č. akce 999182

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/072

číslo smlouvy zhotovitele: 180 500

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s.r.o.

U Klubu 1741/5, Praha 4 143 00

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 146028

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech and Slovakia, a.s.

č. ú.: 2114712435/2700

zastoupena: Ing. Michale Pánkem, MBA, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána, výrobní ředitel

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Komořanská – oprava opěrné zdi, Praha 5 č. akce 999182** ze dne 7. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly Objednateli ořed uzavřením Smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

1) Doplnění svodidla

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že délka svodidla v předmětném úseku není z hlediska bezpečnosti dostatečná. Vozidla mohou při projetí zatáčky vyjet a zřítit se z přilehlého svahu. Z tohoto důvodu bylo nutno svodidlo prodloužit o 12,86m.

2) Úprava odvodnění

Po provedení kotveného železobetonového prahu bylo zjištěno, že voda z něho stéká na soukromý pozemek a přilehlou nemovitost. Po dohodě s vlastníkem nemovitosti byl zřízen svod v délce 28m, který zamezí dalšímu stékání vody na nemovitost. Svod je nyní kotven do skalního tělesa.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 365 817,20 Kč
DPH 21 %:	706 821,61 Kč
Původní cena vč. DPH:	4 072 638,81 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	174 538,40 Kč
DPH 21%:	36 653,06 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	211 191,46 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	3 540 355,60 Kč
DPH 21/%	743 474,67 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	4 283 830,27 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 07. 2019
za Objednatele:

.....
Tech. správ. komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Tech. správ. komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Mgr. Jozef Sinčák

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne
za Zhotovitele

BM Construction, spol. s r.o.
U Klubu 1741/5

..... y ②
98771
BM Construction spol. s.r.o.
Ing. Michal Pánek
jednatel