

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/053/P/SoD/2019
č. A2129/19

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Zabezpečení měření TBD na jezu Sudoměřice

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

Sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Miloš Sedláček, prokurista

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/053/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. A2129/19 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3. 6. 2019, upravuje takto:

1) v čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„do 31. 8. 2020“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„do 30. 9. 2020“.

2) v čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

„a) bod A do 60 dnů od data účinnosti smlouvy,“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„a) bod A do 30. 9. 2019,“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/053/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. A2129/19 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3. 6. 2019, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Miloš Sedláček

prokurista

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec					
Projekt/stavba:	Zabezpečení měření TBD na jezu Sudoměřice					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	22.7.2019	A	B	€	Đ	€
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	VODNÍ DÍLA-TBD a.s., Hyberská1617/40, 110 00 Praha 1					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Prodloužení termínu plnění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/053/P/SoD/2019					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					22.7.2019
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Z důvodu vyšší časové náročnosti na zajištění souhlasu vlastníka dotčeného jezu s realizací průzkumných prací (osazení měřících bodů) žádáme o posunutí termínu dílčího bodu plnění A do 30. 9. 2019. Tato výše uvedená skutečnost nemohla být zhotovitelem dopředu předpokládána.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Je irrelevantní.</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>		
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	363 000,- Kč	
Cena SoD po změně	363 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		Má vliv na termín dokončení díla - posun do 30.9.2020.
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/091/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: A, B	363 000,- Kč	2019/2020
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	