

Dodatek č.1 k

SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2019

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem
IČ: 00016772
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. STAV MORAVIA spol. s r.o.

se sídlem: Jirská 570/30
zastoupena: ing. Janem Pejznochem - jednatelem
IČ:47977655
DIČ:CZ47977655
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5699

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Feikus tel.: xxxxxxxxx, ing. Jan Pejznoch tel.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Se dohodli, z důvodu vyvolaných víceprací a v souladu s článkem V. *Cena za dílo* a článkem XVII. *Závěrečná ujednání*, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 4. 2019 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek V. se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní cena z SOD z 15.4.2019	4.153.071,69	622.960,75	4.776.032,44
Vícepráce	182.378,62	27.356,79	209.735,42
Nová smluvní cena	4.335.450,31	650.317,54	4.985.757,86

Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

č.1 rozpočet

V Opavě dne 29. 7. 2019

V Ostravě dne 29. 7. 2019

Mgr. Michal Jirásk
za objednatele

Ing. Jan Pejznoch
za zhotovitele