

DODATEK Č.10 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 14357 (N 178/14)

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Oseček

číslo projektu 521 553 0016

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. **S/ŘVC/164/P/SoD/2014** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. **14357 (N 178/14)** (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10.10.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29.06.2015, DODATKU č. 2 ze dne 25.09.2015, DODATKU č. 3 ze dne 02.06.2016, DODATKU č. 4 ze dne 30.09.2016, DODATKU č. 5 ze dne 20.09.2017, DODATKU č. 6 ze dne 13.06.2018, DODATKU č. 7 ze dne 27.09.2018, DODATKU č. 8 ze dne 29.11.2018 a DODATKU č. 9 ze dne 22.02.2019 a z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 6 se upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 3 vypouští text:

„c) bod C) – společné rozhodnutí do 90 dnů od rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o orgánu vedoucí správního řízení společného povolení stavby.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Ostatní ujednání smlouva o Dílo č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014 (evidenční číslo smlouvy OBJEDNATELE), č. 14357 (N 178/14) (evidenční číslo smlouvy ZHOTOVITELE) ze dne 10.10.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2015, dodatku č. 2 ze dne 25.09.2015, dodatku č. 3 ze dne 02.06.2016, dodatku č. 4 ze dne 30.09.2016, DODATKU č. 5 ze dne 20.09.2017, dodatku č. 6 ze dne 13.06.2018, DODATKU č. 7 ze dne 27.09.2018, DODATKU č. 8 ze dne 29.11.2018 a DODATKU č. 9 ze dne 22.02.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 6.

V Praze dne2019

V Brně dne 2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
Projekt:	Přístaviště Oseček				
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 6	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	2.7.2019	A	B	C	D
Zařazení změnového listu					E
NAVHRUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Zajištění společného stavebního povolení a územního rozhodnutí vázáno na rozhodnutí o námitce k podjatosti MěÚ Poděbrady i o podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Oseček" pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				1.7.2019
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Oseček" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/RVC/164/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele), 14357 (N 178/14) (evid.č.zhotovitele). Ministerstvo zemědělství vydalo rozhodnutí o podjatosti jak úředních osob Městského úřadu v Poděbradech, tak i Krajského úřadu Středočeského kraje. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.04.2019. Zároveň MZe pověřilo vedením správního řízení Městský úřad Přelouč. Dne bylo 14.06.2019 bylo Městským úřadem Přelouč provedeno ohledání místa řešené stavby. Od té doby Městský úřad pokračuje v prostudování spisu a dále konáno nebylo. Projektant byl v opakovaném kontaktu s vedoucím řízení. Na základě výše uvedeného se navrhuje prodloužení dílčího termínu bodu C.</p> <p>Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany projektanta.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění.</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>					
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>					
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</p>					
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní</p>					

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		Není relevantní
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		Není relevantní
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	628 182,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení bodu C do 14.10.2019
Cena SoD po změně	628 182,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu a termín, tímto souhlasím se změnou ceny i termínu dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/164/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C	60.500,- Kč s DPH	2019
týká se bodu : D	145.200,- Kč s DPH	2019
týká se bodu : E, F	98.010- Kč s DPH	2020
garant smlouvy: [REDACTED]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDACTED]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDACTED]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	