

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

vedenou pod č. j. VS-135566-2/ČJ-2018-801851
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č.j.: VS-4503-3/ČJ-2018-800020-SP ze dne 5.2.2018
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice

adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice
Bělušice66
435 26 Bečov u Mostu

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Alpin Mont Servis, s.r.o.

Se sídlem Ruská 68/94

Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Oddíl C, vložka 20682

Její jménem jedná Vladimíra Adamcová, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO: 25491270

DIČ: CZ 25491270

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o
dílo ze dne 05.03.2019 vedenou pod č. VS-135566-2/ČJ-2018-801851 (dále jen „Dodatek č.
3“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na
následujících změnách Smlouvy :

1. Po odstranění stávající dlažby na chodbách, podestách a schodnicích na výstupním schodišti č. 2 z jídelny odsouzených, byl zjištěn totožný stav podkladu jako u schodiště č 1. Tedy nesoudržnost a celková narušenost betonových vyrovnávacích vrstev. Navrhované řešení je tedy totožné jako u nástupního schodiště – betonový monolit schodiště, podest a podlah bude nově doplněn betonovou mazaninou a do betonové mazaniny v rámci podest budou vloženy armovací sítě. Tato úprava na výstupním schodišti má za následek navýšení ceny díla o **33 381,32 Kč vč. DPH** dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku V. Cena díla v následujícím znění:

„(1) Celková cena za dílo uvedené v čl.III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 625 584,98 Kč

Slovy: pětsetdevadesátšesttisícdevětsetdevadesátšestkorunšedesátosmhaléřů

DPH 21% 131 372,85 Kč

Slovy: jednostodvacetpěttisícpětšestšedesátosmkorunosmdesáttrihaléřů

Celková cena za provedení díla vč. DPH 756 957,83 Kč

Slovy: sedmsetdvacetřítisícšestšedesátšestkorunpadesátjednahaléřů

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Bělušicích dne: 19 -07 -2019

V Dubí dne: 16 -07 -2019

Za objednatele:

Za zhotovitele

Vrchní rada
plk. Mgr. Roman Mišák
ředitel Věznice Bělušice

Alpin Mont Servis s.r.o.
Vladimíra Adamcová
jednatel