

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 4.11.2015

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor vedoucí odboru správy obecního majetku
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, basel.radoslav@frydek-mstek.cz /558 609 260

Ing. Peter Mikulénka, technik IO, mikulénka.peter@frydek-mstek.cz 558 609 258

Ing. Petr Mitura, technik IO, mitura.petr@frydek-mstek.cz / 558 609 263

▪ dále jen objednatel nebo město

a

společnost RadaArchitekti s.r.o.

se sídlem Tučkova 769/12, Veveří, 602 00 Brno,

za kterou jedná Ing. arch. Pavel Rada, jednatel společnosti

IČ 27742415,

DIČ: CZ27742415

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 56022

Bankovní spojení/číslo 216182499/0300

Tel: +420 539 050 656, +420 602 710 758

E-mail: rada@radaarchitekti.cz

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce a modernizace kina P. Bezruče - zpracování projektové dokumentace na projektové fáze - DUR, DSP, DPS, DZS a na výkon autorského dozoru**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

2. Předmět dodatku

Původní Článek 2 předmět a rozsah plnění, bod 2 rozšiřuje o následující:

„Prodlení zhotovitele s výzvou u třetího stupně nastává po uplynutí 30 měsíců od ukončení druhého stupně dle této smlouvy. Pokud objednatel nevyzve zhotovitele k započetí třetího stupně díla déle než 30 měsíců od ukončení druhého stupně a vzniknou z této časové prodlevy na straně zhotovitele prokazatelné dodatečné náklady spojené se zahájením a zpracováním třetího stupně díla, může zhotovitel vyvolat jednání o úhradě těchto nákladů.“

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

3.3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.11. 2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V _____, dne _____ 2016

Ve _____, dne _____ 2016

Mgr. Michal Pobucký, DIS., primátor

Ing. arch. Pavel Rada, jednatel