



PCR19ETRpo28230029

Dodatek č. 1

Č. j. KRPK-7714/18-ČJ-2019-1900VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-7714-13/ČJ-2019-1900VZ
ze dne 24. 4. 2019, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený:

plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství

Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO:

72051612

DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Číslo účtu:


Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:



Zhotovitel

Josef Gonda, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený:

Josef Gonda

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:


Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:



I.

1. Smluvní strany prohlašují, že z důvodu objektivních příčin, které Zhotovitel specifikuje ve své písemné žádosti o prodloužení lhůty k dokončení stavby ze dne 9. 7. 2019 zaslané Objednateli, a která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, objednatel tyto důvody uznává a souhlasí se změnou termínu dokončení díla.
2. Termín dokončení díla nemá vliv na celkovou cenu díla.

II.

1. Termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 28. 8. 2019.

III.


1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1


Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty k dokončení stavby ze dne 9. 7. 2019

Příloha č. 2

Souhlas objednatele s prodloužením termínu dokončení díla ze dne 9. 7. 2019



V Karlových Varech dne 6107 - 20 - 77





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-66554/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 9.7.2019



SOUHLAS

.....
OOP KYNŠPERK – REKONSTRUKCE OBJEKTU VČ. PŮDNÍ VESTAVBY
.....

Dne 9.7.2019 byla doručena žádost pana Josefa Gondy [redacted] (zhotovitel stavby) o prodloužení lhůty k dokončení stavby na OOP Kynšperk s termínem dokončení na den 28.8.2019. Dle smlouvy o dílo č.j. KRPK-7714-13/ČJ-2019-1900VZ byl termín dokončení a předání díla stanoven na den 31.7.2019.

Na základě předložené žádosti panem Gondou Josefem [redacted] o prodloužení termínu vydáváme tento souhlas s novým termínem dokončení na den 28.8.2019 .

Prodloužení termínu byl zmíněn v zápise z kontrolního dne 2.7.2019, který je přílohou tohoto souhlasu.



Ing. Zdeněk Bednář

vedoucí OSM

