



MMOPP00HXTOP

DODATEK Č. 1

ke

Smlouvě na zpracování architektonické studie "Rekonstrukce Slezanky" ze dne 22.10.2018

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Opava
se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535
zastoupen: [redacted] primátorem
datová schránka: 5eabx4t
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
se sídlem: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 03887707 DIČ: CZ03887707
spisová značka: C 87278 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupen: [redacted]
datová schránka: 5vtytbp
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany dospěly ke vzájemné a úplné shodě o všech níže uvedených skutečnostech a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanský zákoník“), tento *Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zpracování architektonické studie „Rekonstrukce Slezanky“* (dále také jen jako „Dodatek č. 1“).

I.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi byla dne 22.10.2018 uzavřena *Smlouva na zpracování architektonické studie „Rekonstrukce Slezanky“*, PID: MMOPP00HXWOS, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele architektonickou studii projektu „Rekonstrukce Slezanky“ obsahující smlouvou stanovené náležitosti (dále jen jako „*Smlouva na zpracování studie*“).
2. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na tyto skutečnosti:
 - i. dne 11.12.2018 Zhotovitel předal a prezentoval Objednateli koncept architektonické studie jakožto dílčí plnění díla, za které Zhotoviteli dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy na zpracování studie náleží první část ceny díla ve výši 350.000,- Kč + DPH, a vyzádal si od Objednatele potřebnou součinnost nezbytnou pro řádné dokončení díla, tj. příslušné architektonické studie (požadavek na zpětnou vazbu),
 - ii. Objednatel v souladu s čl. V odst. 5.1 Smlouvy na zpracování studie zaplatil Zhotoviteli za koncept architektonické studie, který od něj převzal, první část ceny díla ve výši

- 350.000,- Kč + DPH,
- iii. dne 23.1.2019 Objednatel v souladu s čl. VIII. Smlouvy na zpracování studie písemně požádal Zhotovitele o pozastavení prací na díle do 2.5.2020,
 - iv. odstavce 8.4. a 8.6. čl. VIII. Smlouvy na zpracování studie předvídají možnost změny Smlouvy na zpracování studie v důsledku požadavků Objednatele,
 - v. dle čl. VIII. odst. 8.7 Smlouvy na zpracování studie lze tuto smlouvu měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě,
- se dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností a uzavírají v návaznosti na ustanovení čl. VIII. odst. 8.7 Smlouvy na zpracování studie tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že architektonickou studii dle Smlouvy na zpracování studie Zhotovitel dokončí a předá Objednateli až na základě písemné výzvy Objednatele, a to ve lhůtě devadesáti (90) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
2. Za Objednatele je o tom, zda výzva k dokončení architektonické studie bude učiněna, či nikoli, oprávněn rozhodnout primátor statutárního města Opava.
3. Pokud výzvu Objednatele k dokončení architektonické studie Zhotovitel neobdrží do 31. 3. 2020, závazek Zhotovitele k dokončení architektonické studie zaniká.
4. Pro případ, že závazek Zhotovitele k dokončení architektonické studie zanikne v důsledku neučinění příslušné výzvy k jejímu dokončení, se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je oprávněn ponechat si již uhrazenou první část ceny díla ve výši 350.000,- Kč + DPH za zpracování konceptu architektonické studie; žádný jiný nárok na plnění ze strany Objednatele mu nevznikne. Objednatel je v takovém případě oprávněn převzatý koncept architektonické studie užít ve stejném rozsahu, v jakém by byl oprávněn užít dokončenou architektonickou studii dle Smlouvy na zpracování studie (mimo jiné tedy jako podklad pro zadání vypracování dalších stupňů projektové dokumentace).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran, a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy na zpracování studie tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou na zpracování studie v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy na zpracování studie v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy na zpracování studie v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy na zpracování studie se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy na zpracování studie také druhé smluvní straně.

6. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 12.6.2019 usnesení č. 710/17/RM/19

V OPAVĚ dne 14.7. 2019

V _____ dne _____ 2019

Za Objednatele: ✓



primátor



Za Zhotovitele: ✓

