

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-2402/2019/PH, č. smlouvy zhot.: 010/2019,
uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „*objednatel*“)

a

1.2. Zhotovitelem:

ZH Bohemia Consulting, s.r.o.

se sídlem V Horách 830, 46015 Liberec XV

IČO: 25402234; DIČ: CZ 254 02 234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15240

zastoupená **Ing. Patrikem Ždánským**, jednatelem společnosti

(dále jen „*zhotovitel*“)

**na zpracování Žádosti o finanční podporu z ESIF a Finanční analýzy Ekonomického hodnocení
akce**

„Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby odevzdání 1. dílčího termínu plnění a 2. dílčího termínu plnění (finálního). Důvodem prodloužení doby 1. dílčího termínu plnění a 2. dílčího termínu plnění je skutečnost, že bylo rozhodnuto, že Žádost o finanční podporu z ESIF předmětné stavby nebude zpracována v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020, ale až v rámci následujícího Operačního programu Doprava 2021-2027. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici metodické dokumenty pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2021-2027 se smluvní strany dohodly na úpravě článku 2, odstavce 2.2 Smlouvy a článku 4, odstavce 4.2 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.1. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2402/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 010/2019, takto:

1) **Článek 2- PŘEDMĚT SMLOUVY**

- ruší se stávající text odst. 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2.2. Dílem se rozumí

- Zpracování Žádosti o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro akci „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“, včetně vypořádávání předmětných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu ŘO OPD

- Zpracování Finanční analýzy Ekonomického hodnocení akce „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“

Zhotovitel zpracuje, v souladu s podmínkami příslušné Výzvy Operačního programu Doprava, žádost o podporu dle Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2021-2027 v aktuální verzi včetně všech povinných příloh.

2) Článek 4- DOBA PLNĚNÍ

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících termínech:

a) **1. dílčí termín** **do 29.01.2021**

tj. předání zpracované Finanční analýzy Ekonomického hodnocení stavby

b) **2. dílčí termín** **do 26.02.2021**

tj. předání zpracované Žádosti o finanční podporu z ESIF

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2402/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 010/2019, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 25-07-2019

V Liberci dne 23.07.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavěbní správa západ

.....
Ing. Patrik Žďánský
jednatel společnosti
ZH Bohemia Consulting, s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 349753

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 05ace06a-60a2-4853-89c7-c64a79774309

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.07.2019 09:34:59



6db0fe4d-4a43-4bf4-89e3-a69ae730672e