

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012

ISPROFOND: 581 372 0006, uzavřená dne 04.12.2018 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky:
„ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby odevzdání 1. dílčí etapy plnění Díla a s tím spojená úprava Harmonogramu plnění. Důvodem pro prodloužení doby odevzdání 1. dílčí etapy plnění Díla a s tím spojenou úpravu Harmonogramu plnění je skutečnost, že Zhotovitel dosud neobdržel připomínky k předloženému návrhu Záměru projektu ze strany odborných složek Objednatele a není tak možné odevzdat čistopis Záměru projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany odborných složek Objednatele je však avizován větší počet připomínek k předloženému návrhu Záměru projektu, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu odevzdání 1. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce.

V souvislosti se shora uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012, uzavřené dne 04. 12. 2018, takto:

1) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky - OP ZP+DUR 11-18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP_ZP+DUR_09-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 04.06.2019

Za Zhotovitele:

V Brně dne 31.05.2019

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správy západ

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Milan Ptáček

jednatel společnosti

Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	odevzdání čistopisu Záměru projektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení Záměru projektu	odevzdání čistopisu dokumentace pro územní řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	do 7 měsíců od schválení Záměru projektu	zajištění územního rozhodnutí a předání celého díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 349739

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 536e5320-b378-4264-8748-156c8dee105e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.07.2019 09:32:00



12e17e3f-5754-405f-99df-0d4b74f61a2f