

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. ledna 2014

I. Smluvní strany

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČO : 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelícou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“)

1.2. pan Ing. Pavel Polák

bytem:

r.č.:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2. Smlouvy o dílo uzavřené 6. ledna 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 15. prosince 2015 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

II. Změny Smlouvy o dílo

2.1. V článku IV. v odst. 4.1. Smlouvy o dílo se prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2017.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 12. prosince 2016

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel