


Změnový list č. 1 ze dne 26. 07. 2019

Název stavby:	Havarijní oprava vodovodní přípojky pro MŠ Fibicha čp. 2822 v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	obj 995/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení : 31.07.2019 sazba DPH 15%</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> termín dokončení: 31.08.2019 sazba DPH 21%</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu zhotovení z důvodu pokračujících prací na rekonstrukce vodovodního řadu. K přepojení VP dojde po vyhodnocení vzorků vody v novém VŘ. Výše DPH je na smluvním vztahu chybně uvedena ve výši 15%. Výše DPH činí 21%</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	163 379,40 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	8 524,10 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	171 903,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2019
Nový termín dokončení díla:	31.8.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) 

Datum: 26.7.2019

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 29. 7. 2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29. 7. 2019

Podpis:

Příloha změnového listu: xxx