

**DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. ORM/10/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002b
Číslo smlouvy zhotovitele: 18060/032 B

Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002b

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel : **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO : 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová
vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
IČO 42196868

společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva
zapsán OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
IČO 60932171

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Společnost M - SILNICE + CHTHB, H. Brod - ul. Mírová uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č.3“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změn na objektu SO 305.2 - Prodloužení kanalizace - výtlač Herlify a změny založení opěrných zdí.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH	38 825 209,99 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2	356 500,19 Kč
Celkem bez DPH	39 181 710,18 Kč
DPH	8 228 159,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	47 409 869,32 Kč

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

oblastní závod STŘED

Ta Pivovarskem 611, 537 01 Chrudim

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 15. července 2019 usnesením č. 540/19.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 15.7.2019

Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 25.7.2019

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva, M - SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč, člen
představenstva, M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 · DIČ: CZ421 96 868

ředitelství

Ressova 956/13, 500 02 Hradec Králové, ČR

V Havlíčkově Brodě dne 17.7.2019

Petr Suchý, předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

