

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **Porr a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Organizační složka: **Porr a.s., odštěpný závod – Morava**
Se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a

(společně)

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jan Pešek, vedoucí OZ – Morava a

ve věcech technických

(každý samostatně)

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: č.ú.:
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 1006
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
ul. 17. Listopadu 138/14
680 01 Boskovice

Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK

ve věcech technických

IČ: 49468952
DIČ: CZ 49468952

Bankovní spojení: číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 - 1082A16 ze dne 18. 7. 2016 na zhotovení díla „Vodovod a kanalizace v ul. Halasova, Letovice“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci - stavbě.

Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

5. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 5.1 Článku 5. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 2.6.2016, které jsou přílohou smlouvy o dílo a na základě přípočtu víceprací a odpočtu méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	3 871 014,80 Kč
Cena víceprací bez DPH	535 907,43 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 206 851,29 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	4 200 070,94 Kč
DPH 21 %	882 014,90 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	5 082 085,84 Kč

(slovy: pět milionů osmdesát dva tisíc osmdesát pět korun českých osmdesát čtyři haléřů vč. DPH)

16. Závěrečná ustanovení


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 - 1082A16 ze dne 18. 7. 2016 zůstávají v platnosti.

Příloha: dle textu


V Boskovicích dne

V Tlumačově, dne 13 -12- 2016



Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA
předseda svazku VaK

Za zhotovitele:



Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu - Morava

Dobrý den, souhlasím s navrženými vícepracemi.

S pozdravem,

141 852,13

██████████
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
Technický dozor stavebníka
██████████
██████████

From: ██████████
Sent: Tuesday, September 27, 2016 10:14 AM
To: ██████████
Subject: kanalizace a vodovod Letovice Halasová

Dobrý den, prosím o odsouhlasení dosud zjištěných více a méněpráce.

Děkuji

██████████
Odštěpný závod Morava, Provoz Brno
Stavbyvedoucí



Porr a.s.
Kancelář: Šmahova 365/111, 627 00 Brno
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

██████████
www.porr.cz

Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro Porr a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastenstvím Porr a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

Stavba :	4_1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova	JKSO :
Objekt :	03	SO 03 Přeložka STL plynovodu	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
SO 03 Přeložka STL plynovodu - méněpráce

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	SO 03 Přeložka STL plynovodu	92 484,22
	Celkem objekt 03	92 484,22

Rekapitulace soupisu 03 SO 03 Přeložka STL plynovodu

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	29 916,04
4	Vodorovně konstrukce	328,79
5	Komunikace	10 594,20
M23	Montáže potrubí	50 128,92
M46	Zemní práce při montážích	78,19
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 438,08
	Celkem soupis 03	92 484,22

Porr a.s., odštěpný závod - Morava

Skály 870, Tlumačov, 763 62

Cenová nabídka

„ Letovice – napojení nového vodovodního řadu DN 160 ve stávající šachtě
za potokem na THL 150 - vícepráce“

ZADAVATEL : Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí , 17. listopadu 138/1
68001 Boskovice

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ: Porr a.s., odštěpný závod – Morava
Skály 870, Tlumačov, 763 62

1.PŘEDMĚT NABÍDKY

a) fixace stávajícího potrubí proti posunu v protlaku pod tratí ocelovou výztuží	26.400,-
b) vybourání stávajícího ocelového potrubí v šachtě	13.970,-
c) nové potrubí, TP KUS tvárná litina 1 m DN 160 + patkové koleno pořízení včetně montáže	23.187,-
d) ošalování a znovuzabetonování v šachtě a okolí	15 400,-
e) odstávka vody	5.280,-
f) zemní práce + zásypový materiál	9.240,-

2.CENA CELKEM

Cena celkem bez DPH 93.477,- Kč

V Brně dne 20.10.2016

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4 1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	01	SO 01 Vodovod
R:	01.1	SO 01.1 Vodovod- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola				74 084,99		
		Díl: 1						
		162 10 Vodorovně přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m výkopek celkem : 280,965+6,975 odpočet zpětné použití : -86	m3	201,94000 287,94000 -86,00000	41,58	8 397,03	800-1	RTS
17	162701109R00							
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 14 km : 201,94*4	m3	807,86000 807,76000	4,18	3 373,58	800-1	RTS
18	162701109R00							
		199 Poplatky za skládku ...horniny 1- 4 zemina : 201,94	m3	201,94000 201,94000	127,94	25 837,01	800-1	RTS
24	199000002R00							
		27 583417004R kamenivo přírodní drčené frakce 0,0 až 32,0 mm: třída B zásyp rýhy : (129,195*1,9)*60%	t	161,00000 161,00000	226,57	36 477,37	SPCM	RTS
27	583417004R							
Celkem za objekt						74 084,99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4_1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	01	SO 01 Vodovod
R:	01.2	SO 01.2 Vodovodní přípojky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola				40 282,08		
		Díl: 1						
		162 10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
16	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopek celkem : 101,1+36 (provedeno 33%)	m3	75,58000	41,58	3 142,75	800-1	RTS
17	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 14 km : 75,58*4	m3	306,34000	4,18	1 279,26	800-1	RTS
21	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...horniny 1- 4 zemina : 116,04 bourané nestmelené vrstvy : (13*0,24)+(17,8*0,15)+(40*0,4)	m3	97,37000	127,94	12 457,91	800-1	RTS
23	583417004R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B zášyp rýhy : (((44,4*0,9*0,67)+(52,8*0,9*1,17))*1,9)*66%	t	103,29000	226,57	23 402,16	SPCM	RTS
Celkem za objekt						40 282,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4_1	Letovice - Vodovod a kanalizace ul. Halasova
O:	04	SO 01
R:	04.1.2	SO 01 Vodovod - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1				126 332,30		
1	113107640R00	Odstanění podkladů nebo krytí ...z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm celoplošné snížení nivality	m2	975,00000 975,00000	39,80	38 610,00	822-1	RTS
10	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapážených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšiti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně celkem : 60*1,5*0,45=40,5	m3	40,50000 40,50000	141,27	5 721,44	800-1	RTS
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice (nakládání materiálu na skladku pro zpětní zásyp) s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3 40,5+180=220,5m3	m3	220,50000 220,50000	72,15	15 908,24	800-1	RTS
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. ...z horniny 1 až 4 975*0,15+40,5+180=366,75 m3	m3	366,75000 366,75000	41,58	15 250,13	800-1	RTS
4	162701109R00	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 14 km : 366,75*4=747	m3	1 467,00000 1 467,00000	4,18	6 132,06	800-1	RTS
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 60*1,5*0,45=40,5 m3	m3	40,50000	73,30	2 968,70	800-1	RTS
6	199000002R00	Poplatky za skládku ...horniny 1-4 326,25 m3	m3	326,25000 326,25000	127,94	41 741,73	800-1	RTS
	Díl: 4	Vodorovné konstrukce				126 332,30		
						126 332,30		

Celkem za objekt

126 332,30