



TSKRP00A2B3T

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Obousměrky pro cyklisty v Praze 10“, číslo akce 1524

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/110/1

č. smlouvy zhotovitele: 18SP029

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Stanislav Pfeifer, technik oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

a

2. Zhotovitel: STAVplan-CZ s.r.o.

Sídlo: Ostrovní 15/5 - Doudlevice, 301 00 Plzeň

IČO: 05299195

DIČ: CZ05299195

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C 33058

Bankovní spojení: Fio banka

číslo účtu: 0529919500/2010

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Šípkem, jednatelem

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/110 ze dne 13. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termíny provádění díla), a to z důvodu objektivně

nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které spočívají v požadavku zástupců městské části a dopravní policie na vypracování variantních situací, na základě kterých bude následně rozhodnuto o nejvhodnějším návrhu.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna závazku ze Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Cena díla), spočívající v navýšení ceny díla o vícepráce, plynoucí z dodatečných požadavků příslušných dotčených orgánů. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst.1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	235 000 Kč
DPH 21 %	49350 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	284 350 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	87 000 Kč
DPH 21%	18 270 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 vč. DPH	105 270 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	322 000 Kč
DPH 21%	67 620 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	389 620 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termíny provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla – 30. 11. 2019

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 26. 07. 2019

V Plzni dne.....

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Mgr. Jozef
generální

venstva

TEC
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

Zhotovitel:

STAVplan-CZ s.r.o.


STAVplan-CZ s.r.o. | Ostrovní 15/5
05229195 | 301 00 Plzeň

Slav Šípek
jednatel



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Příloha č. 1 Obousměrky pro cyklisty v Praze 10 – vícepráce:

Celkem vícepráce: 87.000,- Kč bez DPH

Ukrajinská - 36.000,- Kč bez DPH

- kompletní přepracování návrhu DZ dle jiné koncepce (původní požadavek TSK - vedení ve vozovce, nově na chodníku), dle kompromisní dohodnuté varianty opět změna koncepce na cyklisty ve vozovce s jinou úpravou parkovacích stání (opětovné přepracování, návrat k původnímu nelze)

Sportovní - 20.000,- Kč bez DPH

- kompletní přepracování návrhu DZ dle jiné koncepce (původní požadavek TSK - vedení na chodníku, nově ve vozovce)

Magnitogorská - 6.000,- Kč bez DPH

- přepracování návrhu v cca třetině délky ulice (výměna pozice parkovacích stání), rozšíření o řešení návazné ul. Baškirské

Dykova - 17.500,- Kč bez DPH

- kompletní přepracování návrhu dle požadavku na zvětšení šířky jízdního pruhu

Šrobárova - 4.500,- Kč bez DPH

- úprava návrhu dle požadavku PČR: doplnění souvislého VDZ v celé délce cyklistického pruhu

Na Hroudě - 3.000,- Kč bez DPH

- úprava návrhu dle požadavku PČR a ÚMČ P10: zvětšení šířky jízdního pruhu

18.4.2019 Joz příjmu ul.

