

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“

ZMĚNOVÝ LIST č. 3	Datum předložení zhotovitelem 2019
	Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr BYT G 2+kk	Datum schválení objednatelem
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o	
Zhotovitel	DAVA-CZ s.r.o.	

Změnový list předkládá:	DAVA-CZ s.r.o., [redacted]	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné
Objekt	Masnokrámská 85	

Popis změny: Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr.

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

Při rekonstrukci BYTU G 2+KK bylo nutno doplnit
Doplnění zdíva parapetů, přízdívka ostění (F01,F02)-výměna za nová okna.
Začištění omítek kolem oken, doplnění špalet (F01,F02)-výměna za nová okna.
Vybourání dřevěných rámců (F01,F02)-výměna za nová okna.
Vodovod – doplnění vodovodního potrubí-dle skutečnosti.
Elektro – montáž světel a zásuvek-nebylo v rozpočtu
Změna oken za nová (F01,F02,F12)a dodání parapetů-neopravitelná původní okna.
Dodání prahu dveří-vyrovnaní výškových rozdílů podlah.
Vanová dvířka a Al liš obkladů - nebylo v rozpočtu.
Konstrukce SDK-dle skutečnosti.
Tyto práce vyplynuly ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla.

Finanční dopad změny:	Navýšení 67.038,31 Kč bez DPH 76 038,31
Změna ceny ke schválení:	143.809,08 Kč bez DPH, 165.380,44 Kč včetně DPH

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6